



5 NOV 2025

Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Leudal
Leudalplein 1
6093 HE HEYTHUYSEN

Ons kenmerk DOC-00843750
Uw kenmerk
Bijlage(n)

Telefoon +31 6 52 08 62 92
Maastricht 30 oktober 2025
Verzonden 30 oktober 2025

Onderwerp
N280 Leudal

Geacht college,

Project N280 Leudal kent een lange doorlooptijd. Op 8 april 2021 hebben gemeente Leudal en Provincie Limburg een realisatieovereenkomst afgesloten. In deze realisatieovereenkomst is ook een 5-tal versoberingsmogelijkheden vastgelegd voor het geval het budget niet toereikend zou zijn. Ook is in de overeenkomst vastgelegd dat mochten de versoberingsmaatregelen niet toereikend zijn, de partijen in overleg treden over dekking van het tekort.

Op 24 juni 2022 hebben Provinciale Staten het provinciaal inpassingsplan vastgesteld waarna dit PIP in het najaar van 2022 is gepubliceerd. Op dit PIP is een 9-tal beroepen ingesteld. Tot de zomer van 2025 was er nog geen zicht op een behandeling van de beroepen en na de behandeling een uitspraak van de Raad van State.

Recent is duidelijk geworden dat de Raad van State de behandeling van de beroepen ter zitting wil brengen rond Q1 van 2026 met een mogelijke uitloop naar Q2 2026. Een definitieve bevestiging van een zittingsdatum ontvangen wij ca. 8 weken voor de zittingsdatum.

Deze vertraging en de geopolitieke situatie zorgen voor oplopende prijzen. Rekening houdend met de indexering vanaf 2022 en voor de komende jaren zal Provincie Limburg het beschikbare krediet aanzienlijk moeten bijstellen. In de kennismaking van gedeputeerde Jasper Kuntzelaers met wethouder Pieke Houben op 15 november 2024 is dit toegelicht.

In het bestuurlijk overleg van 1 juli 2025 is met wethouder Pieke Houben gesproken over de door Provincie Limburg aan gemeente Leudal voor te stellen aanvullende financiële bijdrage in het project N280 Leudal gezien deze fors gestegen kosten.

In het bestuurlijk overleg met wethouder Pieke Houben van 28 oktober 2025 is afgesproken dat Provincie Limburg een brief stuurt met een totaalbedrag van de aanvullende financiële bijdrage.

Het totaalbedrag van de aanvullende financiële bijdrage van de gemeente Leudal bedraagt € 2.195.000,-

Dit bedrag is opgebouwd uit:

- het indexeren van de gemeentelijke financiële bijdrage van de in de realisatieovereenkomst van 8 april 2021 vastgelegde bijdrage van € 4,7 miljoen;
- 50% van de kosten van de aan te leggen landbouwroute;
- het niet door voeren van de volgens de realisatieovereenkomst afgesproken mogelijke versoberingsmogelijkheden:
 - viaductbreedte Kasteelweg beperken en landschappelijke inpassing beperken;
 - voetgangersvoorziening fietstunnel N280 Kelpen-Oler.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,



J.J.M. Kuntzelaers
Gedeputeerde Cultuur & Erfgoed, Mobiliteit, Landbouw