

Actieve informatie raadscommissie d.d. 7 januari 2021

Portefeuillehouder: wethouder J. Fit

Verbouwing MFA De Muiter is nagenoeg afgerond

De tweede fase van de verbouwing van De Muiter in Medemblik is op enkele opleverpunten na - binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget- afgerond. De verbouwing zorgt voor een flinke kwaliteitsimpuls. De Muiter is hiermee toekomstbestendiger en flexibeler. De horecaruimte is nu het hart van het gebouw. De diverse gebruikers kunnen daar zodra dat weer is toegestaan gebruik van maken. Missing heeft een eigen entree, Scholengemeenschap De Dijk krijgt extra ruimte voor de gewenste uitbreiding en de theaterzaal is aangepast met onder meer een vaste tribune. I.v.m. de situatie rondom het corona virus is het helaas niet mogelijk om momenteel een formele heropening te organiseren. Om u toch een indruk te geven van de nieuwe situatie sturen wij de raad op korte termijn enkele foto's en een filmopname toe van de verbouwde ruimtes.

Eerste fase: bibliotheek, activiteitenruimte en buitenschoolse opvang

De eerste fase - die voor de zomerperiode al was afgerond - ging om aanpassingen aan de bibliotheek, het creëren van een activiteitenruimte voor de bibliotheek en het realiseren van een extra ruimte voor buitenschoolse opvang voor de oudste leeftijdsgroep van de basisschoolleerlingen.

Besluitvorming en realisatie

In oktober 2019 besloot de gemeenteraad over de verbouwing van Multifunctionele Accommodatie De Muiter. Er werd gekozen voor de variant waarbij de huidige horecaruimte naar De Dijk gaat, de bestaande ruimte van Missing een ontmoetingsruimte wordt, de opslagruimte aan de voorkant het nieuwe jongerencentrum en er aanpassingen worden gedaan aan de theaterzaal. Na het raadsbesluit is in overleg met alle betrokkenen toegewerkt naar de realisatie. De voorbereiding is opgepakt in een zogenaamd bouwteam. De aannemer (Aannemingsbedrijf Wit Wognum B.V.) was daardoor al in een vroeg stadium betrokken bij de uitwerking van de plannen. In goede samenwerking is een mooi resultaat gerealiseerd.