

Kernpunten reacties schoolbesturen op OHP 2025 en de Voortgangsrapportage.

Schoolbesturen zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op OHP 2025 én de Voortgangsrapportage. Alle input vanuit schoolbesturen is afgewogen en kon aanleiding geven om de destijds concept voortgangsrapportage en de concept OHP-beoordeling aan te passen. De kernpunten inclusief inzicht in wat er met de zienswijze is gedaan is hieronder uiteengezet.

- *Van Hasseltschool*

Van Hasseltschool staat in IHP24-39 als renovatie in 2026 voor 1150 m2 BVO en een gymzaal van 247 m2 BVO. Schoolbestuur heeft een OHP-aanvraag gedaan op basis van 56% van de gebouwcapaciteit i.v.m. een beperkt leerlingenaantal. In de concept beoordeling is het project op het OHP-programma geplaatst waarbij door de gemeente is aangegeven dat voorbereiding van het project in 2025 van start gaan. Er was echter opgenomen dat er geen voorbereidingskrediet wordt verstrekt tot er duidelijkheid is over de toekomst van de school. Gezien het leerlingaantal en de overcapaciteit moet nader overlegd worden wat de beste oplossing is voor deze school. Dat kan ook verplaatsing zijn of het toevoegen van een maatschappelijke voorziening in de locatie. Schoolbestuur staat open voor een alternatief scenario, maar wenst wel snelheid en wenst volgens plan in 2026 een oplossing. Daarvoor ontvangt schoolbestuur graag een voorbereidingskrediet.

N.a.v. zienswijze van schoolbestuur is in OHP2025 een voorbereidingskrediet opgenomen voor deze school. Er is contact met schoolbestuur over diverse scenario's voor de toekomst van deze school. Het blijven huisvesten van deze school op de huidige locatie of het naastgelegen deel van het gebouw ligt het meest voor de hand. Het toevoegen van een partner is ook een reële optie. Deze richting wordt in overleg met schoolbestuur nader verkend.

- *De Donnerschool*

De Donnerschool staat in IHP24-39 voor renovatie/nieuwbouw in 2039. Schoolbestuur en gemeente zijn er erover eens dat volgens de geldende richtlijnen de school niet eerder in aanmerking komt. Volgens het schoolbestuur past het gebouw functioneel niet goed bij de populatie leerlingen. Ook het bieden van een combinatie aan onderwijs en zorg in het gebouw knelt. Schoolbestuur wenst eerder een oplossing voor de school, 2039 is (te) laat. De gemeente houdt vast aan de richting die is gekozen in het IHP. Wel blijven we in gesprek met de school om een passende oplossing te verkennen.

- *De Vondelschool*

De Vondelschool is op het OHP-programma geplaatst. De school mist bij de toegekende uitbreiding omvang in m2 (250 m2). Dit is aan de OHP-beoordeling toegevoegd.

- *Violenschool*

De Violenschool is op het OHP-programma geplaatst. Schoolbestuur is echter niet bereid om in te stemmen met een bouwkundige keuring die de gemeente op basis van de verordening vraagt om een keuze te maken tussen renovatie versus nieuwbouw. In het IHP zijn financiële middelen voor nieuwbouw opgenomen. De gemeente zal de bouwtechnische keuring laten uitvoeren ter onderbouwing van de noodzaak voor nieuwbouw.

- *De Internationale Schakelklas én monumentenregeling*
Schoolbestuur benadrukt het belang van een goede oplossing voor de ISK op zowel de korte als lange termijn. Een tijdelijke oplossing voor de ISK tot medio 2026 is in beeld. De zorgplicht voor Hilversum gaat medio 2027 in, voor de langere termijn is er nog geen structurele oplossing in beeld. Tevens benadrukt schoolbestuur het belang van overgaan op uitvoering van de monumentenregeling ten behoeve van onderhoud van gebouwen waarover de gemeenteraad reeds heeft besloten. De gemeente zet zich in om een oplossing te vinden voor de ISK én de monumentenregeling uit te voeren.
- *BSO in scholen + BSO bij Montessori Centrum*
Zoals aangegeven in het IHP zal bij nieuwe bouwprojecten worden gekeken naar de mogelijkheden tot IKC-vorming. Er is een stelpost van €500.000,- ingericht. Zoals aangegeven in het IHP zal een nieuwe nota 'medegebruik en verhuur van onderwijsgebouwen' worden opgesteld. Deze nota is nog in ontwikkeling en zal verder richting geven hoe om te gaan met huisvesting van kinderopvang in onderwijsgebouwen.

Deze kader stellende nota zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming in 2025. Dit tevens in lijn met toezegging 24-052, waarin voormalig wethouder onderwijs aan de gemeenteraad heeft toegezegd dat, als zich een mogelijkheid voordoet voor een nieuw IKC-project, de raad daarover aan de voorkant wordt geïnformeerd.

Het ondersteunen van IKC-vorming én het bieden van voldoende onderwijshuisvesting binnen de beschikbare financiële middelen en wettelijke kaders, staat op gespannen voet met elkaar. Daarom is in het verlengde van het IHP24-39 en de HEA24-27 belangrijk om uitgangspunten te bepalen en voorwaarden vast te stellen aan het gebruik van derden van ruimte in schoolgebouwen. Dit geldt voor de realisatie van nieuwe schoolgebouwen én bestaande schoolgebouwen.

Het Montessori Centrum ontwerpt een nieuw schoolgebouw waarin de IKC volledig in de onderwijsruimten is geïntegreerd. In het plan van het schoolbestuur is ca 332m² extra ruimte nodig voor de BSO. De m² voor kinderopvang zijn geen onderdeel van het IHP2024-2039. Vooralsnog wordt de stelpost niet ingezet voor dit project, een beslissing hieromtrent zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.