

ROA Mobiliteit

Top 10 Maatregelenprogramma GMP-plus

Donderdag 22 mei 2025

**Andy Knipping
Jeroen Melchels
Jaap Bergmans
Wouter Buddingh
Richard Buma
Reneé Lubbers
Jesse van Hulst**

- **19.30 – 19.35 uur: Welkomstwoord wethouder Derksen**
- **19.35 – 20.15 uur: Deel I (plenair)**
 - Terugblik op Top 10 Maatregelenprogramma GMP-plus
 - Grootste knelpunten in planvoorbereiding
- **20.15 – 21.00 uur: Deel II (vergaderruimtes)**
 - Toelichting per project door projectleiders
- **21.00 – 21.30 uur: Deel III (plenair)**
 - Vooruitblik 2025-2026-2027
- **21.30 uur: Afsluiting**

Aanleiding ROA Mobiliteit

Er is behoefte aan meer informatie over de voortgang van de projecten en verkeersonderzoeken uit de Top 10 van het Maatregelenprogramma GMP-plus

Doel ROA: uw raad zo goed als mogelijk informeren over de projecten

Terugblik Top 10 Maatregelenprogramma GMP-plus

- November 2017: Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP 2017) + Maatregelenprogramma 2018-2028
- Juli 2021: Maatregelenprogramma GMP-plus
- Juli 2022: Ontwerpschetsen en ramingen
- Oktober 2022: Investeringskredieten beschikbaar gesteld

Terugblik Top 10 Maatregelenprogramma GMP-plus

- Januari 2023: Start planvoorbereidingen eerste projecten
- April 2023: Participatieagenda GMP-plus vastgesteld
- Oktober 2024: Raadsinformatienota stand van zaken + planning

d.d. 1 oktober 2024

[illegible][illegible]

Knelpunten (voorbereiding/uitvoering)

Tijdens de planvoorbereidingen van de GMP-plus-projecten zijn we tegen meerdere knelpunten aangelopen, waardoor de planvoorbereiding veel meer tijd heeft gekost dan van te voren ingeschat.

Voornaamste knelpunten:

- Invulling projectleiding
- Goede participatie is tijdrovend
- Afstemming werkzaamheden met nutspartijen
- Interne afstemming m.b.t. uitvoeringsperiode diverse ruimtelijke projecten

Toelichting per project (in vergaderruimtes)

Infrastructurele projecten:

- Aanpak Bochten Karstraat (Jeroen Melchels)
- Ronde Stadswal-Huismanstraat-Helmichstraat (Jaap Bergmans)
- Reconstructie Bredestraat-zuid (Wouter Buddingh)
- Reconstructie Bredestraat-noord (Wouter Buddingh)
- Reconstructie Papenstraat (Richard Buma)
- Aanpak rotonde Van der Mondeweg (Renee Lubbers)
- Reconstructie Huismanstraat (n.n.b.)

Verkeersonderzoeken:

- Verkeersonderzoek rotonde Stadswal-Van Voorststraat-Langekerkstraat
- Integrale verkeersstudie bedrijventerrein Pannenhuis (Jesse van Hulst)
- Verkeersonderzoek fietsinfrastructuur Lingewaard (Jesse van Hulst)

Vergaderruimtes

- Ronde Stadswal-Huismanstraat-Helmichstraat (Huissen)
- Reconstructie Bredestraat-zuid (Huissen)
- Reconstructie Bredestraat-noord (Huissen)

- Reconstructie Papenstraat (Bemmel)
- Aanpak rotonde Van der Mondeweg (Bemmel)

- Aanpak Bochten Karstraat (Angeren)
- Reconstructie Huismanstraat (Angeren)

- Verkeersonderzoeken (Doornenburg)

Toelichting per project

Per project wordt er een toelichting gegeven op de stand van zaken:

- Welke processtappen zijn er doorlopen?
- Op welke wijze is er geparticipeerd?
- Tegen welke knelpunten is er aangelopen?
- Welke tekeningen zijn er beschikbaar?
- Subsidiemogelijkheden?
- Wat zijn de vervolgstappen?
- Wanneer wordt het project uitgevoerd?

Deel III

- Vooruitblik 2025-2026-2027
- Afsluiting door wethouder Derksen

Vooruitblik 2025-2026-2027

We gaan door met het doorlopen en afronden van de planvoorbereidingen van de verschillende projecten én we proberen de projecten daadwerkelijk te gaan uitvoeren.

Daarbij moeten we rekening houden met:

- Mogelijke op bezwaar- en beroepsprocedures
- Planningen nutsbedrijven
- Niet alles kan tegelijkertijd worden uitgevoerd

Vooruitblik 2025-2026-2027:

In Huissen moeten we rekening houden met de volgende projecten:

- Aanpak rotonde Huismanstraat
- Aanpak bochten Karstraat
- Reconstructie Bredestraat (noord en zuid)
- Bouwwerkzaamheden MFSA de Blauwenburcht
- Tijdelijke locatie IKC Sterrenbos (Julianastraat)
- Nieuwbouw IKC Sterrenbos (Van Wijkstraat)
- Nieuwbouwplan Bloemstraat-Slingerbos
- Ontwikkeling Aloysiuslocatie-Raadhuisplein
- Groot onderhoud wegen (o.a. Loostraat, Ir. Molsweg, Stadsdam, Looveer)
- Reconstructie Huismanstraat
- Vele evenementen in Huissen-centrum
- Werkzaamheden provincie op A325 / N325 / N15

Vooruitblik 2025-2026-2027:

In Bemmelen moeten we rekening houden met de volgende projecten:

- Riolvervangingsproject Klappenburg
- Nieuwbouw OBC + sporthal
- Reconstructie Vossenhol
- Reconstructie Papenstraat
- Fietsvoorzieningen De Plak
- Aanpak rotonde Van der Mondeweg-Van Nispenlaan
- Reconstructie Zandsestraat (ivm woningbouwplan)
- Reconstructie gedeelte Karstraat
- Groot onderhoud Wegen (o.a. Dijkstraat-Wardstraat-Leemkuilselaan)
- Grootschalige vervanging kabels en leidingen nutspartijen

Vooruitblik 2025-2026-2027: Verkeersonderzoeken

Lopende verkeersonderzoeken:

- Verkeersonderzoek Fietsinfrastructuur / Fietsvisie Lingewaard
- Verkeersonderzoek GOW50-GOW30 (vervolg op Addendum)
- Verkeersonderzoek fietspad Hortensialaan (motie)
- Verkeersonderzoek ontwerp Polseweg (motie)
- Verkeersonderzoek extra ontsluiting Driegaarden (motie)
- Parkeeronderzoek Bemmelen-centrum

Nog op te pakken:

- Verkeersonderzoek robuuste netwerkoplossingen (motie)

Vooruitblik 2025-2026-2027

Verwachte start uitvoering projecten GMP-plus

- Aanpak rotonde Huismanstraat: oktober 2025
- Reconstructie Bredestraat-noord: januari 2026
- Aanpak Bochten Karstraat: juli 2026 t/m september 2026
- Reconstructie Papenstraat: 2^e helft 2026
- Reconstructie Bredestraat-zuid: 4^e kwartaal 2026
- Reconstructie Huismanstraat: 2^e helft 2027
- Rtonde Van der Mondeweg: 4^e kwartaal 2027

Slotwoord wethouder Derksen

Bedankt voor uw komst