

MEMO

Aan : gemeenteraad Wijchen
Van : Colette Bitter
t 088 432 7209 e c.bitter@drutenwijchen.nl
Betrokken wethouder: Paul Loermans
Datum : 08-02-2022
Betreft : informatie van ProRail

Tijdens de raadsvergadering van 27 januari 2022 heeft Kernachtig Wijchen vragen gesteld over de "afteller bij het spoor". Naar aanleiding van uw vraag, hebben we opnieuw contact opgenomen met ProRail. Zij konden ons nu meer duidelijkheid geven.

Even opfrissen: waar gaat het om?

Het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO*) is opgedeeld in specifieke en generieke maatregelen. Deze maatregelen zijn opgedeeld in 'tranches'. Per tranche wordt geld gereserveerd en een uitvoeringstermijn aan gekoppeld.

Eén van de generieke maatregelen is een afteller. ProRail bekijkt welke locaties in Nederland het meest geschikt zijn voor deze afteller en in welke tranche de werkzaamheden worden uitgevoerd. Wijchen is daarin steeds genoemd als één van de stations waar deze maatregel zinvol is.

Waarom duurt het zolang?

De aanbesteding heeft veel meer tijd gekost en de uitvoering van de eerste tranche is vertraagd. Onder andere door de vertraging op de levertijd van materialen, zoals onder andere de chips.

ProRail heeft ons laten weten dat Wijchen is opgenomen in de tweede tranche maatregelen. Dat is goed nieuws! Daarmee komt er inzicht op een planning en uitvoering. Vanwege de vertraging in de eerste tranche, de levertijd van materialen en de aanbestedingsprocedure, is de verwachting uitgesproken op realisatie van de afteller in Wijchen in de tweede helft 2024.

Ondanks dat het nog even duurt en wij dat betreuren, is dit toch goed nieuws. De afteller in Wijchen is opgenomen op de lijst en er is zicht op realisatie.

* LVO: [Landelijk Verbeterprogramma Overwegen, klik hier voor informatie van ProRail.](#)