

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Zaaknummer: Z/23/078289
Datum collegebesluit: 18 februari 2025
Datum commissievergadering: 19 maart 2025
Datum raadsvergadering: 1 april 2025

Soort Voorstel: Raadsvoorstel
Onderwerp: herijking Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs
(2024-2039)
Portefeuillehouder: Wethouder Bloemendaal
Programma: MO&O

Kernboodschap: In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) (2024-2039) wordt uiteengezet welk schoolgebouw, op welk moment en met welke maatregel aan de beurt is om door renovatie en (ver)nieuwbouw verduurzaamd te worden. Door het IHP te herijken is het onderwijshuisvestingsbeleid geactualiseerd en wordt het onderwijsgebruik geoptimaliseerd.

Bijlagen:

1. Herijking Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs (2024-2039)
2. Startnotitie uitgangspunten herijking IHP onderwijs 2024-2039
 - 2.1. Programma van Eisen Frisse Scholen
 - 2.2. Handreiking Kwaliteitskader
3. Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) 29 januari 2025

Beslispunt:

1. De herijking van het Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs (2024-2039) vast te stellen
2. Een gedeelte van de renovatie van het Adelbert College ad € 2.872.000 naar voren te halen van 2029 naar 2027 en deze kosten op te nemen in de meerjarenraming (kadernota 2025-2028)

Relatie met:

- ☐ Agendapunt:
- ☒ Toezegging: 702, 703, 704, 705, 721 en 722
- ☐ Amendement/motie:
- ☐ Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Herijking Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs (2024-2039)

Inleiding

Voor u ligt de Herijking van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs (2024-2039). De herijking volgt op het eerste IHP (2019-2034) dat in september 2019 is vastgesteld. Tijdens de evaluatie van het plan (op basis van het rapport van de Rekenkamercommissie WVOLV), heeft de raad (raadsbesluit van 1 februari 2022) geconstateerd dat de aanbevelingen uit dat rapport moesten worden uitgevoerd en dat een herijking noodzakelijk was.

In het proces tot herijking van het IHP is ervoor gekozen voorafgaand aan het daadwerkelijke IHP de Startnotitie met de uitgangspunten vast te stellen. Deze kaders zijn daarmee het uitgangspunt van deze herijking.

Beoogd effect

De gemeente Wassenaar voert een strategisch en toekomstbestendig onderwijshuisvestingsbeleid door middel van een Integraal huisvestingsplan, dat periodiek (per vier jaar) wordt herijkt.

Argumenten

1.1 De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht ten aanzien van onderwijshuisvesting

De gemeente heeft op grond van de onderwijs wet- en regelgeving, waaronder de Wet op het primair onderwijs (Wpo) en de Wet voortgezet onderwijs 2020 (Wvo) een zorgplicht voor het waarborgen van adequate onderwijshuisvesting.

Vanuit de wettelijke zorgplicht heeft de gemeente de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 Wassenaar vastgesteld. Verder heeft de gemeenteraad in 2019 een eerste IHP en in november 2024 de Startnotitie Uitgangspunten IHP Onderwijs vastgesteld. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs zal in de tweede helft van 2025 aan de hand van de laatste ontwikkelingen worden geactualiseerd.

1.2 Deze herijking is de uitwerking van de in 2024 vastgestelde Startnotitie Uitgangspunten Herijking IHP

De aanleiding om tot een IHP te komen, alsmede de uitgangspunten zelf, zijn opgenomen in het document Startnotitie uitgangspunten herijking IHP onderwijs (2024-2039) en gelden voor het primair en voortgezet onderwijs in de gemeente Wassenaar. De Startnotitie (Bijlage 2) is door de

gemeenteraad vastgesteld in zijn vergadering van 26 november 2024. Daarin is een aantal toezeggingen door het college gedaan. Deze zijn opgenomen in de herijking IHP.

1.3 De herijking van het IHP is in goed overleg met de schoolbesturen tot stand gekomen

De uitgangspunten zijn geformuleerd op basis van het wettelijke kader, de besluiten uit het huidige IHP (2019-2034) als de lokale ambities onder schoolbesturen en de gemeente. Deze ingrediënten vormen de basis voor de herijking. Vanuit een onderzoekend traject zijn scholen vanaf het begin betrokken. Tijdens een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) waarin het IHP gepresenteerd en besproken is, hebben de scholen het plan geaccordeerd. Daarin is tevens afgesproken dat elk half jaar een bestuurlijk overleg plaatsvindt over de voortgang van de uitvoering van de herijking en dat elke twee jaar nieuwe leerlingenprognoses worden opgesteld. Het verslag van het OOGO is bijgevoegd (Bijlage 3).

Aan de hand van de vastgestelde uitgangspunten zijn de omvang, kwaliteit, maatregelen en de daarbij behorende investeringen bepaald en in het plan opgenomen. Een groot voordeel van deze werkwijze is dat het voor alle partijen duidelijk is hoe de maatregelen tot stand zijn gekomen.

1.4 De gevraagde toezeggingen door de commissie en raad vormen een aanvulling op de uitgangspunten zoals vastgesteld in de Startnotitie

De raad heeft de bevoegdheid tot het vaststellen van de herijking IHP. Bij de behandeling van de Startnotitie in de commissie (toezeggingen 702, 703, 704 en 705) en de raad (toezeggingen 721 en 722) zijn op onderdelen toezeggingen gevraagd. Deze toezeggingen vormen een aanvulling op de kaderstelling, zoals:

- *Was/wordt tabel op hoofdlijnen (toezegging 702)*

De commissie heeft gevraagd aan het IHP een was/wordt tabel op hoofdlijnen toe te voegen van het bestaande IHP en het nieuwe IHP. Dit is opgenomen in paragraaf 8 op pagina 33.

- *Sustainable Development Goals (toezegging 703)*

De commissie heeft verzocht de Sustainable Development Goals (SDG's) te verwerken in het ontwerp bij nieuwbouw. Dit is toegevoegd bij het uitgangspunt rond de bouweisen en weergegeven in het IHP (onder paragraaf 3 pagina 10 e.v.). Daarnaast spelen de SDG's in de startnotitie, alsmede het IHP, een belangrijke leidraad:

SDG 4 kwaliteitsonderwijs (4.a: Bouwen en verbeteren van onderwijsfaciliteiten die aandacht hebben voor kinderen, mensen met een beperking en gendergelijkheid en die een veilige, geweldloze, inclusieve en doeltreffende leeromgeving bieden voor iedereen):

- Faciliteren van 'een leven lang leren' en een preventieve aanpak door scholen bij het stichten van een integraal kind centrum (IKC-vorming) te ondersteunen
- Het berekenen van de achterstandsscore en dit vertalen naar m² bij nieuwbouw. De gemeente biedt ruimte om het onderwijs zo inclusief mogelijk te maken.

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn en SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen (11.6 tegen 2030 de nadelige milieu-impact van steden per capita reduceren, ook door bijzondere aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit en aan het gemeentelijk en ander afvalbeheer):

- De keuze voor PvE Frisse Scholen klasse B verbeterd de luchtkwaliteit
- De keuze voor PvE Frisse Scholen klasse B voorkomt besmetting van lucht (denk aan Corona).

SDG 7 betaalbare en duurzame energie en SDG 13 klimaatactie (13.2 'Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning):

- Waar mogelijk de realisatie naar duurzame (hernieuwbare) energieverwekking stimuleren (bijvoorbeeld door het inzetten van zonnepanelen of een hybride warmtepomp)
- BENG en waar mogelijk ENG bij nieuwbouw is een uitgangspunt in de startnotitie en wordt nu eveneens beleidsmatig opgenomen in het IHP.

- *Duurzaamheid (toezegging 704)*

In de uitgangspunten is aangegeven dat het toepassen van circulariteit momenteel nog niet structureel mogelijk is, maar dat dit bij toekomstige herijkingen van het IHP verder zal worden uitgewerkt. Vanuit de raadsvergadering is aandacht gevraagd voor de toepassing van de optie van circulariteit bij nieuwbouw en sloop; en te bezien of op basis van andere praktijksituaties in het land dit kan worden meegewogen in de aanbesteding bij zowel de nieuwbouw als sloop. Dit is toegevoegd aan het IHP (onder paragraaf 3 pagina 10 e.v.).

- *Bouweisen BENG- ENG (toezegging 705)*

In de uitgangspunten is bepaald dat bij nieuwbouw de ambitie is om een ENG-kwaliteit te realiseren. Per situatie wordt er vooraf, bij de kredietaanvraag, gewogen en bepaald of er sprake is van proportionele meerkosten van BENG naar ENG en of deze financieel haalbaar zijn. Daarbij heeft de commissie aangegeven dat er per situatie wordt bekeken wat de exploitatievoordelen van het schoolbestuur zijn en dat die als bijdrage worden meegenomen in het budget. Dit is toegevoegd aan het IHP (onder paragraaf 3 pagina 10 e.v.).

- *Risico kosten Integraal Kindcentrum (IKC) (toezegging 721)*

De raad heeft benadrukt dat het risico van de kosten van een eventueel te realiseren IKC bij een school blijven liggen. Bij leegstand van het IKC mogen deze niet zomaar op de gemeente worden afgewenteld. De financiële risico's moeten daarom vooraf inzichtelijk zijn en er moet sprake zijn van een helder terugverdienplan van de investering. Met andere woorden: er moet sprake zijn van een kostendekkende, marktconforme huur door de kinderopvangpartner. Dit is toegevoegd aan het IHP (onder paragraaf 3 pagina 10 e.v.).

- *Multifunctionaliteit (toezegging 722)*

De gemeente heeft de wens dat schoolgebouwen benut kunnen worden voor maatschappelijk gebruik vanuit wijk en buurt en wil het onderwijs hierin faciliteren. De mogelijke financiële risico's en investeringskosten ten aanzien van andere maatschappelijke functies (naast onderwijs) liggen echter wel bij de school. Bij een kredietaanvraag moet daarom duidelijk zijn welk deel voor onderwijsgebruik is en welk deel, indien van toepassing, wordt geraamd vanuit een andere maatschappelijke functie.

1.5 In de kadernota is reeds rekening gehouden met de te verwachten investeringen voor de komende twee jaar

De financiële effecten zijn verwerkt in de herijking van het IHP. De maatregelen zijn in kwaliteit en in tijd weergegeven (renovatie dan wel vernieuwbouw of nieuwbouw) op basis van meest recente leerlingenprognoses, op basis van realistische normbedragen.

In de kadernota (2025-2028) (zie Tabel 1.5) is rekening gehouden met de geactualiseerde financiële consequenties van de maatregelen die in het bestaande IHP zijn opgenomen. Een uitzondering hierop is het eerste deel van de renovatieve maatregel van het Adelbert College die nu in 2027 plaatsvindt. Dit was oorspronkelijk voor 2029 gepland.

1.6 De afschrijvingstermijnen zijn in overeenstemming met de Financiële Verordening.

In de Financiële Verordening van Wassenaar wordt voor (school)gebouwen een maximale afschrijvingstermijn 60 jaar gehanteerd. In de praktijk wordt er afgeschreven op basis van de verwachte technische levensduur. Deze termijn is voor schoolgebouwen tot op heden steeds vastgesteld op een periode van 50 jaar. Deze termijn wordt dan ook voorgesteld voor nieuwbouw, renovatie en vernieuwbouw.

2.1 De noodzaak tot verduurzaming van het Adelbert College kan niet wachten tot 2029

Voor het Adelbert College is de renovatie in twee delen gesplitst. Het schoolgebouw komt weliswaar pas in 2029 in aanmerking voor renovatie, maar moet nu de installaties en ventilatie vervangen. De ambitie, ook vanuit de startnotitie, is om te verduurzamen. Hiervoor heeft de school een rijkssubsidie van € 1.500.000 aangevraagd en ontvangen. Verder brengt het schoolbestuur eigen middelen in vanuit het onderhoudsplan. Voor de verduurzaming is echter een totaal bedrag van circa €5.000.000 nodig. Dit betekent nu een investering van rond de € 2.872.000 vanuit de gemeente. Als wordt gewacht tot 2029, vervalt de rijkssubsidie. Dit zal de gemeente uiteindelijk meer geld kosten. Het exacte bedrag zal op basis van de kredietaanvraag worden bepaald. Het bedrag aan investering in 2027 wordt in mindering gebracht op die van 2029.

Kanttekeningen

1.1 Het IHP wijkt af van de opvolgende termijnen van het bestaande IHP (2019-2022)

Er is besloten om voorafgaand aan het IHP de uitgangspunten (kaderstelling) aan de raad voor te leggen. De voorbereiding van de herijking heeft daardoor meer tijd gevraagd. Dit heeft echter geleid tot een zeer solide product dat zowel vanuit het onderwijsveld als vanuit politiek-bestuurlijk oogpunt een optimaal draagvlak heeft. Omdat twee van de in het IHP benoemde projecten reeds in 2024 gestart zijn (renovatie/nieuwbouw Kievietschool en nieuwbouw fusieschool SKOW), is dit moment als aanvangsjaar gehanteerd.

1.2. Er zijn naast de investeringen in het IHP nog andere kosten om rekening mee te houden

Bijkomende kosten zoals sloop- en verhuiskosten behoren weliswaar tot de zorgplicht van de gemeente, maar zijn niet opgenomen in de stichtingskostenvergoeding of kadernota. Reden is dat

deze op basis van werkelijke kosten worden vergoed. Als de vervangende nieuwbouw wordt gerealiseerd op dezelfde locatie, en er sprake is van sloop, betekent dit in de meeste gevallen dat de leerlingen tijdelijke huisvesting (tijdens de bouw) nodig hebben. Dat kunnen units zijn, of bestaande huisvesting in de omgeving. Tijdelijke huisvesting tijdens de (ver)bouw/renovatie van schoolgebouwen is een belangrijk knelpunt voor de gemeente. Met het perspectief op de nieuwbouw van de fusieschool Sint Baptistschool en Sint Jozefschool, is het van belang een van de schoolgebouwen (namelijk de Sint Baptistschool) die leeg komen te staan beschikbaar te stellen als wissellocatie voor de in het IHP opgenomen toekomstige renovaties. Gelet op de timing van de realisatie van de projecten is het helaas niet realistisch voor de Kievietschool om hier gebruik van te maken. Voor de Kievietschool zal een andere vorm van tijdelijke huisvesting nodig zijn. De kosten daarvan zullen separaat moeten worden bepaald en bekostigd. De verwachting is dat voor tijdelijke units een bedrag van ongeveer € 500.000 nodig zal zijn, tenzij gebruik kan worden gemaakt van een bestaand gebouw. In het geval van renovatie van de schoolgebouwen in de eerste tijdschijf, alsmede de nieuwbouw van de fusieschool, wordt geen uitbreiding van de eerste inrichting verwacht.

1.3. Er zijn risico's verbonden aan het niet vaststellen van de Herijking van het IHP

Het vaststellen van de herijking van het IHP is essentieel voor goede onderwijshuisvesting, zowel voor het onderwijs als voor zijn leerlingen. Een aantal afspraken is in het eerdere IHP al gemaakt en dienen nu snel gehonoreerd te worden. Met het uitstel van een herijking van het IHP komt de uitvoering van de verschillende projecten per direct in het gedrang. Dit geldt eveneens voor de duurzaamheidsafspraken vanaf 2030.

1.4. Als er onvoldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld om de maatregelen de komende vier jaar uit te voeren, heeft dit effect op de kwaliteit van het onderwijs en de duurzaamheid van de onderwijshuisvesting

Het IHP is een koersdocument, waarin het onderwijshuisvestingsbeleid voor de komende jaren is vastgelegd. Op basis van dit koersdocument hebben de schoolbesturen de verwachting de huisvestingsmaatregelen die voortvloeien uit de gemeentelijke wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting in de vorm van projecten te kunnen uitvoeren. Op basis van dit koersdocument kan elk schoolbestuur een kredietaanvraag indienen. Hetzij voor een voorbereidingskrediet, hetzij voor de stichtingskostenvergoeding. Het eerste is op basis van 10% van de stichtingskostenvergoeding. Het laatste zal gebeuren op basis van een kostenraming. De kredietaanvraag zal per geval aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De financiële toets is een van de afwegingen van de gemeenteraad. Als er onvoldoende middelen zijn om deze kredietaanvraag te honoreren zal het project geen verdere doorgang kunnen vinden en ontstaat er een knellende situatie ten aanzien van de voortgang en uitvoering van het project. Het kan leiden tot schade en wettelijke aansprakelijkheid vanwege een gebrek aan zorgplicht voor adequate huisvesting richting de gemeente, wat bij de rechter kan worden aangevochten.

Als de uitvoering van het IHP vanwege financiële motieven wordt uitgesteld, dan zal dit opnieuw leiden tot hogere (onderhouds)kosten, die door de scholen zelf moeten worden bekostigd. Eveneens kan het leiden tot hogere renovatiekosten voor de gemeente.

Uitvoering: Financiën

In het IHP is per school, per tijdschijf van vier jaar, een toelichting verstrekt van de inhoud van de maatregelen. Voor de jaren 2025-2028 is een totaal aan investeringen van € 22.018.019 benodigd. In de begroting 2025 en het meerjareninvesteringsplan is reeds rekening gehouden met €20.071.000. Zie tabel 1.1.

In het huidige IHP staat een aantal scholen op de planning voor renovatie/nieuwbouw:

- de Kievietschool;
- de nieuwbouw van de Sint Baptistschool/Sint Jozefschool;
- de Herenwegschool;
- en het Rijnlands Lyceum (nieuwbouw in 2019 en renovatie in 2031).

Alleen de uitbreiding van het Rijnlands Lyceum in 2019 heeft een daadwerkelijke uitvoering gekend. Deze uitbreiding is in augustus 2024 in gebruik genomen. Met deze investeringen was in de begroting reeds rekening gehouden.

Voor de overige projecten is weliswaar een investering opgenomen, maar deze is niet tot uitvoering gekomen. Daarom zijn deze opnieuw opgenomen, ditmaal als geïndexeerde investeringen op basis van de nieuwe norm (aan de hand van een reële, markconforme kostenconfigurator). Er wordt hiermee dus een inhaalslag gemaakt. De nieuwe financiële norm zal worden opgenomen in de eerstvolgende actualisatie van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 gemeente Wassenaar¹.

Periode 2025-2028		
onderwijsinstelling	Meerjarenraming Begroting 2025-2028	nieuwe bedragen IHP
De Kievietschool	€ 4.071.379	€ 3.404.696
De Sint Baptistschool/Sint Jozefschool	€ 10.800.000	€ 9.535.080
De Herenwegschool	€ 5.200.000	€ 4.358.743
Het Adelbert College (verduurzaming/1 ^e deel renovatie)	€ -	€ 2.872.000
Het Adelbert College (voorbereidingskrediet)	€ -	€ 1.600.000
Nutsschool (voorbereidingskrediet)	€ -	€ 247.500
Totaal	€ 20.071.379	€ 22.018.019

Tabel 1.1. *Meerjarenraming begroting 2025-2028.*

Bedragen zijn op basis van prijspeil 2024 en incl. voorbereidingskrediet

Nadat het IHP is vastgesteld, volgt per project een kredietaanvraag (investeringsverzoek). Daarover vindt opnieuw besluitvorming plaats om de exacte kostenraming vast te leggen. De eigen bijdrage bij nieuwbouw en de bijdrage vanuit het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) bij renovatie of vernieuwbouw, zullen in deze kredietaanvraag worden meegenomen. Deze staan nu

¹ Laatstelijk gewijzigd in 2020 (2de wijziging) zonder publicatie. Dit zal worden hersteld bij de eerstvolgende wijziging.

niet in het IHP vermeld omdat ze pas tijdens de ontwerpfase in een definitieve kostenraming uiteen worden gezet.

Het is belangrijk te melden dat dit een document is dat in hoofdlijnen verder reikt dan de eerste periode van vier jaar (2024-2027). Ook in de volgende perioden (2028-2031, 2032-2035 en 2036-2039) zijn maatregelen noodzakelijk. Deze zijn in de Doorkijk in het IHP benoemd:

Voor 2028-2031 is een totale investering van € 20.072.943 noodzakelijk. Zie tabel 1.2.

Periode 2028-2031	
onderwijsinstelling	Investerings IHP
Het Adelbert College	€ 11.634.223
Nutsschool	€ 2.227.602
Sint Bonifatius school	€ 3.515.108
Montessorischool	€ 1.825.010
Rijnlands lyceum (Vorbereidingskrediet)	€ 871.000
Totaal	€ 20.072.943

Tabel 1.2. Doorkijk meerjarenraming 2028-2031.

Bedragen zijn op basis van prijspeil 2024 en incl. vorbereidingskrediet

Voor 2032-2035 is een bedrag van € 7.839.486 nodig. Zie tabel 1.3.

Periode 2032-2035	
onderwijsinstelling	Investerings IHP
Rijnlands lyceum	€ 7.839.486
Totaal	€ 7.839.486

Tabel 1.3. Doorkijk meerjarenraming 2032-2035.

Bedragen zijn op basis van prijspeil 2024 en incl. vorbereidingskrediet

Tot slot is in de periode 2036-2039 totaal € 6.765.649 noodzakelijk. Zie tabel 1.4.

Periode 2036-2039	
onderwijsinstelling	Investerings IHP
Bloemcampschool	€ 4.949.707
Sint Bonifatius school	€ 485.420
Nutsschool	€ 646.560
Herenwegschool	€ 683.962
Totaal	€ 6.765.649

Tabel 1.4. Doorkijk meerjarenraming 2036-2039.

Bedragen zijn op basis van prijspeil 2024 en incl. vorbereidingskrediet

Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het IHP. Deze investeringen zullen bij de volgende herijking over vier jaar opnieuw worden opgevoerd op basis van realistische normbedragen.

In kadernota 2026-2029 zullen wij de volgende bedragen meenemen. Zie tabel 1.5.

Kadernota investeringen 2026 – 2029			
Onderwijsinstelling	Meerjarenraming Begroting 2025-2028	Nieuwe bedragen IHP 2026-2029	Bedragen Kadernota 2026-2029
De Kievitschool	€ 4.071.379	€ 3.404.696	€ 666.683
De Sint Baptistschool/ Sint Jozefschool	€ 10.800.000	€ 9.535.080	€ 1.264.920
De Herenwegschool	€ 5.200.000	€ 4.358.743	€ 841.257
Het Adelbert College	€ -	€ 2.872.000	€ - 2.872.000
Het Adelbert College	€ -	€ 13.234.223	€ - 13.234.223
Nutsschool	€ -	€ 2.475.102	€ - 2.475.102
Totaal	€ 20.071.379	€ 35.879.844	€ + 15.808.465

Kadernota exploitatie lasten 2026 – 2029	
Kievitschool tijdelijke huisvesting	€ 500.000

Tabel 1.5. Kadernota investeringen en exploitatielasten 2026-2029

Uitvoering: Juridisch kader

Het college heeft een zorgplicht om te voorzien in adequate huisvesting, hetgeen in de Wet op het primair onderwijs (artikelen 91 t/m 114), de Wet voortgezet onderwijs 2020 (artikelen 6.1 t/m 6.23) en de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 gemeente Wassenaar is opgenomen. Verder heeft de gemeenteraad in 2019 reeds een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vastgesteld (lokaal beleid). Gemeentewet, artikel 147, tweede lid en artikel 160, eerste lid, onder b.

Uitvoering: Communicatie, Bekendmaking en Inwonersparticipatie

De schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs in de gemeente Wassenaar hebben ingestemd met de herijking van het IHP. Hiertoe heeft een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) plaatsgevonden op 29 januari 2025. Het verslag van dat overleg is bijgevoegd. De meeste in het verslag opgenomen opmerkingen zullen meegenomen worden bij de verdere uitwerking van de Herijking. Sommige zijn direct verwerkt in het document. Het besluit tot vaststelling van de herijking zal eveneens met de schoolbesturen worden gecommuniceerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. K.D. Handstede,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester