

Beste coalitie, beste formateurs,

namens het bestuur van de Stichting Team Ontwikkeling Vlietpark wil ik U graag als eerste feliciteren met het bereiken van een Coalitieakkoord.

Na het lezen daarvan begrijpen wij ook dat er nog vele details uitgewerkt moet worden. Schaarse middelen moeten goed worden verdeeld.

Met dat in ons achterhoofd doen wij U een sober maar realistisch voorstel voor realisatie van ons Vlietpark.

Onze leidraad daarbij is geweest: de inpasbaarheid in Uw akkoord en Uw coalitieprogramma 2026-2030. Zo komen wij op jaarlijkse uitvoeringskosten van om en nabij Euro 100k, dat 4 jaar lang. In totaal begroten wij in ons voorstel (conform ons eerdere rapport) Euro 380k in totaal voor de gehele coalitieperiode 2026-2030.

Wij denken dat wij de waarde voor Voorschoten van ons Vlietpark voldoende duidelijk hebben gemaakt. Zo niet, dan lichten wij dat graag nog eens toe. Nu starten betekent vooral: synergie met andere projecten die ook urgent zijn, zoals bijvoorbeeld vergroening, klimaat en verkeersveiligheid rondom fietsroutes naar school.

In ons voorstel geven wij aan dat wij ons maximaal zullen inspannen om voor een aantal onderdelen subsidie van de Provincie te verkrijgen voor klimaat, cultuurhistorische natuurwaarden en ecologie. Verder denken wij de kosten verder te kunnen reduceren door gebruik te maken van compensatieregelingen voor bomenkap binnen gemeenten van de Rijnlandroute. Wij hebben daarvoor contacten en afspraken gemaakt met o.a. de Bomenbond.

Als laatste wijs ik erop dat wij nu contacten onderhouden met de Universiteit Twente voor het onderzoeken en toepassen van hitte stress beperkende maatregelen. Toponderzoekers zijn bereid om ons kosteloos te begeleiden en onze activiteiten breed toepasbaar te maken. Dat kan sterk kostenbesparend en van grote invloed zijn op het verder doorlopen van de wijken van Voorschoten t.a.v. hitte stress tijdens Uw periode.

Details van dit alles vindt U in ons voorstel. Ons voorstel geeft helder aan wat wij vragen aan de coalitie. Wij lichten alles graag toe, als daar behoefte aan is.

Met vriendelijke groeten,

namens de Stichting T.O.V.

Bart Gerritsen,

voorzitter



Realisatie Vlietpark

Samenvatting


Formerende partijen in de Voorschotense Gemeenteraad werken op dit moment aan een programma voor de komende raadsperiode. De Stichting T.O.V. – Team Ontwikkeling Vlietpark – realiseert zich dat dat een opgave is waarbij schaarse publieke middelen goed verdeeld moeten worden over de verschillende opgaven. Wij bieden daartoe een concreet uitgewerkt voorstel aan, voor de realisatie van Vlietpark. Wij beogen daarmee de realisatie van Vlietpark inpasbaar te maken in het Coalitieakkoord.

Dit stellen wij voor:

- Het vrijvallende deel van het voormalige winterijsbaanterrein zo spoedig als mogelijk formeel te bestemmen voor het Vlietpark;
- De realisatie van Vlietpark per 2027 mogelijk te maken en financiering daarvan in de gemeentelijke begrotingen van 2027 tm. 2030 te borgen, zoals beschreven in dit plan;
- Behalve voor direct aan Vlietpark toe te schrijven kosten, ook de kosten voor die onderdelen die (mogelijk) uit andere projectbegrotingen komen, zoals aansluiting van de watergangen van de omliggende wijken, fietspaden, ecologische zones, e.d, beschikbaar te stellen;
- Stichting TOV als projectpartner en -uitvoerder te benoemen;
- Stichting TOV te benoemen als penvoerder voor alle niet-politieke communicatie;
- In te stemmen met de inschakeling van externe adviseurs die op een aantal punten nodig is. Wij stellen voor om Copijn Landschapsarchitecten BV, de projectbegeleiding te laten doen;
- de Stichting TOV te faciliteren in haar aanpak, uitvoering en communicatie, op die punten waar ondersteuning, afstemming nodig is, zoals bij de aansluiting van de waterberging op de wijk;
- In te stemmen met het delen van bevindingen en resultaten betreffende de hitte stress beperkende maatregelen met de Universiteit van Twente.

Tijdens de looptijd is planning en begeleiding belangrijk voor draagvlak en acceptatie, net als communicatie en voorlichting. Beperkt inhuren van professionele begeleiding is daarom voorzien. Door realisatie in een aantal stappen op te delen en te faseren over 2027-2030 is er meer gelegenheid om in te spelen op lopende ontwikkelingen, vrijwilligers in te schakelen en subsidiemogelijkheden te benutten.

Namens de Stichting T.O.V, de voorzitter,



dr. ir. Bart H. M. Gerritsen



Inleiding

Hieronder presenteren wij ons voorstel voor realisatie van Vlietpark: wij geven allereerst aan wat precies de scheidslijn in verantwoordelijkheden is, met de IJclub Voorschoten. Daarna beschrijven wij hoe wij de realisatie voor ons zien en geven we een *break down* van de activiteiten en de kosten daarvan. Vervolgens geven wij aan wat onze Stichting T.O.V. zelf organiseert en doet, en op welke punten ondersteuning nodig is. Tenslotte geven wij aan hoe wij risico's op organisatorische en technische fouten en budgetoverschrijdingen proberen te reduceren.



Stichting T.O.V. en IJclub Voorschoten

Vlietpark is ontstaan in mei 2025. Het conceptuele ontwerp en de eerste doorrekening van prestatie en kosten zijn samen met Copijn Landschapsarchitecten BV, uit Utrecht, gemaakt en vastgelegd in ons rapport “Vlietpark – Met oog op de toekomst!”. Dit rapport is op 11 Juli 2025 gepresenteerd en aangeboden aan de verantwoordelijk Wethouder. In dit rapport wordt ook de aanleg van de combibaan beschreven, als onderdeel van het totale Vlietpark. Behalve een groen klimaatpark is het park ook de *home ground* voor de nieuwe combibaan voor IJclub Voorschoten. Daarom wordt Vlietpark (vnl. in de pers) ook wel aangeduid als *groen sport- en klimaatpark*.

De realisatie van de nieuwe combibaan is al in een ver stadium: de Omgevingsvergunning daarvoor kigt ter inzage, gemeentelijke sport-accomodatiesubsidie is toegekend, recht van opstal is toegekend, etc. De financiering van de realisatie wordt door de IJclub, als toekomstig eigenaar van de baan, zelf verzorgd en komt medio 2026 rond. De realisatie van de combibaan wordt – volgens planning – door de aangetrokken bouwer nog in 2026 afgerond.

Het terrein voor de nieuwe combibaan is geheel gelegen op het voormalige ijsbaanterrein dat gebruikt werd voor de winterijsbaan. Het combibaanterrein komt in de N.W.-hoek en zal ca. 1.1 Ha groot zijn. De combibaan wordt beheerd door de IJclub. Openstelling wordt geregeld door de IJclub. De grond van het hele voormalige landsijsbaanterrein is van de Gemeente Voorschoten en het deel voor de combibaan wordt door de IJclub langjarig gehuurd.

De rest van het 2.2 Ha grote terrein wordt vrij toegankelijk groen klimaatpark en is dus ook ca. 1.1 Ha groot. De Stichting T.O.V. werpt zich op om de realisatie van het parkgedeelte op zich te nemen. T.O.V. levert tevens een inspanningsverplichting waar eerst meer input of overleg nodig is, en daar waar overleg met omwonenden, Provincie of het Hoogheemraadschap nodig is. De Stichting T.O.V. probeert maximaal op te lijnen met de Duurzaamheidstafel en andere overlegstructuren. Na aanleg wordt het in beheer gegeven van de Gemeente.

In ons oorspronkelijke plan overlappen de realisatie van combibaan en park-gedeelte: door bijvoorbeeld grondwerkzaamheden te combineren. Doel was om zo kostenvoordelen te behalen. Waar de IJclub en de combibaanplannen al eerder zijn meegenomen is in het sport-accomodatiebeleid van de vertrekkende Raad, is het park-gedeelte van Vlietpark iets dat nog in een coalitieakkoord moet worden ingebed. Dat is niet meer gelukt in het programma van de vertrekkende Raad, maar zal, naar wij hopen, wel het geval zijn in het nu te formuleren coalitieprogramma 2026-2030 van de aantredende Raad.

Ook al zijn IJclub Voorschoten en de Stichting T.O.V. aparte rechtspersonen, ze zijn wel nauw met elkaar verbonden en streven voor een groot deel dezelfde doelen na. Om de verantwoordelijkheden en belangen scherp te stellen en te kunnen managen, zijn de IJclub en de Stichting T.O.V. een formeel Governance model overeen gekomen, dat op papier is vastgelegd en door beide partijen is ondertekend. Conform deze Governance hebben beiden partijen een vertegenwoordiger van de ander in hun bestuur en in hun werkgroepen. Deze aanpak lijkt tot op heden zijn vruchten af te leveren voor alle partijen.



Aanleg Vlietpark

Met “Aanleg Vlietpark” bedoelen we hier nu verder: de aanleg van het groene klimaatpark – het parkgedeelte. De IJclub is weliswaar betrokken en stemt alles af met de Stichting T.O.V., maar het is dus TOV die de realisatie van het park-gedeelte op zich neemt. TOV heeft wel wat deskundigheid in huis, maar aanvullende technische begeleiding is verstandig als het om realisatie gaat. Wij stellen voor om een professioneel bureau in te schakelen om de realisatie te plannen en te begeleiden: te denken valt aan Copijn Landschapsarchitecten BV, te Utrecht.

Welke werkzaamheden moeten er worden uitgevoerd? Het gaat om de volgende *clusters*:

Cluster van werkzaamheden	Werkzaamheden
A. Groen- en waterwerken B. Waterproblematiek Vlietwijk C. Beschikbaar maken groenruimte	- bodemstructuur, watergangen, wandelpaden, struiken en planten - waterberging in Vlietpark, incl. aansluiting op wijk en operationeel beheer (procedurele afstemming met Hoogheemraadschap) - aanleg wandelpaden en park-meubilair - aanleg toegangen en aansluiting op wijken - opstellen van professioneel onderhoudsplan
D. Ecologie en educatie	- aanleggen van voedselbos - aanleggen van plaatsen voor educatie en schoolprojecten
E. Voorbereidingen maatregelen hitte stress F. Uitvoeren van hitte stress beperkende maatregelen	- opstellen van bomenplantplan - opstellen plan verwerven van bomen - aanplant van bomen met grote kruinen - maatregelen ter bevordering van koelte-transport - uitvoeren van metingen voor optimalisatie hitte stress beperkingen

Verder zijn er twee doorlopende, algemene clusters van activiteiten:

G. Ontwerp, planning	- uitwerken van het globale ontwerp in voldoende detail voor aanbesteding, planning en uitvoering - aanbesteden van werkzaamheden - plannen van werkzaamheden - begeleiden van uitvoering
H. Voorlichting, communicatie	- regulier overleg met Gemeente, belangenvertegenwoordigers, e.d. - voorlichting en overleg met wijken en wijkorganen, scholen e.d. - algemene en pers-voorlichting

Hieronder worden de clusters A-F verder uitgewerkt in individuele activiteiten.

Cluster van werkzaamheden	Activiteiten
A. Groen- en waterwerken	- Aanbrengen bodemstructuur (uitgraven, grondverplaatsing, ophogen, bedijken, e.d.) - Aanbrengen watergangen (watergraven, uitdiepen, oevers aanleggen, beschoeiing aanleggen, duikers aanbrengen, afsluiters plaatsen, e.d.) - Aanleggen wandelpaden (uitvlakken, verharderen, park-meubilair aanbrengen, bewijzeren, e.d.) - Aanbrengen struiken en planten (plantsoen- en waterplanten) - Registratie (struiken, planten, peilen, beschoeiing, meubilair, e.d.) - Opstellen onderhoudsplan (groen, planten, watergangen, meubilair, bewijzing, oevers, e.d.)
B. Waterproblematiek Vlietwijk	- Aansluiten watergangen wijk – park (duikers, afsluiters, toegangspaden, e.d.) - Instellen maximum peil berging (instellen polderpeil, aanbrengen van peilindicatie, instellen van peilbegrenzing, aanbrengen van aflat, hekwerken, e.d.)



	- Aanbrengen van inspectiepunten of bewaking (beveiligde inspectielocaties, camera's, hekwerk e.d.) - Testen van berging (inlaat, opslag, aflaat)
C Beschikbaar maken groenruimte	- Aanbrengen ingang(en) park - Inrichten met straatmeubilair (verlichting, bankjes, borden, prullebakken, e.d.) - Opstellen van onderhoudsplan groen (landmetingen, bodemgesteldheid, bodemgesteldheid, geschiktheid voor machinale bewerking, ...) - Opstellen (en overeenkomen met Rijnland) van onderhoud aan watergangen (baggerplan, onderhoud, beschoeiingen, periodieke inspecties, bemonstering en metingen, e.d.) - Opstellen van een verordening voor het groenpark
D. Ecologie en educatie	- Onderzoeken wensen / eisen provincie voor uitzetten/aantrekken "iconen" in het park (eisen subsidie, inbreng omwonenden, veiligheid huisdieren, e.d.) - Aanleggen van voedselbos (grondbewerking/verrijking, beplanting, waterhuishouding, afscherming rest park, opstellen van onderhoudsplan, opstellen van inspectieplan, ...) - Aanleggen van rust- en broedplaatsen iconen (afscherming mensen en huisdieren, eisen aan afscherming verlichting, e.d.) - Aanleggen van plaatsen voor educatie en schoolprojecten (organiseren inspraak omwonenden, scholen, plan keuze, onderhoud en veiligheid en beveiliging schoolprojecten) - Aansluiten van ecologie park op migratieroute door groene zone (aanleg toegangen, inspectieplaatsen, onderhoud, begrenzingen, e.d.)
E. Hitte stress beperkende maatregelen (voorbereidingen)	- Uitwerken van gedetailleerd bomenplantplan (doen van metingen, windrichting-verdeling, openheid park naar wijken toe, e.d.) - Vastleggen van boomplant-locaties (oppervlakte, locatie, grondcondities, grondwatercondities, e.d.) - Organiseren van inspraak omwonenden (zichtlijnen, schaduw, overlast, e.d.)
F. Aanbrengen hitte stress beperkende maatregelen	- Selecteren en verwerven van bomen met grote kruinoppervlakte (selecteren van geschikte bomen, verwerven, plaatsen, onderhoudsplan, e.d.) - Vastleggen en documenteren van resultaten (doen van effectmetingen, toepasbaar maken van resultaten voor overige parken Voorschoten)

Aanvullingen op ons oorspronkelijk plan

Gaandeweg ons Vlietpark initiatief, zijn er in wijkbijeenkomsten en ander overleg, aanvullende functies opgeworpen voor ons park. Deze staan niet in ons oorspronkelijke rapport. Allereerst de aanleg van sociaal-veilige school- en sport route, langs of door het park.

X1. Sociaal veilige school- sportroute I. (mede afhankelijk van uitvoering van aanpak buiten Vlietpark)	- Aansluiten / onderbrengen van sociaal-veilige fietsroute (precieze bepaling locatie, aansluitingen, zichtlijnen, begroeiing e.d, vanaf straat en vanuit park) - Evt. aanbrengen van verharding traject (afhankelijk van locatie) - Doorspreken van veiligheid met Handhaving, Politie, Fietzersbond, scholen, e.d.)
X2. Opnemen van "hangplekken" en bezigheden voor de oudere jeugd	Aanbrengen van aanvullend ruimtes en meubilair, in overleg met jeugd

Wij willen graag kijken of we ook deze parkfuncties kunnen opnemen. De kosten daarvan zijn *niet* in onze begroting van de kosten meegenomen; daarvoor moeten deze plannen eerst verder worden uitgewerkt.

Wel nemen wij mee: het vastleggen van de aanpak en de resultaten van de hitte stress beperkende maatregelen (clusters E-F), en het uitwerken daarvan in een herbruikbaar protocol voor de overige wijken en parken in Voorschoten. Dat doen we samen met de Universiteit van Twente¹.

¹ Contacten daarvoor zijn gelegd met Dr. M. Pena Acosta, een erkende wereldwijde autoriteit op het terrein van Urban Heat Mitigation.



Kostenoverzicht

Hieronder worden de activiteiten begroot. Kosten zijn nog niet geoffreerd en kunnen dus alleen globaal worden ingeschat.

Table 1: Kostenoverzicht uitvoering realisatie Vlietpark 2027-2030. Kosten in k€, excl. btw. De pijlen geven ruwweg aan wanneer de activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Voor halfverharde paden rekenen wij € 80/m² en voor initiële beplanting/inzaaien € 7/m².

Cluster	Activiteit	Planning				Totaal
		2027	2028	2029	2030	
A, B, C	Grond- en waterwerk	77,5	82,5	0	0	160
	ontwerp en planning	0	====>			
	coördinatie en begeleiding	5	=====>			
	grondverzet	75	====>			
	Watergangen (incl. oevers)	15	====>			
	waterberging	5	=====>			
	paden	60	==>			
	voorlichting, communicatie	0	====>	====>		
D	Ecologie / educatie	0	5	65	10	80
	ontwerp en planning	0	==>	==>		
	coördinatie en begeleiding	5	==>	==>		
	beplanting (7 €/m²)	65	==>	==>		
	educatieplaatsen	10			==>	
E, F	Klimaat	0	5	10	125	140
	ontwerp en planning	0	==>	==>		
	coördinatie en begeleiding	5		==>	==>	
	bomenplantplan	10		==>	==>	
	aanplant	125			====>	
	optimalisatie	0			=====>	
	voorlichting, communicatie	0			====>	
Totaalkosten		77,5	92,5	75	135	380

Opmerkingen en aanvullingen:

- na realisatie van cluster A-C, in 2028, dragen wij het park *als dan* voor onderhoud over aan de Gemeente. Jaarlijkse onderhoudskosten na oplevering begroten wij op: ca. 20 k€;
- de kosten stijgen op dit moment snel. Het is daarom realistisch om rekening te houden met een indexering van 6-7%;
- er is geen post onvoorziën opgenomen. Het is wel verstandig om dat alsnog te doen
- de einddatum 2030 voor voltooiing van het park is niet echt hard, maar verdere uitloop vormt wel een extra organisatorisch risico.



Wat doet T.O.V. zelf?

De Stichting T.O.V. levert een inspanningsverplichting op een groot aantal punten. Onder andere daar waar eerst meer input of overleg nodig is, en daar waar overleg met omwonenden, Provincie of het Hoogheemraadschap nodig is. De Stichting T.O.V. probeert maximaal op te lijnen met de Vrienden van Voorschoten, de Duurzaamheidstafel, de Bomenbond, wijkorganen, en andere overlegstructuren.

Voor de realisatie gaan wij aanvullend vrijwilligers recruteren. Wij hebben al een geformaliseerd² contact met de IJclub. Verder hebben wij contacten gelegd met de Universiteit Twente, op het gebied van hitte stress bestrijding in urbane gebieden. Zij begeleiden ons bij onze hitte stress beperkende maatregelen en vastleggen van protocollen en resultaten.

Wij willen onze sterkte graag aanvullen met de volgende competenties de rollen:

- ecologen, biologen, e.d. met kennis van de veenpolder-ecologie
- onderwijsdeskundigen, experts op het gebied van veldstudies
- waterbouwkundigen met kennis van polderstructuren
- veiligheidsdeskundigen met kennis van de openbare ruimte
- communicatiedeskundigen
- wijkvertegenwoordigers met contacten onder de wijkjeugd
- projectvoornereiders, -calculatoren en -managers

T.O.V. neemt verder de taak op zich om te zorgen voor:

- projectorganisatie en -leiding
- archiefvorming en verantwoording
- borging van overdraagbaarheid
- disseminatie en representatie


Wij zullen alle procedures vastleggen en deponeren in het archief. Wij geven inzage in alle documenten waarom wordt gevraagd en rapporteren als gevraagd aan de Gemeente. Als Stichting houden wij wel het recht voor om persoonsgegevens en hoofdelijke communicatie of standpunten daaruit te verwijderen.

Als Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zullen wij verder uiteraard voldoen aan alle wettelijke plichten die dat met zich meebrengt.

2 Vastgelegd in een Governance model tussen de IJclub Voorschoten en de Stichting T.O.V.

Organisatiestructuur T.O.V.

De organisatiestructuur van onze Stichting T.O.V. is weergegeven in onderstaand diagram. Tegen een BIBOB-onderzoek bestaat geen bezwaar.



Figuur 1: Organisatiestructuur Stichting T.O.V. Een representant van de IJsvereniging heeft zitting in het bestuur (zie de pijl), conform onze gezamenlijk overeengekomen Governance Model. Met de komst van een aantal aanvullende vrijwilligers en rollen kan onze organisatie – naar eigen inzicht – worden aangepast.



Risico's

De gekozen aanpak kent een aantal risico's. Hieronder geven we de belangrijkste risico's weer, met de maatregelen om de nadelige effecten aanvaardbaar te maken of te houden.

Risico	Maatregelen
Politieke onenigheid	Wij accepteren de sturende rol van de Raad
Organisatorische onenigheid of verschil van inzicht	Wij accepteren mediation door een samen te kiezen mediator
Uitvallen van key competences en positions	Interventie/ crises management van het bestuur, zo nodig na overleg met Gemeente. Weerbare organisatie door robuuste archivering en delen kritische functies en activiteiten
Onvoldoende of niet op tijd realiseren van een mijlpaal	Tijdig rapporteren van te verwachte vertraging, plus consequenties, aan de verantwoordelijk Wethouder
Overschrijden (dreigende overschrijding) van jaarbudget	Tijdig rapporteren van te verwachte overschrijding, plus consequenties, aan de verantwoordelijk Wethouder of een door de Wethouder aan te wijzen verantwoordelijk ambtenaar
Vastlopen of blijvend verschil van inzicht met wijken of andere externe partij	Rapportage aan de verantwoordelijk Wethouder
Geschil met leverancier of opdrachtnemer	Rapportage en/of verzoek tot interventie aan door Wethouder aan te wijzen verantwoordelijk wethouder
Onvoldoende support van Gemeente in de uitvoering van activiteiten	Rapportage met verzoek tot overleg, aan de verantwoordelijk Wethouder

Deze risico's zullen tijdens de uitvoering en bij de aanbesteding nog nader worden uitgewerkt.

Op aanvraag van Wethouders, fracties, of ambtenaren zal altijd worden gereageerd. Zo nodig worden er nadere afspraken gemaakt in een professioneel communicatieplan.

De Stichting T.O.V. heeft statuten en is ingeschreven bij de KvK onder nr. 97358401. Bankgegevens van T.O.V. kunnen voor controle beschikbaar worden gemaakt. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de Penningmeester van de Stichting T.O.V.

Uit oogpunt van beheersbaarheid definiëren wij de volgende fases en mijlpalen:

Fase 1	Periode	Uitvoering	Resultaat mijlpaal
Start	Begin 2027	opstart	Organisatie en staf ingericht, start aanbestedingen, voorlichting
Fase 1	2027-2028	Cluster A-C	Eind fase 1: basale aanleg park voltooid, park in onderhoud, park open voor publiek
Fase 2	2029	Cluster D	Eind fase 2: ecologie ingeregeld en klaar voor educatie
Fase 3	2030	Cluster E-F	Eind fase 3: alle klimaatfuncties ingeregeld. Resultaten en ervaringen hitte stress beperkende maatregelen vastgelegd en beschikbaar voor andere parken en wijken in Voorschoten
Eind	Eind 2030	Afronding	Park als beoogd klaar. Afbouw organisatie



Wat vragen wij de toekomstige Raad?

Wij vragen de nieuwe Raad om:

1. Het vrijvallende deel van het voormalige winterijsbaanterrein zo speedig als mogelijk formeel te bestemmen voor het Vlietpark;
2. De realisatie van Vlietpark per 2027 mogelijk te maken en financiering daarvan in de gemeentelijke begrotingen van 2027 tm. 2030 te borgen, zoals beschreven in dit plan;
3. Behalve voor direct aan Vlietpark toe te schrijven kosten, ook de kosten voor die onderdelen die (mogelijk) uit andere projectbegrotingen komen, zoals aansluiting van de watergangen van de omliggende wijken, fietspaden, ecologische zones, e.d, beschikbaar te stellen conform de planning van onze realisatie;
4. In te stemmen met de inschakeling van externe adviseurs die op een aantal punten nodig is. Wij stellen voor om Copijn Landschapsarchitecten BV, uit Utrecht te vragen de projectbegeleiding te doen;
5. Stichting TOV als projectpartner en -uitvoerder te benoemen;
6. Stichting TOV te benoemen als penvoerder voor alle niet-politieke communicatie;
7. de Stichting TOV te faciliteren in haar aanpak, uitvoering en communicatie, op die punten waar ondersteuning, afstemming en samenwerking nodig is. Als voorbeeld noemen wij de aansluiting van de waterberging op de wijk;
8. In te stemmen met het delen van bevindingen en resultaten betreffende de hitte stress beperkende maatregelen met de Universiteit van Twente.

Stichting Team Ontwikkeling Vlietpark

Vlietpark – *Met oog voor de toekomst!*

vlietpark-voorschoten.nu




De Stichting T.O.V

T.O.V. is bereikbaar:

Online:	https://vlietpark-voorschoten.nu
Email:	voorzitter@vlietpark-voorschoten.nu
Telefoon:	
Vestigingsadres:	Van Kempenstraat 16, 2252 VH Voorschoten
KvK nummer:	97358401
Bank:	NL14 RABO 0126 4902 28 EUR

Vlietpark ...

... HERSTELT HOOFD-GROENSTRUCTUUR VOORSCHOTEN	... LEVERT KLIMAATFUNCTIES VOOR VLIETWIJK EN KRIMWIJK	... BIEDT RUIMTE VOOR SPORT EN BEWEGING, ONTMOETING EN EDUCATIE	... BIEDT ONDERDAK VOOR VEILIGE OOST-WEST-ROUTE DOOR HET GROEN	... HERSTELT CULTUUR-HISTORIE ZUID-HOFLANDSE POLDER
				
• herstelt 'parkstad'- structuur Voorschoten • hoogwaardig groen ipv gras en snippergroen • levert kleinwild-migratie-route kust ↔ Groene Hart • ondersteunt Duivenvoorde- en andere groene corridors • ondersteunt biodiversiteit in park Adegeest en Berkhoutpark	• biedt waterberging 1000 m³ • biedt reductie hitte stress voor omliggende wijken • biedt schaduw aan schaduw-arme wijken rondom park • biedt koelte op routes van en naar Blauwe brug en Vlietland • beidt compensatie verdichting en versterking oostelijk Voorschoten	• biedt onderdak voor schoolprojecten sport en bewegen • biedt onderdak educatie veenpolder-ecologie en -biodiversiteit • verhoogt mogelijkheden recreatie aan Vliet en interactie met Vlietland • verbindt Vlietwijk en Krimwijk door een gezamenlijk groen park	• biedt corridor voor sociaal-veilige school- en sportroute • snel-fietspad O-W-richting Blauwe brug-Maaldrift en Wassenaar • helpt de veiligheid van kruispunten rondom Leidseweg verder te versterken • leidt regionale fietsers sneller en makkelijker van en naar Voorstraat	• herstelt de verloren gegane veenpolder ter plekke • biedt habitat voor veenpolder-flora en -fauna • biedt mogelijkheden voor structurele buiten-educatie • biedt mogelijkheden educatie buitenplaatsen, Corbulo werelderfgoed en historische toegangswegen tot Voorschoten