

## Bijlage 2: Overzicht projecten, raming en planning

| Nr. | Project                                                                 | Prioriteit | Raming      | Stand van zaken                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|
| P1  | Pleksgewijs voorstellen maken om het groen te versterken                | Gemiddeld  | € 15.500    | Uitvoeringsplan<br>planning 2025 |
| P2  | Vergroten bereikbaarheid en daarmee beleefbaarheid van groen            | Laag       | € 19.000    | Uitvoeringsplan<br>planning 2028 |
| P3  | Versterken van beeldbepalend particulier groen                          | Laag       | € 11.250    | Uitvoeringsplan<br>planning 2027 |
| P4  | Ontwikkelen en toepassen beleid omtrent groeiplaatsen invasieve soorten | Hoog       | DVO<br>2025 | Gereed                           |
| P5  | Inzichtelijk maken kansen voor een klimaat adaptieve inrichting         | Gemiddeld  | € 10.500    | Uitvoeringsplan<br>planning 2025 |
| P6  | Kansen voor behoud van boomstructuren blijvend inzichtelijk maken       | Gemiddeld  | € 15.100    | Uitvoeringsplan<br>planning 2026 |
| P7  | Opstellen spelregels omtrent bomen en gebruik zonnepanelen              | Hoog       | DVO<br>2024 | Gereed                           |
| P8  | Beheerarealen op orde maken en houden                                   | Hoog       | Bestek*     | Eind 2025 gereed                 |
| P9  | Ontwikkelen proces voor overdracht van beheerarealen                    | Hoog       | DVO<br>2025 | Projectmatig werken              |
| P10 | Optimaliseren afstemmingsproces groenaannemer en buitendienst           | Gemiddeld  | Bestek*     | Eind 2025 gereed                 |
| P11 | Stimuleren en aanjagen innovatie in het groenbeheer                     | Gemiddeld  | Bestek*     | Eind 2025 gereed                 |

\*wordt betrokken bij de voorbereiding van de groenbestekken