

Raadsbrief ter informatie

Postadres:
Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Aan de raad van de gemeente Almelo

Bijlage
Herinrichtingskaart buitenterrein

Datum
19 augustus 2025

Onderwerp

Herinrichting buitenterrein Nieuw Sportpark

Geachte leden van de raad,

De bouw van het nieuwe Sportpark is al een tijd in volle gang en de oplevering van het gebouw komt ook al in zicht. De bouwkundige oplevering staat gepland eind december van dit jaar. Daarna moeten de installaties worden ingeregeld, zodat het Sportbedrijf in februari 2026 kan beginnen met testen, warmdraaien en wennen aan de accommodatie. In maart kan, als alles verder mee zit, het complex worden opengesteld voor het publiek.

Na de openstelling is het zaak om het oude zwembad zo snel mogelijk te slopen en plek vrij te maken voor de herinrichting van de omgeving. Het Erasmuscomplex zal de komende herfst al gesloopt worden.

Omdat de volledige herinrichting pas kan beginnen na sloop van de bestaande gebouwen, zullen wij eerst vanaf de herfst 2025 de verharding rond de buitenbaden en het nieuwe gebouw aanleggen, en in het voorjaar, na de sloop, beginnen met de herinrichting van het terrein voor en naast het complex. De ontwerpen daarvan zijn inmiddels gereed en met belanghebbenden besproken.

Bij het ontwerpen van het buitengebied, hebben wij in overleg met de architect, het Sportbedrijf en de omgeving, gekozen voor een hoger ambitieniveau dan bij het maken van de plannen in 2021 is voorzien. Daarin was alleen een basale functionele inrichting het uitgangspunt, vergelijkbaar met de huidige (versteende) situatie.

In gezamenlijk overleg is gekomen tot een inrichtingsplan met veel aandacht voor klimaat-adaptatie, meer groen, betere parkeervoorzieningen, extra waterberging, verhoogde verblijfskwaliteit en toegankelijkheid, aansluiting met het toekomstige Kanaalpark en een robuuster materiaalgebruik. Dit heeft geleid tot hogere kosten, ter grootte van ca. 1,5 mln. euro. Een deel van de extra kosten bestaat uit inflatie. Een ander deel kan indirect worden terugverdiend door minder onderhoud (bv toepassen van onkruidvrije voegen).

De verhoogde ambitie, waarvan de kapitaallast structureel 53.000 euro bedraagt, zal worden betrokken bij de begroting 2026.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

J.H. Dijkstra

R.T.A. Korteland