

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

mw. I.A. Soldaat
BEL/REE

Telefoonnummer +31235144181
soldaati@noord-holland.nl

1 | 4

Betreft: Lening Pallas

Geachte leden,

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons college ter kennis:

In te stemmen met het verzoek van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor tot een aanpassing van de leningsovereenkomst d.d. 18 december 2014 opdat de uiterste terugbetaaldatum uitgesteld wordt van 1 juli 2020 naar 1 januari 2022, en hiertoe een wijzigingsovereenkomst met de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor aan te gaan.

Op 24 februari 2020 hebben we u in uw vergadering van de commissie EFB geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden bij het Pallas-project.

Op 25 juni 2020 hebben wij van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor een verzoek ontvangen om uitstel te verlenen voor de terugbetaling van de lening van 1 juli 2020 tot 1 januari 2022. Wij hebben besloten dit verzoek te honoreren.

Op 31 augustus willen we in uw Commissie EFB een technisch briefing geven over Pallas. De directeur van Pallas, de heer Van der Lugt, zal een presentatie geven en zal uw vragen beantwoorden.

Uitgangspunt bij het vaststellen van de eerdere terugbetalingstermijn 1 juli 2020 van de lening was de verwachting van de directie van Pallas dat er medio 2020 met de beoogde private financiers definitieve afspraken over de terugbetaling van de lening zouden zijn gemaakt. Deze afspraken zijn nog niet gemaakt. Wel is er concrete belangstelling van drie partijen (consortia met private investeerders) om de realisatie

Verzenddatum

- 1 JULI 2020

Kenmerk
1352615 / 1449935

Uw kenmerk

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

van de Pallas-reactor te financieren¹. De namen van deze belangstellende partijen worden niet gedeeld.

Om tot definitieve afspraken met private investeerders te komen, is een integrale propositie voor zowel de overheid als de private financiers noodzakelijk, waarbij op een aantal punten meer duidelijkheid nodig is. Zo is het bijvoorbeeld nodig dat duidelijker wordt wat de rol van de Stichting NRG, de operator van de huidige Hoge Fluxreactor (HFR), is in de voorstellen aan de private financiers is.

De concrete vraag van de beoogde private financiers hierbij is hoe de transitiefase verloopt van de huidige operator van de HFR naar een nieuwe private organisatie die eigenaar en operator wordt van de Pallas-reactor. Verder bekijkt Pallas met diverse partijen wat een logisch moment is voor de overgang naar private financiering. Leidend hierbij is de verlening van de kernenergiewet (KEW) vergunning medio 2021.

De heer Zalm is door de minister van VWS in het voorjaar van 2019 aangesteld om een bestuurstafel van Pallas en NRG voor te zitten om zo duidelijkheid te verkrijgen over de rol van NRG en over het verloop van de transitiefase. Hij heeft medio 2019 diverse adviezen uitgebracht. De implementatie van één van deze adviezen is recent afgerond met de vorming van de personele unie Pallas-NRG².

We hebben u op 29 mei per brief (1352615/1407798) geïnformeerd over deze benoemingen bij Pallas en NRG, waarbij zowel de leden van de Raden van Toezicht als de leden van de directies kruislings zijn benoemd.

De implementatie van de personele unie heeft erg veel tijd gevraagd door interne procedures bij Pallas, NRG en de overheid (zoals statutenwijzigingen, adviesaanvragen NRG Ondernemingraad, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen, definitieve besluitvorming Raden van Toezicht).

Nu de personele unie benoemd is kunnen de gesprekken met de private investeerders in het najaar van 2020 worden hervat. Het is denkbaar dat de gesprekken met de private partijen niet tot resultaat leiden; voor die situatie wordt door de ministeries aan een alternatief model gewerkt (zie brief minister Bruins, voetnoot 1).

Bovenstaande leidt tot de conclusie dat Pallas niet in staat is om de lening per 1 juli 2020 terug te betalen.

¹ Zie brief van minister Bruins d.d. 4 juli 2019, https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z14605&did=2019D29891

² Zie brief van minister van Rijn d.d. 28 mei 2020, <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/28/kamerbrief-over-personele-unie-nrg-pallas>.

De belangrijkste resultaten die de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor tot op heden heeft bereikt zijn de volgende:

- opbouw van een volwassen, internationaal, competent (nucleair) project team;
- afgeronde tenderprocedures voor het contracteren van de Owners Engineer, de Licensing Engineer en het ontwerp- en de bouw. Het bouwconsortium ICHOS is in januari 2018 gestart met zijn werkzaamheden;
- afgeronde aanpassing bestemmingsplan voor de PALLAS-reactor op de Energy & Health Campus, inclusief plan MER. In maart 2020 heeft de Raad van State de bezwaren tegen de bestemmingsplanwijziging afgewezen, en kan Pallas verder met het aanvragen van de andere vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van de bouw van de Pallas-reactor;
- het Preliminary Safety Analysis Report (PSAR) is dit jaar bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ingediend. Dit is de informele start van procedure in het kader van de kernenergiewet (KEW) vergunningenprocedure. In de eerste helft van 2021 zal Pallas de KEW-vergunning indienen. In 2021 verwacht Pallas de vergunning in het kader van de kernenergiewet te verkrijgen, waarna kan de bouw van de reactor kan starten. In de planning wordt rekening gehouden met een bezwaarprocedure van een jaar. Dit betekent dat de vergunning in 2022 onherroepelijk zal kunnen zijn;
- afgerond conceptueel ontwerp en basis ontwerp van de Pallas-reactor, de detailed design fase start in het najaar van 2020;
- concrete belangstelling van private partijen voor de financiering van de Pallas-reactor. In 2018, 2019 en ook de afgelopen maanden zijn er diverse due diligence onderzoeken uitgevoerd in opdracht van deze potentiële investeerders;
- begin juni 2020 heeft Pallas de bouwaanvraag ingediend bij de gemeente Schagen voor de realisatie van het Nuclear Health Centre. Deze productiefaciliteit gaat in opdracht van derden op grote schaal de bestraalde grondstoffen uit een reactor tot (halffabricaten voor) medicijnenproduceren. Met deze producten kunnen wereldwijd miljoenen patiënten in ziekenhuizen worden behandeld;
- in 2020 zijn de werkzaamheden voor het indienen van verschillende vergunningen voor de bouw van de reactor vergevorderd.

R.M. Bergkamp

Pallas is eveneens in overleg met het Rijk over de latere terugbetaling van de lening. Conform de eerder gemaakte afspraken zullen Rijk en provincie zoveel mogelijk samen optrekken bij de besluitvorming over Pallas en/of eventuele alternatieven.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris
R.M. Bergkamp



voorzitter
A.Th.H. van Dijk