

Project : Beheerplan wegonderhoud Doesburg 2024- 2028

Opdrachtgever : gemeente Doesburg

Onderwerp : Financiële planning onderhoudsmaatregelen

Datum : 10-05-2024

Status : Definitief Concept



totaal rehabilitatie wegen excl. VAT-kosten en 5% onvoorzien	€ 12.199.138,66
Waarvan totaal in uitvoering te nemen in planperiode 2024-2028	€ 7.577.636,86
Waarvan 'door te schuiven' ná 2029 en verder:	€ 4.621.501,80

				Toeslagen			Planning (indexering 3% / jaar)				
Projectnr	Samenvatting	Oppervlak	Subtotaal	groen	watertakenplan	wegencategorisering	Projecten op basis van wegininspectie 2022-2023		Projecten nader definiëren op basis van inspectie 2024		
				10%	EUR	EUR	2024	2025	2026	2027	2028
								3%	3%	3%	3%
GEBIED 0											
0.1	ABB-wegen 1e fase		€ 2.175.000,00				€ 2.175.000,00				
0.2	Koppelweg		€ 675.000,00				€ 675.000,00				
0.3	Fietspad Didamseweg		€ 247.000,00						€ 262.042,30		
WERKGEBIED 1											
01.01 herstraten Wemmersweerd & Richtakkers											
	Totaal Herstraten	1752,823	€ 15.397,38								
	Eindtotaal	1752,823	€ 15.397,38				€ 15.397,38				
01.02 reconstructie asfaltwegen de Pol & Smitsweide											
	Totaal Reconstructie, aansluitende klinkerverharding	2520,816	€ 163.853,04								
	Totaal Reconstructie, aansluitende tegelverharding	102,586	€ 5.642,23								
	Totaal Reconstructie, asfalt vervangen door klinkers	2425,668	€ 266.823,48								
	Eindtotaal	5049,07	€ 436.318,75	€ 43.631,88				€ 494.349,14			
01.03 Berkumshof, deklaagvervanging fietspad											
	Totaal Asfalt deklaag vervangen incl. bakfrezen	762,644	€ 26.692,54								
	Eindtotaal	762,644	€ 26.692,54					€ 27.493,32			
1,04 Herstraten de Pol, Smitsweide & Broekhuizen											
	Totaal Herstraten	6122,673	€ 53.597,73								
	Eindtotaal	6122,673	€ 53.597,73				€ 53.597,73				
WERKGEBIED 2											
02.01 Herstraten Rogacker, Campstede & de Kilder											
	Totaal Herstraten	1997,749	€ 18.611,23								
	Eindtotaal	1997,749	€ 18.611,23				€ 18.611,23				
WERKGEBIED 3											
03.01 Zanderskamp, reconstructie asfaltwegen											
	Totaal Reconstructie, aansluitende klinkerverharding	688,428	€ 44.747,82								
	Totaal Reconstructie, asfalt vervangen door klinkers	542,886	€ 59.717,46								
	Eindtotaal	1231,314	€ 104.465,28	€ 10.446,53					€ 121.909,94		
03.02 Herstraten Zanderskamp, Rietstraat & de Veste											
	Totaal Herstraten	7551,297	€ 67.645,19								
	Eindtotaal	7551,297	€ 67.645,19					€ 69.674,54			
03.03 Herstraten Allersmaat & Potsmaat											
	Totaal Herstraten	2752,64	€ 26.414,81								
	Eindtotaal	2752,64	€ 26.414,81					€ 27.207,26			
03.04 Rioolvervanging Hermaat, incl. bovengrondse herinrichting											
	Totaal Herstraten	538,688	€ 4.761,33								
	Totaal Rioolvervanging Hermaat, bovengrondse herinrichting basisniveau. Bovengrondse werkzaamheden worden onderdeel van de rioolvervanging.	11160,03	€ 1.339.203,60								
	Eindtotaal	11698,718	€ 1.343.964,93	€ 134.396,49					€ 1.615.445,44		
03.05 Centrum Beinum											
	Herinrichting centrum Beinum	9700	€ 1.164.000,00	€ 116.400,00					€ 699.563,83		
WERKGEBIED 4											
04.01 Herstraten Molengarde											
	Totaal Herstraten	2610,363	€ 25.345,10								
	Eindtotaal	2610,363	€ 25.345,10				€ 25.345,10				

Project : Beheerplan wegonderhoud Doesburg 2024- 2028

Opdrachtgever : gemeente Doesburg

Onderwerp : Financiële planning onderhoudsmaatregelen

Datum : 10-05-2024

Status : Definitief Concept



totaal rehabilitatie wegen excl. VAT-kosten en 5% onvoorzien	€ 12.199.138,66
Waarvan totaal in uitvoering te nemen in planperiode 2024-2028	€ 7.577.636,86
Waarvan 'door te schuiven" ná 2029 en verder:	€ 4.621.501,80

Status : Definitief Concept

Projectnr	Samenvatting	Oppervlak	Subtotaal	Toeslagen			Projecten op basis van wegininspectie 2022-2023		Projecten nader definiëren op basis van inspectie 2024		
				groen	watertakenplan	wegencategorisering	2024	2025	2026	2027	2028
				10%	EUR	EUR		3%	3%	3%	3%
WERKGEBIED 5											
05.01	Herstraten de Ooi										
	Totaal Herstraten	5205,995	€ 46.424,04								
	Eindtotaal	5205,995	€ 46.424,04				€ 47.816,76				
05.02 Asfalt vervangen voor klinkers, de Ooi											
	Totaal Reconstructie, aansluitende klinkerverharding	1202,846	€ 78.184,99								
	Totaal Reconstructie, aansluitende tegelverharding	2420,7	€ 133.138,50								
	Totaal Reconstructie, asfalt vervangen door klinkers. HWA meekoppelkans	4235,342	€ 465.887,62								
	Eindtotaal	7858,888	€ 677.211,11	€ 67.721,11						€ 814.007,55	
05.03 Flora 23											
	Actualisatie herinrichting		€ 700.000,00				€ 721.000,00				
WERKGEBIED 6											
06.01	IJsselkade, divers onderhoud										
	Totaal Asfalt onderhoud	419,197	€ 9.858,02								
	Totaal Beton onderhoud	11,796	€ 1.415,52								
	Totaal Herstraten	1404,927	€ 12.472,72								
	Eindtotaal	1835,92	€ 23.746,26				€ 24.458,64				
WERKGEBIED 7											
07.01	Parken en begraafplaats, divers onderhoud										
	Totaal Asfalt onderhoud	1422,716	€ 91.799,11								
	Totaal Herstraten	325,924	€ 6.202,31								
	Eindtotaal	1748,64	€ 98.001,43				€ 98.001,43				
WERKGEBIED 8											
08.01	herstraten Lindewal, Burg. Nahuyssingel, Meipoort										
08.01	Asfalt onderhoud	262,277	€ 3.934,16								
	Totaal Asfalt onderhoud	262,277	€ 3.934,16								
	Totaal reconstructie i.c.m. rioolvervanging cf. WTP	5266	€ 473.940,00								
	Eindtotaal	262,277	€ 477.874,16				€ 492.210,38				
08.02 Herstraten Centrum											
	Totaal Herstraten	4175,21	€ 37.388,62								
	Eindtotaal	4175,21	€ 37.388,62						€ 38.510,28		
08.03 Herstraten rondom de kerk (overbrugging)											
	Totaal Herstraten	4501,644	€ 36.013,15								
	Eindtotaal	4501,644	€ 36.013,15				€ 36.013,15				
08.04 Aanleg centrumpoorten (in het kader van wegencategorisering)											
	Totaal Aanleg centrumpoorten	9844,785		€ 1.378.269,90							
	Totaal Herstraten	152,557	€ 1.220,46								
	Eindtotaal	9997,342	€ 1.379.490,36	€ 137.949,04						€ 1.658.146,99	
WERKGEBIED 9											
09.01	Herstraten Prins Hendrikstraat, Nassaustraat, J. van Stolberglaan										
	Totaal Herstraten	1663,114	€ 13.391,29								
	Eindtotaal	1663,114	€ 13.391,29				€ 13.793,03				
09.03 ?? F.D. Rooseveltsingel t.h.v. Patrimonium											
	Totaal Reconstructie, asfalt vervangen door klinkers	206,094	€ 22.670,34								
	Eindtotaal	206,094	€ 22.670,34				€ 23.350,45				
09.04 Oranjesingel											
	Herinrichting		€ 850.000,00				€ 850.000,00				

Project : Beheerplan wegonderhoud Doesburg 2024- 2028

Opdrachtgever : gemeente Doesburg

Onderwerp : Financiële planning onderhoudsmaatregelen

Datum : 10-05-2024

Status : Definitief Concept



totaal rehabilitatie wegen excl. VAT-kosten en 5% onvoorzien	€ 12.199.138,66
Waarvan totaal in uitvoering te nemen in planperiode 2024-2028	€ 7.577.636,86
Waarvan 'door te schuiven" ná 2029 en verder:	€ 4.621.501,80

: Definitief Concept				Toeslagen			Projecten op basis van wegininspectie 2022-2023		Projecten nader definiëren op basis van inspectie 2024		
Projectnr	Samenvatting	Oppervlak	Subtotaal	groen 10%	watertakenplan EUR	wegencategorisering EUR	2024	2025	2026	2027	2028
								3%	3%	3%	
WERKGEBIED 10											
10.01	?? Herstraten omgeving Schaepstraat										
	Totaal Herstraten	516,57	€ 5.172,63								
	Eindtotaal	516,57	€ 5.172,63				€ 5.327,81				
10.02 Herstraten v. Brakellaan & Middachtenweg											
	Totaal Herstraten	676,483	€ 5.411,86								
	Eindtotaal	676,483	€ 5.411,86				€ 5.411,86		€ 5.574,22		€ 5.913,69
WERKGEBIED 11											
11.01	Bingerdensedeweg, divers onderhoud										
	Totaal Asfalt onderhoud	73,404	€ 1.074,82								
	Totaal Herstraten	289,941	€ 2.665,97								
	Eindtotaal	363,345	€ 3.740,79				€ 3.740,79				
WERKGEBIED 13											
13.01	Bingerdensedeweg, divers onderhoud (deel 2)										
	Totaal Herstraten	29,614	€ 236,91								
	Eindtotaal	29,614	€ 236,91				€ 236,91				
WERKGEBIED 14											
14.01	Broekhuizerweg, divers onderhoud										
	Totaal Asfalt onderhoud	1559,958	€ 15.591,80								
	Totaal Herstraten	265,68	€ 2.353,35								
	Eindtotaal	1825,638	€ 17.945,14				€ 18.483,50				
WERKGEBIED 16											
16.02	Reconstructie Monsigneur Bekkerslaan										
	Totaal Reconstructie met wegcategorie aanpassing	7737,708	€ 928.524,96								
	Eindtotaal	7737,708	€ 928.524,96	€ 92.852,50						€ 1.083.579,34	
WERKGEBIED 17											
17.02	Halve Maanweg, periodiek onderhoud, herstraten										
	Totaal Herstraten	4823,98	€ 38.591,84								
	Eindtotaal	4823,98	€ 38.591,84				€ 38.591,84				€ 43.435,46
WERKGEBIED 18											
18.01	centrumring, divers onderhoud										
	Totaal Herstraten	444,562	€ 3.883,98								
	Eindtotaal	444,562	€ 3.883,98				€ 4.000,50				
WERKGEBIED 19											
19.01	Kraakselaan, herstraten + rioolrelining										
	Totaal Herstraten	1036,16	€ 11.064,42								
	Herinrichten kruisingen t.b.v. verkeersveiligheid	4500	€ 495.000,00								
	Totaal Riolering relinen	9282,348	€ -								
	Eindtotaal	14818,508	€ 506.064,42						€ 536.883,74		
WERKGEBIED 20											
20.01	Buitengebied, divers onderhoud										
	Totaal Asfalt onderhoud	6652,662	€ 87.902,36								
	Totaal Beton onderhoud	57,859	€ 694,31								
	Totaal Herstraten	361,3	€ 3.652,84								
	Eindtotaal	7071,821	€ 92.249,51				€ 92.249,51				
WERKGEBIED 21											
21.01	Diverse onderhoud										
	Totaal Asfalt onderhoud	2317,219	€ 42.124,35								
	Totaal Beton onderhoud	60,036	€ 7.204,32								
	Totaal Herstraten	349,071	€ 3.526,84								
	Eindtotaal	2726,326	€ 52.855,51				€ 54.441,17				
			€ 12.995.816,20				€ 3.237.196,93	€ 2.873.606,50	€ 2.048.499,81	€ 4.787.163,81	€ 49.349,15