



Gemeente Aalsmeer



MEMO RAAD



Registratienr. Z24-123968
Aan leden raad
Afkomstig van Burgemeester en wethouders
Datum 10 december 2024
Afschrift aan college, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording vraag over meerkosten fietspad Zwarteweg bij 2^e bestuursrapportage 2024

Tijdens de oordeelsvormende commissievergadering over de 2^e bestuursrapportage 2024 op 3 december 2024 heeft wethouder Spaargaren toegezegd na te vragen wat de verwachte meerkosten zijn voor fietspad Zwarteweg als gevolg van de vertraging en hoe deze gedekt worden.

Vooralsnog ziet het ernaar uit dat het project binnen het daarvoor gereserveerde budget kan worden gerealiseerd. Naast de meerkosten als gevolg van het aanbrengen van Easypath in plaats van asfalt en als gevolg van de vertraging zijn er minder kosten voor het niet aanbrengen van het asfalt. Binnen een projectbudget wordt altijd rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden en onvoorziene kosten die buiten pas blijken. Dit zijn onder andere kosten als gevolg van kabels en leidingen die anders blijken uit te pakken dan verwacht.

Mocht er na afronding van het project toch sprake zijn van een lichte overschrijding van het budget, dan worden de meerkosten opgevangen binnen het MPP Buitenruimte.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,
de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.



Gemeente Aalsmeer