

Kennisgeving aan de gemeenteraad

Documentnummer:

Zaaknummer:
Z/20/074845

Portefeuillehouder(s): Hans Sluiter

Voor vragen

Naam: Marieke Scholten
Telefoon: 3143
E-mail: m.scholten@1stroom.nl

Komt wel terug tot besluitvorming in de raad

Onderwerp: uitstel werkzaamheden Hamersestraat Dorpstraat

Aanleiding voor deze kennisgeving

Na de herinrichting van de Hamersestraat en de Dorpstraat in 2016 ervaren de bewoners van deze straten trillingen in hun woningen. Met deze bewoners is op verschillende momenten contact geweest in de vorm van 2 avonden en een aantal nieuwsbrieven. De raad is op de hoogte gehouden van de voortgang en de informatie die met de bewoners gedeeld is, de reactienota over de avond was de laatste mededeling. De planning was om voor het einde van 2021 werkzaamheden uit te voeren die besproken zijn met de bewoners. Deze planning is niet meer haalbaar.

Relevant beleidskader

Openbare ruimte

Inhoud van mededeling

Sinds de bewonersavond op 20 mei 2021 zijn de werkzaamheden die besproken zijn tijdens deze laatste bewonersavond voorbereid. De technische werkvoorbereiding is afgerond. Er ligt een bestek met bijbehorende tekeningen. Dit werk kan nog niet aanbesteed worden om de redenen die hieronder beschreven zijn.

1. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren moet de weg in één richting worden afgesloten. Het verkeer dat tijdens de werkzaamheden niet over de Hamersestraat gaat moet worden omgeleid over andere wegen. Dit zorgt voor extra verkeersdruk op die wegen. Daarom is er contact geweest met diverse partijen over de regionale bereikbaarheid. Daaruit bleek dat door andere werkzaamheden de regionale verkeersdruk al heel hoog is dit najaar. De werkzaamheden aan de Hamersestraat konden daardoor pas in december worden uitgevoerd. Winterse omstandigheden zoals vorst en veel regen kunnen bij dit soort werkzaamheden zorgen voor een slechte kwaliteit van de nieuwe verharding. Uitvoering in december, januari en februari is daarom niet wenselijk.
2. Een deel van de aanpassingen en herstelwerkzaamheden wordt gefinancierd met budget uit de voorziening riolering. Bij het opstellen van de voorjaarsnota was nog niet bekend wat de kosten waren van de maatregelen. De uitwerking was op dat moment nog in volle gang. In de najaarsnota vragen wij uw Raad om een bijdrage uit de voorziening riolering conform het budgetrecht van de gemeenteraad. Het uitstel

van de uitvoering tot na de winter biedt hiervoor de tijd en voorkomt een mogelijke overschrijving van het beschikbare uitvoeringsbudget 2021.

Vooruitblik

In de najaarsnota wordt budget gevraagd uit het GRP voor een deel van de werkzaamheden. Als dit budget is vastgesteld zullen de werkzaamheden naar verwachting in april 2022 kunnen starten.

Westervoort, 5 november 2021

Burgemeester en wethouders van Westervoort,

M. Sluiter MA
secretaris

drs. A.J. van Hout
burgemeester

Bijlagen:

Registratienummer:

1. 201536181

Omschrijving:

Brief bewoners uitstel werkzaamheden Hamersestraat
Dorpstraat