

Beantwoording Raadsragen

Onderwerp:	Raadsragen Willibrordlaan/ Vooreind	Datum antwoord:	23 mei 2023
Type vraag:	art. 33 RvO schriftelijke vragen		
Datum vraag:	16 mei 2023	Portefeuillehouder:	de heer F.P.M. Rombouts wethouder
Gesteld door:	Samenwerking		
Registratienr.:	Z23001837/ 23.09020		

Vraag

- Bij de beantwoording van het College tijdens de commissievergadering werd aangegeven dat het uitstel van de reconstructie van de Willibrordlaan/Vooreind tot 2026 hoofdzakelijk niet te maken had met het probleem omtrent de berging van hemelwater (dat zou middels overleg en het aanvragen van een vergunning kunnen worden opgelost), maar dat een capaciteitsprobleem de bottleneck is. Aangezien de reconstructie al geruime tijd op de agenda stond en gepland stond voor dit jaar mogen we aannemen dat het project al gereed is voor uitvoering (er is al een 'definitief ontwerp'). Wat moet er in technische zin nog gebeuren aan het project voordat tot uitvoering kan worden overgegaan (los van het probleem omtrent de berging van hemelwater)? Hoeveel tijd nemen elk van deze stappen in beslag? Wat was de originele planning om dit jaar tot uitvoering over te kunnen gaan?

- Aangezien het College aangaf dat door een capaciteitsprobleem noodzakelijkerwijs geprioriteerd moet worden vragen wij ons af waarom er niet voor wordt gekozen om de laatste taken in te huren zodat de reconstructie van de Willibrordlaan/Vooreind sneller dan 2026 kan worden uitgevoerd. Heeft het College hierover nagedacht? Wat zijn de redenen geweest voor het College om dit niet te kiezen/voor te stellen aan de gemeenteraad maar direct tot uitstel te besluiten?

- Hoeveel extra budget is er nodig om de reconstructie van de Willibrordlaan/Vooreind alsnog tijdig of in ieder geval sneller uit te kunnen voeren? Met andere woorden, wat zijn de extra kosten van inhuur voor de resterende (en eventueel doorlopende) taken op dit project? Wat zijn de eventuele extra kosten voor de uitvoering van dit project gelijktijdig met de reconstructies in Lage Mierde en Hooge Mierde? Of zijn er gereserveerde budgetten voor dit project?

- Graag zouden we inzage willen hebben in het huidige ontwerp van de Willibrordlaan/Vooreind en in de rioolinspecties die onlangs gedaan zijn in Lage Mierde, Hooge Mierde en Hulsel. Voor zover het hier om vertrouwelijke informatie gaat, dan wel om informatie die vanwege de omvang niet of lastig digitaal gedeeld kan worden, horen we graag hoe en wanneer we hier dan wel kennis van kunnen nemen.

Antwoord

1. Afhankelijk van de oplossingsrichting -in samenspraak met Waterschap Dommel- ten aanzien van de waterberging zou het bestek aangepast dienen te worden. Daarnaast zou er een 2^e nutsoverleg dienen plaats te vinden omdat sinds de start van het project Delta Fiber en Brofiber plannen hebben gemaakt Hulsel te voorzien van snel internet.

2. De stappen zouden hebben gekost aan tijd:

- oplossing water'probleem' nader te bepalen qua doorlooptijd en aanpassing bestek 1 maand mede afhankelijk van de capaciteit van het adviesbureau;
- nutsoverleg 2 weken inclusief de eventuele aanpassingen doorvoeren op tekening;
- inkoop / bestelling materialen voor project 4 maanden afhankelijk van de beschikbaarheid van bestratingsmaterialen en rioolbuizen.

3. De originele tijdsplanning was starten tussen september en oktober 2023 mede in overleg met Brabant Water en gedurende 1,5 jaar gefaseerd de gehele Willibrordlaan en deel Vooreind aanpakken.

4. Ja, dit is door het college overwogen. Echter de ambtelijke organisatie huurt op dit moment al een verkeerskundige en groenmedewerker in bij de beheerafdeling. Ook wordt er deze zomer een deskundige op het gebied van klimaat(adaptatie) ingehuurd. De tijd die het inwerken van deze inhuurmedewerkers kost en de inspanning die dit vraagt vanuit de vaste medewerkers kost tijd.



Het was voor de vakafdeling een hele klus om deze inhuurmedewerkers te bemachtigen. Met deze inhuur kan de gemeente de benodigde inzet voor de projecten Lage Mierde en Hooge Mierde leveren én de reguliere beheertaken (technisch beheer, bedrijfsvoering/ Planning & Control-rapportages en adviezen). Meer detacheringsmedewerkers inhuren is lastig en de aansturing is niet (meer) goed te organiseren. Eerder uitvoeren dan 2026 is daarom niet aan de orde.

5. Tegelijkertijd uitvoeren van 3 reconstructies is niet mogelijk. Een reconstructie (Lage Mierde), een voorbereiding (Hooge Mierde) en daarnaast nog voorbereiden (van een 3^e project) is niet uitvoerbaar met de ambtelijke capaciteit.

6. Op website <https://buitenkomtinnen.nl/willibrordlaanhulsel> kunt u de desbetreffende ontwerptekeningen bekijken ten aanzien van het ontwerp voor het project.

7. De rioolonderzoeken sturen we u separaat toe. Desbetreffend gegevens worden pas volgende week verzameld en gerubriceerd.

