

Raadsleden gemeenteraad Oss

Ruimtelijke Ontwikkeling

Raadhuislaan 2, Oss

Telefoon 14 0412

Fax [0412] 64 26 05

E-mail gemeente@oss.nl

www.oss.nl

Postbus 5

5340 BA Oss

Wilt u bij uw reactie de
datum van deze brief en
ons kenmerk vermelden?

Datum	Ons kenmerk	Behandeld door	Doorkiesnummer
20-12-2022	-	Tjeerd van Tol	06-29568525
Onderwerp			Aantal bijlagen
Stand van Zaken dijkversterking Cuijk - Ravenstein			1

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van het project "Dijkversterking Cuijk Ravenstein". In dit project zorgt het Waterschap Aa en Maas voor het versterken van de Maasdijk tussen Cuijk en Ravenstein. Hiermee voldoet de Maasdijk aan landelijke veiligheidsnormen, waar alle dijken in Nederland voor 2050 aan moeten voldoen. De gemeente Oss is betrokken als projectpartner. Gezamenlijk wordt gekeken of en welke andere ontwikkelingen gewenst zijn en meegekoppeld kunnen worden met het project. Er is een

uitgebreid participatietraject gekoppeld aan het project waar bewoners aan hebben meegedaan.

In de gemeente Oss ligt meer dan 40 km Maasdijk. In het kader van de waterveiligheid moet de dijk aan bepaalde normen voldoen. Hiervoor is het Waterschap verantwoordelijk. Voor Oss valt de dijkverbetering van de Maasdijk uiteen in drie projecten:

1. Meanderende Maas – tussen de stuw van Lith en de A50 bij Ravenstein – dit project loopt het langst en zit in de planuitwerkingsfase. Realisatie start in 2023.
2. Dijkversterking Cuijk - Ravenstein – van de A50 bij Ravenstein tot aan de gemeentegrens ten zuiden van Overlangel – over dit project gaat deze brief. Dit project rondt eind 2022 de verkennende fase af.
3. Dijkversterking Lith – Bokhoven – een nog op te starten project van de stuw van Lith tot de gemeentegrens bij Gewande. Dit project start in 2023.

Op 29 juni 2022 hebben wij samen met het waterschap een zogenaamd Benen op Tafel (BOT) overleg gehouden over de dijkversterkingsprojecten in Oss. Hierbij zijn verschillende raadsleden aanwezig geweest.

Meekoppelkansen

In het project is gekeken naar meekoppelkansen. Deze komen uit een integraal ontwerptraject dat met mede overheden, bewoners en belangenpartijen is doorlopen. Voor de gemeente Oss is een drietal mogelijke meekoppelkansen nader uitgewerkt.

1. Recreatieve aansluiting Romeinse oversteek – dit betreft de aanleg van een recreatief punt waar de vroegere aanwezigheid van een oversteek over de maas zichtbaar gemaakt wordt voor recreanten. Dit sluit aan bij viertal aantal andere punten verderop in het traject in gemeente Land van Cuijk die zichtbaar gemaakt kunnen worden.
2. De aanleg van een fietspad onder aan de dijk tussen Reek en Overlangel. Dit is een relatief druk stuk dijk waar de (recreatieve) kwaliteit voor fietsers kan verbeteren door de aanleg van een vrijliggend fietspad. Onlangs zijn verkeerstellingen uitgevoerd zodat de noodzaak ook kan worden onderbouwd met meetgegevens. Samen met de

gemeente Maashorst en de gemeente Land van Cuijk zal een besluit de gezamenlijke realisatie van deze meekoppelkansen genomen moeten gaan worden.

3. Een Wandelpad door de uiterwaarden bij Neerloon waarmee een directe uitloop vanuit het dorp ontstaat.

De voorbereiding van deze meekoppelkansen zal leiden tot een uitgewerkt plan en een kostenraming. Op basis hiervan kan besluitvorming door de gemeente plaatsvinden. Voor het fietspad onderlangs zijn we mede afhankelijk van de gemeente Maashorst en Land van Cuijk.

Dijkvak 37

Direct tegen ten zuiden van het viaduct van de A50 over de Maas liggen een aantal woningen direct tegen de dijk aan. Bewoners hebben hier aandacht gevraagd voor hun situatie. Het waterschap behandelt deze plek als een 'maatwerk-locatie' en heeft de uitwerking naar voren gehaald. Ten aanzien van de effecten op de woningen is het waterschap leidend. Gemeente en waterschap zullen komend jaar een besluit moeten nemen over de weginrichting op de dijk. De bewoners dringen aan op een tuimeldijk aan de Maaskant van de dijk. Ook hier zijn verkeerstellingen gedaan om de huidige verkeerssituatie in beeld te krijgen. Op basis van de tellingen zullen voorstellen voor de infrastructuur worden uitgewerkt.

Vervolgstappen

Op 16 december zal het bestuur van het waterschap het voorkeursalternatief vaststellen. Op basis hiervan wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de projectpartners waar onder gemeente Oss. Deze samenwerkingsovereenkomst zal door wethouder Warris namens het College van B&W worden getekend. De samenwerkingsovereenkomst gaat alleen over de planuitwerkingsfase. Een besluit over de financiering van de meekoppelkansen vindt na deze fase plaats. De publiekrechtelijke procedures (vergunningen, ruimtelijke procedures) zullen volgens de normale manier door de gemeente worden behandeld.

Bijlage

1. Algemene Raadsinformatiebrief van Waterschap Aa en Maas.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss,
Namens dezen,

Bijlage 1:

Raadsinformatiebrief waterschap Aa en Maas najaar 2022

Stand van zaken dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

Inleiding


Met deze raadsinformatiebrief informeert waterschap Aa en Maas de gemeenteraadsleden van de gemeenten Land van Cuijk, Maashorst en Oss over de stand van zaken in het project Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein. Het waterschap werkt sinds begin 2019 samen met de gemeenten Oss, Land van Cuijk en Maashorst, Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat aan de waterveiligheidsopgave waaraan de primaire keringen op dit traject (21 kilometer) in 2050 wettelijk moet voldoen. Op bestuurlijk niveau werken deze partijen samen in een stuurgroep en op ambtelijk niveau in een Ambtelijke BegeleidingsGroep (ABG). Het project bevindt zich nu in de verkenningsfase (juli 2020 – eind 2022). In juni hebben wij aan de (nieuwe) gemeenteraadsleden van Land van Cuijk en Oss een presentatie gegeven over de stand van zaken en verdere samenwerking. Gemeente Maashorst wordt op 5 september bijgepraat. Omdat mogelijk niet alle raadsleden hierbij aanwezig konden zijn, delen we ook via deze weg de stand van zaken schriftelijk. Tot slot laten we in deze brief zien wanneer u als gemeenteraad gevraagd wordt om een besluit te nemen in dit project.

Waarom is deze dijkverbetering nodig?

Het waterschap gaat tussen Cuijk en Ravenstein in totaal 21 kilometer dijk verbeteren. Het project richt zich op de Brabantse kant van de Maas, vanaf de kern Katwijk bij Cuijk tot aan de A50 ten oosten van Ravenstein. Wettelijk moet dit traject uiterlijk in 2050 voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. Die nieuwe normen zijn in 2017 zijn vastgesteld. De normen zijn verscherpt omdat er meer mensen achter de dijk wonen. Ook zijn er meer bedrijven en infrastructuur (kapitaal) die beschermd moeten worden. Het dijktraject Cuijk-Ravenstein is een van de trajecten met de hoogste norm langs de Maas vanwege de (financiële) gevolgen bij een dijkdoorbraak. Het gebied dat overstroomt bij een doorbraak strekt zich uit tot en met 's-Hertogenbosch. De noodzaak om maatregelen aan de dijk te treffen, biedt tegelijkertijd kansen voor het verbeteren van infrastructuur, natuurontwikkeling, recreatie en cultuurhistorie. Dit noemen we meekoppelkansen.

Verkenningsfase

We hebben met elkaar in juli 2020 in een intentieovereenkomst afgesproken om samen in de verkenningsfase kansrijke alternatieven te ontwikkelen. Samenwerking, participatie en afstemming met de omgeving is hierbij van groot belang.



Als de verkenningfase klaar is (eind 2022), is er een voorkeursalternatief (VKA) voor de dijkverbetering vastgesteld. Dit is een plan op hoofdlijnen. Het afgelopen jaar is samen met partners en omgeving breed gekeken naar alle mogelijke oplossingen. Het project biedt naast het veiligheidsaspect ook kansen om haalbaar en betaalbare meekoppelkansen te realiseren.

verkenningfase



Uitleg verkenningfase in animatie en film

Omdat het een projectgebied groot is en de materie complex, is er een [filmpje met een animatie](#) gemaakt met uitleg over de verkenningfase en de weg naar het voorkeursalternatief. Ook leggen we uit hoe we de omgeving betrekken bij het project.

Samenwerking met omgeving

Bij de start van de verkenningfase is een communicatieplan opgesteld. Hierin is bepaald hoe we willen samenwerken met de diverse partijen en belanghebbenden in het gebied. We doen dit op overkoepelend niveau via (online)informatiebijeenkomsten, films en nieuwsbrieven, in werkateliers (werkgroepen) en individueel met maatwerk. Omdat de belangen en zorgen in het gebied verschillend zijn, zijn drie deelgebieden met allen een eigen werkatelier. De werkatelierleden zijn vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties. De werkateliers heten: Werkatelier Neerlangel, Overloon, Reek (NOR), Werkatelier Grave en Werkatelier Cuijk.



Sessie van een werkatelier

Online informatiebijeenkomst

In de verkenningfase is op de volgende manieren gecommuniceerd met de omgeving:

- In 2 algemene informatiebijeenkomsten (online en digitaal);
- Via 8 bijeenkomsten per werkatelier (24 in totaal);
- In 2 rondes dijkgesprekken met direct aanwonenden/belanghebben;
- Via tientallen individuele keukentafelgesprekken bij bewoners;
- Op bestuurlijk niveau in 7 overleggen van de Stuurgroep;
- Op ambtelijk niveau in 10 overleggen van de ambtelijke begeleidingsgroep (ABG);
- Via 10 nieuwsbrieven met 650 lezers per nieuwsbrief
- Via 3 informatieve filmpjes op de projectsite (1000 kijkers in totaal)
- Via de website www.aanenmaas.nl/cuijkravenstein

Samenwerkingsovereenkomst voor planuitwerkingsfase

Voor de zomer van 2022 is aan de Stuurgroep het concept-VKA voorgelegd waar het waterschapsbestuur op 16 december 2022 een besluit over neemt. Vervolgens tekent de stuurgroep eind december een samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de Planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het plan steeds concreter. In de SOK worden ook afspraken gemaakt over de financiering van meekoppelkansen, inpassingsmaatregelen en capaciteit.

Vervolg

Na de vaststelling van het voorkeursalternatief (16 december 2022) volgt naar verwachting eind december een ondertekening van de SOK. Begin 2023 volgt een algemene informatiebijeenkomst voor belangstellenden met een presentatie van het vastgestelde voorkeursalternatief en een nieuw informatief filmpje.

Meer informatie en documenten nalezen?

Op de projectsite www.aaenmaas.nl/cuijkravenstein vindt u alle relevante informatie en vastgestelde documenten rondom het project. Ook vindt u hier alle nieuwsbrieven en de mogelijkheid u hierop te abonneren.