

OCE begeleidingskosten bij herplaatsing damwand veld 2 en 3 Noorderhaven

Onderzoek niet gesprongen explosieven (NGE). Gemeente wil voor start van de damwand en sloopwerkzaamheden alsnog een NGE-onderzoek op de locatie van de damwand uitgevoerd hebben. Op locatie van de dijkcoupure is nooit een NGE-onderzoek uitgevoerd.						
Kosten Heijmans OCE incl. rapportage	1,00	ps		€ 15.273,00		€ 15.273,00
Stagnatiedag t.g.v. aantreffen onbekende betonfundaties	1,00	ps		€ 2.575,00		€ 2.575,00
Coördinatie Projectleider Heijmans Infra Civiele Specialismen	8,00	uur		€ 103,75		€ 830,00
Ass. Uitvoerder Heijmans Civiele Specialismen	4,00	uur		€ 60,50		€ 242,00
						€ 18.920,00