

Onderwerp: Investeringskrediet LOC

Schiermonnikoog, 2 mei 2023

Aan de Gemeenteraad

Inleiding

In het voorjaar van 2021 heeft de gemeente een haalbaarheidsonderzoek laten verrichten waarin de mogelijkheden om te komen tot één schoolgebouw voor SWS Yn de mande, Inspecteur Boelensschool en de peuterspeelzaal/kinderopvang zijn verkend. Op 16 november 2021 heeft uw gemeenteraad op basis van de adviezen uit dit rapport het principebesluit genomen om een nieuw schoolgebouw te realiseren op de locatie van SWS Yn de mande en de plannen hiertoe verder uit te werken. Hierbij ook rekening houdend met de bestaande gymzaal en deze mee te nemen in de uitwerking van de plannen. Voor het uitwerken van deze plannen is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld zodat in februari 2022 een externe projectleider van Lindhorst Huisvestingsadviseurs kon worden aangetrokken om het hele proces te begeleiden. De projectleider en de gemeente hebben in juni 2022 ouders en buurtbewoners in een bijeenkomst geïnformeerd over het proces.

Programma van Eisen

Samen met een externe adviseur, de gemeente, de beide scholen en de peuterspeelzaal/kinderopvang is een Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen opgesteld. Hierin is de visie van het onderwijs door vertaald naar een visie op huisvesting en de functionele/ruimtelijke eisen van de gebruikers. Ook is een Technisch en Kwalitatief Programma van Eisen opgesteld waarin de minimale en verplichte bouwtechnische-, bouwfysische- en installatietechnische uitgangspunten en randvoorwaarden zijn omschreven.

Architect

In september 2022 is 19 Het Atelier gecontracteerd als architect voor het ontwerpen van het nieuwe schoolgebouw. De gebruikers en de gemeente zijn door middel van projectgroepen nauw betrokken bij het ontwerpproces van het nieuwe schoolgebouw. De beide Programma's van Eisen zijn als basis gebruikt voor het ontwerp van de school.

Op 17 januari heeft uw gemeenteraad een presentatie gehad over het voorlopig ontwerp van de nieuwe school en daarbij is een eerste verkenning gegeven van de financiële consequenties van het voorlopig ontwerp. Op diezelfde dag is het voorlopig ontwerp ook gepresenteerd aan de ouders en de buurtbewoners.

Definitief ontwerp

Het voorlopig ontwerp is vervolgens verder uitgewerkt in een definitief ontwerp en is financieel onderbouwd in stichtingskosten en exploitatiekosten. Het definitief ontwerp ligt nu voor ter besluitvorming en vormt het go/no go moment in het proces. Indien wordt ingestemd met het ontwerp en bijbehorende financiële consequenties kan een investeringskrediet beschikbaar worden gesteld om de realisatiefase van het nieuwe schoolgebouw op te starten.

Argumenten**1. Leefbaarheid**

Een adequaat onderwijsaanbod is van belang voor de leefbaarheid op het eiland. Om de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs op Schiermonnikoog te borgen hebben de gemeente, de Inspecteur Boelensschool en SWS Yn de mande in 2016 besloten dat dit enkel gerealiseerd kan worden als hierin gezamenlijk wordt opgetrokken waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Om alle onderwijsvoorzieningen in de toekomst op het eiland in stand te houden zijn de partijen het met elkaar eens dat een verregaande samenwerking en integratie tussen kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool en voortgezet onderwijs van belang c.q.

een noodzaak is. Hieruit voortvloeiend is de gezamenlijke ambitie gekomen van alle partners om een Leer- en Ontwikkelcentrum 0–16 jaar (hierna: LOC) op te zetten. Op 6 oktober 2020 is een deze ambitie bekrachtigd in een intentieverklaring.

In het coalitieakkoord 2022-2026 en het bijbehorend uitvoeringsprogramma is benoemd dat goed onderwijs de basis is voor een sterke samenleving op Schiermonnikoog en de toekomst van de eilander jeugd. Het realiseren van een Integraal Kindcentrum 0-16 jaar is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

2. Gebouw passend bij hedendaags onderwijs

De teams van SWS Yn de mande en de Inspecteur Boelensschool zijn aansluitend met de ondertekening van de intentieverklaring gestart aan een traject voor een inhoudelijke samenwerking. Het resultaat tot dusver is dat de teams een visie en missie hebben opgesteld voor het LOC. Deze is uitgewerkt tot een gezamenlijke werkwijze binnen het LOC voor een doorgaande leerlijn. Deze werkwijze komt het beste tot zijn recht als de scholen samen werken vanuit één schoolgebouw. De huidige schoolgebouwen zijn verouderd en niet meer passend bij de hedendaagse visie op het onderwijs en onderwijsdoelstellingen. Eigentijds onderwijs maakt gebruik van leerpleinen, studieruimten en het werken in kleine groepjes. Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in het definitief ontwerp. Ook de peuter-/kinderopvang heeft nu een mooie en logische ligging in het nieuwe gebouw. Daarnaast biedt het gebouw ook ruimte aan de SchierAcademy.

3. Duurzaamheid

Vooraf zijn in het Technisch en Kwalitatief Programma van Eisen voorwaarden gesteld waar het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw aan moet voldoen qua duurzaamheid. Zo zal het schoolgebouw bijna energieneutraal zijn in het gebruik. Door middel van zonnepanelen op het dak en het gebruik van warmtepompen wordt de benodigde energie opgewekt. Dit levert ten opzichte van de huidige schoolgebouwen een aanzienlijk voordeel op voor het milieu en in de energielasten. Daarnaast voldoet het ontwerp aan de wettelijke eisen van Frisse Scholen.

De beoogde duurzaamheidsmaatregelen hebben in het ontwerp ook zijn doorwerking naar de bestaande gymzaal. Doordat de buitenkant van het gebouw wordt meegenomen in het ontwerp wordt als het ware de gymzaal ingepakt in een 'jas'. De energielasten voor het verwarmen van de ruimten zullen daarmee omlaaggaan. Daarnaast is de huidige technische installatie van de gymzaal aan het einde van zijn levensduur. Het koppelen van de beide gebouwen tot één schoolgebouw maakt het mogelijk de gymzaal aan te sluiten op de nieuwe technische installatie van de school. Hiermee is de gymzaal gelijk verduurzaamd en van het gas af.

4. Mogelijkheid ruimte voor wonen

Doordat het nieuwe schoolgebouw wordt aangebouwd aan de gymzaal zal de indeling van het perceel veranderen. Het huidige schoolgebouw staat nu centraal op het perceel. In de nieuwe situatie is de bebouwing op het westelijke deel van het perceel gesitueerd. Dat geeft ruimte voor nieuwe mogelijkheden.

Wettelijke voorschriften geven aan wat dat er minimaal 3 m² schoolterrein moet zijn per kind. Als wordt uitgegaan van 80 kinderen (basisschool en voortgezet onderwijs) betekent dat een oppervlakte van 240 m². Het nieuwe schoolplein heeft met het trapveldje een oppervlakte van 2.450 m². Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de wettelijke normen. Gezien deze situatie en daarnaast het huidige en toekomstige aantal kinderen is het niet noodzakelijk alle ruimte op het perceel in te vullen als speelplein. Daarmee blijft er ruimte op het perceel over. Dit kan mogelijk ingevuld worden voor een ander urgent vraagstuk voor Schiermonnikoog in het bieden van voldoende en betaalbare huisvesting.

Financieel

1. Oorspronkelijke investering

In het raadsvoorstel van 16 november 2021 en de NFK 2023 zijn de volgende financiële aspecten meegenomen van de LOC:

	€	€
Investering nieuwbouw	6.000.000	
Reeds aanwezige kapitaallasten		54.664
Extra aanvraag NFK 2023		146.336
Gedekte kapitaallasten bij NFK 2023		201.000

	Gedekte kapitaallasten bestaan uit:		
	Afschrijving 40 jaar		150.000
	Rente 0,85%		51.000

2. Investing

De totale bouw- en sloopkosten inclusief aanpassing van de gymzaal bedraagt in totaal € 9.394.688. In dit bedrag is nog geen rekening geboden met al aangevraagde en nog aan te vragen subsidies. Deze subsidies zijn nog niet toegekend en worden daarom nog niet meegenomen in dit overzicht. Deze subsidies kunnen het bedrag aan benodigde investering verlagen.

De investering bestaat uit:

		€
	Stichtingskosten school	8.629.663
	Stichtingskosten gymzaal	637.000
A	Totaal stichtingskosten	9.266.663
B	Sloopkosten	128.025
	Totaal stichting- en sloopkosten	9.394.688

Ad A: Stichtingskosten

In de stichtingskosten is een bedrag van € 180.000 opgenomen voor een technische ruimte ten behoeve van installaties voor het project Aardgasvrije wijken. Deze ruimte wordt nu nog niet gebouwd en wordt daarom in mindering gebracht op de stichtingskosten.

		€	€
1	Stichtingskosten 2.162 m2 à € 4.345	9.266.663	
	Af: Technische ruimte ten behoeve van PAW	-180.000	
	Stichtingskosten totaal	9.086.663	
2	Benodigde afschrijvingskosten 50 jaar		181.733
3	0,94% interne rekenrente		85.415
	Totaal kapitaallasten stichtingskosten		267.148

Ad1: Stichtingskosten

In de stichtingskosten zijn geen kosten opgenomen voor inventaris. Deze kosten komen voor rekening van de gebruikers. In de stichtingskosten zijn wel kosten opgenomen voor terreininrichting. De stichtingskosten zijn opgenomen inclusief een post onvoorzien van 3% ad € 248.262.

Ad 3: 0,94% interne rekenrente

De rekenrente is in de begroting 2023 verhoogd van 0,85% naar 0,94%. De berekening van de rente op investeringen is hierop aangepast.

Extra krediet

Voor het verschil van de in de NFK 2023 aangevraagde krediet van € 6.000.000 en het nieuwe benodigde krediet ad € 9.086.663 wordt een extra krediet aangevraagd van € 3.086.663.

Afschrijvingstermijn stichtingskosten

In het raadsvoorstel van 2021 werd uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Deze afschrijvingstermijn staat ook in de financiële verordening opgenomen.

Afwijking van de afschrijvingstermijn is mogelijk, dit staat ook in de financiële verordening:

De termijnen in deze tabel gelden, tenzij de verwachte toekomstige gebruiksduur een andere levensduur noodzakelijk maakt. De afwijkende levensduur zal op basis een raadsbesluit worden vastgesteld.

Geadviseerd wordt echter om het nieuwe LOC niet in 40 jaar af te schrijven maar in 50 jaar. Met de huidige gestelde kwaliteitseisen is dit goed haalbaar en steeds meer gemeentes hanteren deze afschrijvingstermijnen.

Installaties in stichtingskosten

In de stichtingskosten zijn kosten voor installaties opgenomen. De afschrijvingstermijn voor installaties bedraagt 20 jaar. Door middel van een jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening gebouwen sparen we voor vervanging van deze installaties.

Ad B Sloopkosten

We kiezen ervoor de sloopkosten niet te activeren. Tijdens de bouw zal het huidige schoolgebouw in gebruik blijven. De sloop zal pas plaatsvinden als de nieuwbouw is gerealiseerd in 2025. Op dat moment zullen de kosten voor sloop worden gemaakt.

De kosten van de sloop van een gebouw kunnen als eenmalige kosten in de exploitatie worden genomen of mogen worden geactiveerd als onderdeel van het nieuwe materiele actief, indien op dezelfde locatie een nieuw gemeentelijk gebouw wordt gerealiseerd.

Door de nieuwe indeling op het terrein ontstaat er ruimte om mogelijk op het perceel woningen te realiseren. Als hiertoe besloten wordt, zal er een grondexploitatie geopend worden. De sloopkosten kunnen dan worden ingebracht in de grondexploitatie. Het besluit tot woningbouw is nu nog niet gevallen. Tot die tijd brengen de sloopkosten in mindering op de Algemene reserve.

3. Wijziging kapitaallasten

In het raadsvoorstel van 16 november 2021 is uitgegaan van de kapitaallasten in de begroting 2023 exclusief kapitaallasten gymzaal. De verwachting is dat de school in gebruik zal worden genomen 1-1-2025. De kapitaallasten van 2025 zijn dan ook van belang.

Dit levert de volgende aanpassing op:

	€
Dekking kapitaallasten gymzaal 2025 (bate)	-3.605
Daling aanwezige kapitaallasten 2025 school (extra last)	9.281
Totaal wijziging kapitaallasten extra last	5.676

4. Exploitatielasten

Huidige exploitatielasten

De huidige exploitatie van de scholen en gymzaal is als volgt:

	€
Structurele jaarlast	128.133
Bijdrage basisschool	-35.750
Totaal huidige netto exploitatielasten	92.383

Nieuwe exploitatie

De verwachte exploitatie van de scholen en gymzaal is als volgt:

	€
Structurele jaarlast 1)	151.340
Af: minder dotatie voorziening onderhoud 2)	-5.270
Bijdrage basisschool 3)	-35.750
Bijdrage voortgezet onderwijs 4)	-45.000
Totaal huidige netto exploitatielasten	65.320
Positief verschil verwacht -/- huidige exploitatielasten	27.063

- 1) In de structurele jaarlast is € 42.000 opgenomen voor jaarlijkse dotatie onderhoudsvoorziening gebouwen, zie boven bij opmerking Installaties in stichtingskosten, zie onder voor verdere toelichting.
- 2) In de voorziening groot onderhoud is € 105.400 opgenomen voor de scholen en gymzaal. Dit bedrag gebruiken we om de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud te verminderen. Per jaar scheelt dit € 5.270.
- 3) De basisschool betaald momenteel € 35.750 aan bijdrage exploitatielasten. Voor het nieuwe LOC zijn er nog geen concrete huuraafspraken gemaakt. Er bestaat een risico er een lagere huur wordt afgesproken.
- 4) Het voortgezet onderwijs betaald momenteel geen bijdrage exploitatiekosten. Dit zullen zij wel gaan betalen wanneer de nieuwe LOC is gerealiseerd. Het opgenomen bedrag aan huur is gebaseerd op de huidige exploitatielasten van het voortgezet onderwijs. Voor het nieuwe LOC zijn er nog geen concrete huuraafspraken gemaakt. Er bestaat een risico er een lagere huur wordt afgesproken.

Aanvullend Verloop voorziening gebouwen 2025-2034

Voor het nieuwe LOC is een Meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Hieruit komt een jaarlijkse dotatie onderhoudsvoorziening naar voren van € 42.000.

Het verloop van de voorziening voor de komende tien jaar is als volgt:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Stand 1-1	105.400	141.676	177.952	203.026	235.990	269.515	290.757	327.033	359.997	385.071
Toevoeging	36.730	36.730	36.730	36.730	36.730	36.730	36.730	36.730	36.730	36.730
Onttrekking	-454	-454	-11.656	-3.766	-3.205	-15.488	-454	-3.766	-11.656	-14.772
Stand 31-12	141.676	177.952	203.026	235.990	269.515	290.757	327.033	359.997	385.071	407.029

In dit MJOP is opgenomen dat over 20 jaar de grootste vervangingen zullen plaatsvinden. Daarom is de eindstand 2034 nog hoog om te sparen voor vervangingen in 2044.

5. Bedragen ten laste van Algemene reserve in 2025

	€
Sloopkosten (zie boven bij 3)	128.025
Boekwaarde school per 1-1-2025 datum in gebruik name (1)	76.615
Boekwaarde cv-installatie gymzaal per 1-1-2025 datum in gebruik name (2)	6.075
Totaal ten laste van Algemene reserve	210.715

- 1) De basisschool heeft nog een boekwaarde per 1-1-2025 ad € 76.615. Dit moet eenmalig worden afgeschreven, omdat de school gesloopt wordt. Deze eenmalige afschrijving gaat via de Algemene reserve.
- 2) De cv-installatie van de gymzaal heeft nog een boekwaarde per 1-1-2025. Deze installatie zal worden vervangen en moet daarom worden afgeschreven. Ook deze eenmalige afschrijving gaat via de Algemene reserve.

De verwachte stand van de Algemene reserve eind 2025 na vermindering van bovenstaande bedragen, bedraagt € 926.268.

6. Voorbereidingskrediet en verliesvoorziening

Bij het raadsvoorstel van 16 november 2021 is een voorbereidingskrediet aangevraagd van € 250.000. Bij de aanvraag van dit krediet is ten laste van de Reserve Eneco een verliesvoorziening gevormd van € 250.000 voor het risico wanneer de bouw van de LOC niet doorgaat.

Bij de NFK 2023 is dit voorbereidingskrediet omgezet en opgenomen in het bouwkrediet van € 6.000.000. De verliesvoorziening ten laste van de Reserve Eneco is bij de NFK 2023 te komen vervallen.

7. Rente

Bij de bepaling van de kapitaallasten van stichtingskosten is uitgegaan van een interne rekenrente van 0,94%. Bij de bepaling van de rente wordt uitgegaan van totaalfinanciering, dit betekent dat de gemeente geld aan trekt op het moment dat het nodig is. Daarnaast is er in de begroting van 2023 rekening gehouden met een extra rentelast voor de school. Momenteel bedraagt de rente voor een langlopende lening van 25 jaar 3,37%. Voor 2025 zou dit met de huidige rentestand een extra rentelast opleveren. Echter is de ontwikkeling van de rentepercentages op langlopende leningen onzeker. We blijven de ontwikkelingen in de rentepercentages volgen.

Hieronder wordt het risico van de gemeente inzichtelijk gemaakt bij verschillende rentepercentages voor het jaar 2025. Voor de jaren daarna zal de rentelasten en dus het renterisico afnemen naarmate de langlopende lening wordt afgelost. Bij deze berekeningen is geen rekening gehouden met mogelijk te ontvangen subsidies.

Overzicht rentelasten bij mogelijke rente van 3,37%

	€
0,94% rekenrente over € 9.086.663	85.415
Rente langlopende lening LOC	150.000
Totaal	235.415
Benodigd geld inclusief sloop	
3,37% rente over totale stichtingskosten € 9.394.688	316.601
Tekort	81.186

Overzicht rentelasten bij mogelijke rente van 3%

	€
0,94% rekenrente over € 9.086.663	85.415
Rente langlopende lening LOC	150.000
Totaal	235.415
Benodigd geld inclusief sloop	
3% rente over totale stichtingskosten € 9.394.688	281.841
Tekort	46.426

Overzicht rentelasten bij mogelijke rente van 2,5%

	€
0,94% rekenrente over € 9.086.663	85.415
Rente langlopende lening LOC	150.000
Totaal	235.415
Benodigd geld inclusief sloop	
2,5% rente over totale stichtingskosten € 9.394.688	234.867
Tekort	547

8. *Haalbaarheidsanalyse woningen*

Op de beide locaties van het basisonderwijs en voorgezet onderwijs ontslaat ruimte voor het bouwen van woningen. Er is een eerste haalbaarheidsanalyse opgesteld voor het financiële effect van deze woningbouw. Dit zal naar verwachting een klein, eenmalig, financieel voordeel opleveren wanneer gekozen wordt voor sociale woningbouw.

Omdat er nog niet tot woningbouw is besloten, is verdere uitwerking hiervan niet opgenomen in dit voorstel. Dit financiële voordeel kan echter niet in mindering worden gebracht op het te activeren bedrag stichtingskosten LOC, omdat dit onderdeel uit maakt van de grondexploitatie.

9. *Samenvatting financiële effecten*

		Krediet €	Algemene reserve	Exploitatie vanaf 2025 €
1	Raadsvoorstel 2021/NFK 2023			
	Investering nieuwbouw	+6.000.000		
	Reeds aanwezige kapitaallasten			54.664
	Extra aanvraag NFK 2023			146.336
	Gedekte kapitaallasten bij NFK 2023			201.000
2	Aanvullende investering			
2A	Investering nieuwbouw	-9.086.663		
	Afschrijving 50 jaar			-181.733
	Rente 0,94%			-85.415
	Benodigde dekking			-267.148
3	Wijziging kapitaallasten			-5.676
4	Exploitatielasten			
	Positief verschil verwacht +/- huidige exploitatielasten			27.063
	Totaal benodigde dekking			-245.761
5	Bedragen ten laste van Algemene reserve		-210.715	
	Totaal	-3.086.663	-210.715	-44.761

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de kapitaallasten van de LOC stijgen van oorspronkelijk € 54.664 naar € 272.824 (€ 267.148 plus € 5.676). Hiervan is € 146.336 al gedekt in de NFK 2023.

Uit bovenstaande samenvatting blijkt ook dat er een aanvullend structureel nadelig resultaat is van € 44.761. Dit resultaat zal ten laste van het begrotingsresultaat moeten komen. Het begrotingsresultaat 2025 bedraagt inclusief effect decembercirculaire 2022 € -/- 180.876. Hierin zit nog niet verwerkt de verwachte effecten uit de NFK 2024, bijvoorbeeld extra kosten DVO Noardeast Fryslân.

De financiële consequenties worden verwerkt in de 16e begrotingswijziging 2023.

Subsidies

In het investeringskrediet en exploitatieoverzicht is nog geen rekening gehouden met eventuele subsidies die zijn toe te rekenen aan dit project. Deze toekenningen zijn op het moment van behandeling van dit raadsvoorstel nog niet duidelijk en kunnen nog niet worden aangevraagd, maar zullen in de financiering van het project en de toekomstige exploitatie wel een belangrijke bijdrage leveren.

	Ingeschat subsidiebedrag €
1. Regiodeal	1.000.000
2. Iepen Mienskipfûns	75.000
3. Budget Lokale Innovaties	50.000
Totaal	1.125.000
Effect resultaat:	;
Daling afschrijvingslasten	22.500
Daling interne rekenrente	10.575
Mogelijk positief effect op structureel resultaat per jaar	33.075

Door het ontvangen van subsidies zal de benodigde langlopende lening lager zijn, waardoor het renterisico voor de gemeente ook lager zal zijn.

Ad 1 Regio Deal

De meest belangrijke subsidie moet gaan komen vanuit de Regio Deal die de Waddeneilanden onlangs toegekend hebben gekregen van het Rijk. Het realiseren van een kindvoorziening 0-16 jaar is een belangrijk element binnen Pijler 2 Toekomstbestendig Ondernemen & Ontwikkelen van het Programma Waddeneilanden. De Regio Deal moet echter nog verder worden uitgewerkt in een convenant met het Rijk. De verwachting is dat dit na de zomer 2023 gereed zal zijn. Daarna zal pas duidelijk worden hoe en hoeveel subsidie de gemeente Schiermonnikoog voor het LOC kan krijgen.

Ad 2 Iepen Mienskipfûns

Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage van de Provincie Fryslân vanuit het Iepen Mienskipfûns. Hier is maximaal € 75.000 te verkrijgen voor een groot maatschappelijk initiatief.

Ad 3 Budget Lokale Innovaties

Bij het Waddenfonds kan aanspraak gemaakt worden op de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties. Deze regeling staat open voor kleinschalige projecten uit de gemeenschap zelf, die door lokale innovatie, de leefbaarheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterken. Hier is maximaal € 50.000 te verkrijgen.

Voorgesteld raadsbesluit:

- Om in het vervolg op raadsbesluit d.d. 16 november 2021 – voorbereidingskrediet LOC – en de NFK 2023 in te stemmen met het definitief ontwerp en een aanvullend investeringskrediet in 2023 beschikbaar stellen van € 3.086.663 voor:
 - Vervangende nieuwbouw van SWS Yn de mande met daarin een voorziening voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en peuteropvang/kinderopvang;
 - Herinrichting van het te wijzigen schoolterrein en het aangrenzende openbaar groen.
- De afschrijvingstermijn vast te stellen op 50 jaar;
- Het structureel nadelig resultaat vanaf 2025 ad € 44.761 te dekken uit het begrotingsresultaat 2025 en hiervoor dekking te vinden in de NFK 2025;
- In 2025 een investeringskrediet van € 128.025 beschikbaar te stellen voor de sloopkosten van de basisschool. Deze kosten ten laste te brengen van de Algemene reserve;

5. De boekwaarde van de basisschool ad € 76.615 en installaties gymzaal ad € 6.075 in 2025 ten laste te brengen van de Algemene reserve;
6. De financiële consequenties te verwerken in de 16e begrotingswijziging 2023.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,
de secretaris, de burgemeester,

R. Thedinga

I. van Gent