

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

(Artikel 39 Reglement van Orde)



Datum:	16 januari 2025
Steller vragen:	Anneke Oosterwoud, Opsterlands Belang
Onderwerp:	Vertraging MFC de Finne
Inleiding:	Naar aanleiding van het artikel over de bouw van het nieuwe multifunctionele centrum (MFC) De Finne in Beetsterzwaag, dat recentelijk in de media is verschenen, heeft Opsterlands Belang vragen aan het college. Deze vragen komen mede voort uit gesprekken die wij hebben gevoerd met de verschillende betrokken partijen. De vragen zijn bedoeld om duidelijkheid te verkrijgen over de voortgang en de mogelijke impact op het project en voor de betrokkenen. Wij maken ons zorgen over de slechte staat van het oude schoolgebouw, die al geruime tijd zorgpunten opleveren voor zowel de leerlingen als het onderwijzend personeel. De situatie wordt steeds moeilijker, en de vertraging in de oplevering van het MFC heeft gevolgen voor de kinderen en hun leeromgeving. In het artikel wordt onder andere vermeld dat de bouwkosten zijn gestegen door inflatie en de toegenomen bouwkosten sinds de eerste calculatie. Daarnaast wordt aangegeven dat er extra uitgaven nodig zijn voor het bouwrijp maken van de kavel en aanpassingen aan de openbare ruimte, en dat er vertraging kan optreden door de discussie over het financiële tekort.
Vragen:	Gezien de mogelijke gevolgen voor zowel de uitvoering van het project als de gebruiksmogelijkheden van betrokken organisaties, hebben we de volgende vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders. <i>1. Vertraging door financiële discussie</i> Gezien de mogelijke vertraging door de discussie over de financiële tekortkoming: <u>Wat is de impact hiervan op de geplande oplevering van het MFC eind 2026? En op welke termijn kunnen we het raadsvoorstel verwachten ter besluitvorming?</u> <i>2. Kostenstijgingen en financiering</i> Het artikel vermeldt dat de bouwkosten voor het MFC zijn gestegen door inflatie en de toegenomen bouwkosten sinds de eerste calculatie. Er wordt ook aangegeven dat de gemeente in gesprek is met de scholenkoepel Comprix om de kosten te verlagen. <u>Kan het college van B&W bevestigen dat in het gesprek met Comprix voor kostenbesparing voldoende ruimte beschikbaar blijft voor de school, kinderopvang en voetbalvereniging?</u> <i>3. Verplaatsing van het voetbalveld en gevolgen voor de vereniging</i>

	Een wezenlijk onderdeel van het plan is de verplaatsing van het voetbalveld, wat gevolgen heeft voor de trainingsmogelijkheden van de voetbalvereniging De Sweach. We hebben begrepen dat door de vertraging ook de werkzaamheden voor het verplaatsen van het veld opschuiven. <u>Is het mogelijk om de verplaatsing van het veld wel eerder uit te voeren, zodat de voetbalvereniging minder hinder ondervindt en het veld bij de start van het nieuwe seizoen (september 2025) bespeelbaar is?</u> <i>4. Parkeerdruk bij de Vlaslaan en De Buorskip</i> We hebben gesproken met een bestuurslid van de Buorskip, en zij maken zich zorgen over de bestaande parkeerdruk in de omgeving van het MFA, de Buorskip en de Vlaslaan. Zo belemmert het parkeren langs de Vlaslaan, met name op werkdagen, nu al regelmatig de doorstroming van het verkeer. <u>Is het college op de hoogte van deze problematiek en is hier een oplossing voor mogelijk?</u>
--	--