

Jaar	Aanduiding	Omschrijving	Bedrag in OHP	Gegeven beschikking	Aangevraagde voorschotten	Betaald	Betaaldatum	Informatie
2022	AT Scholen – Alberdingk Thijm College	Uitbreiding	9.668.000	14-1-2022	nee	nee		scenariowijziging, AT-college gaat in plaats van uitbreiden op de huidige locatie, het Stergebouw betrekken als nevenlocatie.
2023	AT Scholen – Alberdingk Thijm College	Tijdelijke gymzalen (blaashal voor 4 gymzalen)	1.500.000	28-2-2023	nee, dit is het investeringskrediet	nee		vervallen
2022	AT Scholen - Groot Goylant	Opstellen businesscase	25.000	14-1-2022	n.v.t.	nee		Groot Goylant zou mogelijk naar Sportpark gaan. Er is nu een aanvraag voor nieuwbouw gekomen via OHP 2026. Er is nog geen plan ingediend op basis waarvan de financiering kan worden uitgekeerd.
2023	AT scholen - Paulusschool	Nieuwbouw als onderdeel MFA Hilversum Zuid	3.167.000	28-2-2023	dit is het investeringskrediet vanuit de school v ja		2024 tm 2025	
2022	AT Scholen- AT MAVO	Opstellen businesscase	12.500	14-1-2022	n.v.t.	nee		AT-Mavo wordt momenteel een pand voor gezocht, er is nog geen plan voor een nieuwe locatie. Businesscase wordt uitgekeerd bij overleggen plan. Aanvraag voor krediet voor nieuwbouw voor 2026 is gedaan via OHP cyclus.
2022	AT Scholen -De Wilgetak	Uitbreiding door nieuwbouw, eerste deel	400.000	28-2-2023	ja, dit is het voorbereidingskrediet	ja	2-dec-24	
2023	AT Scholen -De Wilgetak	Uitbreiding door nieuwbouw, restant	1.604.600	28-2-2023	dit is het restant van het investeringskrediet	nee		De uitvoering De Wilgetak is nog niet gestart.
2024	CVO t Gooi - Hilfertsheem College	Uitbreiding gebouw	611.610	29-4-2024	dit is een investering voor aanbouw	nee		De uitvoering is nog niet gereed, uitgesteld door bezwaarprocedures van omwonende. De bezwaarprocedure is doorlopen, deze zomer is de uitvoering, naar verwachting einde zomer gereed. Uitbetaling volgt na uitvoering werkzaamheden.
2024	Godelindeschool	Voorbereiding	236.000	4-12-2024	ja, dit is het voorbereidingskrediet	ja	31-12-2024	
2024	HMS - Montessorischool Centrum	Uitvoeringskrediet vervangende nieuwbouw	8.068.400	29-4-2024	dit is het investeringskrediet	nee		Planvorming is uitgesteld, uitvoerdatum wordt 2027, voorbereidingskrediet is wel uitbetaald.
2022	HMS - Montessorischool Centrum	Bouwvoorbereiding	380.600		ja, dit is het voorbereidingskrediet	ja	24-2-2023	
2024	HSV	Voorbereiding	268.920	4-12-2024	ja, dit is het voorbereidingskrediet	ja	31-12-2024	
2022	STIP - De Wijde Blik	Bouwvoorbereiding	117.400	14-1-2022	ja, dit is het voorbereidingskrediet	nee		De aanvraag voor verbouw de Wijde Blik is ingetrokken, ze staan pas voor 2029 in IHP.
2022	STIP - Villa Vrolik	Realisatie gymzaal oost	1.326.600	14-1-2022	dit is het investeringskrediet.	nee		In 2025 is een voorbereidingskrediet aangevraagd, dit wordt binnenkort uitbetaald. is nu nog in planvormingsfase, oplevering Q2 2026
2022	STIP - Villa Vrolik	Uitbreiding schoolgebouw	1.573.000	29-4-2024	dit is het investeringskrediet.	ja	aug tm nov 2023	
2024	STIP – Vondelschool	Voorbereidingskrediet voor vervangende nieuwbouw inclusief gymzaal	487.172	29-4-2024	ja, dit is het voorbereidingskrediet	nee		Uitbetaling volgt op korte termijn.
2022	STIP- Violenschool	Bouwvoorbereiding (ver)nieuwbouw school	333.100	29-4-2024	ja, dit is het voorbereidingskrediet	nee		Uitbetaling volgt op korte termijn.