

Technische vragen

Van : VVD – Paul Ruijgrok
Datum vraag : 31-8-2023
Onderwerp : Ecopark

Datum antwoord : 12-09-2023

Vragen:

1. Er wordt gesteld dat in scenario 0 er €6,4 miljoen direct wordt afgeschreven. Maar er is maar een budget van 4 miljoen afgegeven. Waar komt dat hogere bedrag vandaan? Overigens staat in de keuzematrix dat de kosten 2.5 miljoen zijn. Wat is de verklaring tussen de verschillende bedragen?
2. In de keuzematrix is opgenomen dat er uitgeweken wordt naar Waddinxveen. Zijn hierover met Waddinxveen al afspraken gemaakt? Is het bekend of Waddinxveen hieraan kan/wil meewerken?
3. We zijn nu weer 4 maanden verder sinds de vorige bespreking met de raad. Zijn er in de tussentijd nieuwe metingen gedaan t.a.v. het verzakken? Zo ja, wat is daar uitgekomen?
4. Er is sprake van ruim 2 ton voor hergebruik van de luifel. Welke kostencomputatie ligt hieraan ten grondslag?

Antwoorden:

1. In de raadsmemo van 28 maart is aangegeven dat er op het budget van € 4,0 miljoen een overschrijding is van € 2 à 3 miljoen. Dit is € 2,4 miljoen (totaal € 6,4 miljoen) exclusief de kosten die gemoeid zijn met de funderingsproblemen. Dit is het uitgangspunt bij elk scenario.

In de scenario's en de keuzematrix staan de risico's en kosten die voor scenario 1 en 2 betrekking hebben op de afbouw in combinatie met de funderingsaanpassingen.

Voor Scenario 0 (Ecopark stoppen en sobere variant plaatsen) is beschreven dat een sober afvalbrengstation in de eenvoudigste vorm minstens € 2,5 miljoen kost.

2. Ja, er zijn afspraken gemaakt met Waddinxveen over het gebruik van het afvalbrengstation door Gouwenaaers. Daarnaast zijn begin juli ook afspraken gemaakt met Refractories over het langer kunnen gebruiken van het huidige afvalbrengstation.
3. Tot medio augustus is wekelijks gemonitord, daarna zijn we overgegaan tot 1x per maand. De zakking lijkt enigszins te stabiliseren op de punten die het hardste zakten. Dit komt waarschijnlijk doordat er geen nieuwe belasting meer is aangebracht.
4. De kosten van de luifel, bedrijfsunits en afwerking is € 255.000. De opbouw van de luifel bedraagt hiervan ca. 40%. Aan deze computatie liggen offertes ten grondslag.