



21.0001161
Inkomende documenten Gemeente Sluis

Postadres:
Postbus 27
4500 AA Oostburg

Bezoekadres:
Nieuwstraat 22
4501 BD Oostburg

Telefoon 140117
Telefoon +31 (0)117 457 000
Telefax +31 (0)117 452 241

IBAN: NL33INGB0661900169
BIC code: INGBNL2A
BTW-nummer: 811046321B01

www.gemeentesluis.nl
info@gemeentesluis.nl

Aan de gemeenteraad

ons kenmerk : 21.00657
uw brief d.d. :
uw kenmerk :
behandeld door : I.M.M. Nagy
doorkiesnummer: 06-82551035
onderwerp : afronding fase 1 parkeren 2.0.
bijlage(n) : Bijlage 1

22 JAN. 2021

Geachte leden van de raad,



In 2019 startte de gemeente Sluis met het Project Parkeren 2.0.. De scope van het project omvat 3 fasen: de vervanging van het parkeerautomaten bestand, de digitalisering van het vergunningensysteem en de inzet van mobiele handhavingsmiddelen zoals een scanauto.

Zowel in de commissie Ruimte/AB (11 juni 2020) als met een tussentijdse update (22 juli 2020) en in de commissie Samenleving en middelen (15 september) informeerden wij u over de stand van zaken. We kunnen de eerste fase als afgerond beschouwen. Deze raadsinformatiebrief maakt deel uit van de afronding.

In het navolgende zetten we, in grote lijnen, uiteen welke activiteiten werden ondernomen, welke knelpunten zich daarbij aandienen, de financiële aspecten en de impact daarvan op de doorloop van het project.

Medio 2019 werd besloten tot vervanging van de bestaande parkeerautomaten binnen de gemeente Sluis. Er werden 45 Touch & Go automaten gekocht van de gemeente Maastricht. Omdat contactloos betalen inmiddels een vereiste betaalmogelijkheid was geworden, kreeg een bedrijf opdracht het aanwezige binnenwerk van deze parkeerautomaten aan te vullen met een NFC-kaartlezer en een standaard kaartlezer (pin) en ze daarna werkend op te leveren. Daarbij moest een 4G communicatiepakket voor verbinding met de mobiele netwerken worden geleverd en moesten de automaten worden gespoten en worden voorzien van nieuwe sloten en cilinders.

Nadat de opdracht was verstrekt, bleken structurele aanpassingen op de beoogde plaatsingslocaties noodzakelijk; meterkasten, bekabeling verleggen en ingraven van betonnen sokkels voor de montage op nieuwe locaties. Deze aanpassingen waren vooraf niet voorzien.

Medio februari 2020 werden de parkeerautomaten geleverd en werd gestart met de plaatsing en de implementatie. Vanwege de Covid 19 pandemie die in maart leidde tot een lockdown, konden de apparaten slechts kort proefdraaien. Ook liep het project in die periode vertraging op in verband met ziekte van de projectleider. Er werd een andere tijdelijke projectleider aangewezen en deze richtte zich, samen met het bedrijf, op het oplossen van knelpunten die inmiddels aan de orde waren zoals de leesbaarheid van de touchscreens, de werking van de printmodule, optimalisaties ten aanzien van de stabiliteit van de netwerkverbinding, het contactloos betalen en pin betalen. In juli zijn de parkeerautomaten vervolgens omgebouwd en voorzien van nieuwe beeldschermen en nieuwe software.

Op dit moment draait het systeem zonder noemenswaardige problemen. We hebben afspraken gemaakt met het betrokken bedrijf om de werking van de automaten, ook in het komende seizoen waarin de drukte, naar verwachting, toeneemt, te blijven monitoren.

Financiële aspecten

Bij aanvang van het project werd voor fase 1 € 250.000 begroot. In onze terugblik van 15 september 2020 lieten wij u, naast een overzicht van de parkeerinkomsten tot dan toe, ook weten dat de gemaakte extra onkosten tot een overschrijding hebben geleid. De onvoorziene uitgaven, het oplossen van de knelpunten en de meerkosten voor aankoop, installatie en aanpassingen hebben geleid tot uitgavenpost van totaal € 453.019. Voor de aanschaf en installatie was uiteindelijk € 395.691 nodig en in verband met het niet behoorlijk functioneren van de bestaande touchscreens bleek € 58.328 benodigd te zijn voor de vervanging ervan. Daarmee bedraagt de overschrijding bij de afronding van fase 1 € 203.019. In bijlage 1 bij deze brief is een overzicht opgenomen van de uitgaven (nb. De hierin genoemde bedragen kunnen afwijken van de bedragen die in september werden genoemd).

De conclusie is dat het vooraf aangevraagde krediet voor de vervanging van de parkeerautomaten te gering is geweest. Zoals eerder al aangekondigd zijn we naar aanleiding hiervan intern nagegaan welke elementen hierbij een rol hebben gespeeld en welke ontwikkelpunten er in dat kader liggen. We richten ons bij het vervolg van dit project, maar ook bij andere toekomstige projecten in elk geval op aspecten zoals voorbereiding, doorrekeningen, toetsing, projectbeheersing, verdere functionele eisen- en wensen, overige voorwaarden en werkprocessen.

Voorts maken we inzichtelijk op welke manier we de overschrijding opvangen en beraden we ons op de manier waarop en wanneer we fase 2 en/of fase 3 van het project Parkeren 2.0 vervolgen. Hiertoe leggen we u in februari een raadsvoorstel voor.

Hoogachtend,


BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,



S.I. de Kievit-Minnaert

De burgemeester,



mr. M.M.D. Vermue

Bestedingen Krediet Parkeren 2.0 Fase 1

Grootboekrekening 72140025

Kosten plaats	33325
------------------	-------

	Total
A. Overname 45 gebruikte parkeerautomaten gem Maastricht	€ 55.755
B. Taxameter Centrale ombouw 45 refurbished Parkeerautomaten	€ 211.395
C. Ondersteuning Agence C ivm promotie helparkeren	€ 22.642
D. Ombouw Zonnepanelen TMC	€ 26.190
E. Levering Zone- indicatoren	€ 10.335
F. Ombouw 8 bestaande TMC parkeerautomaten	€ 25.109
F. Divers	€ 265
G. Verkeersborden mbt mobiel parkeren	€ 6.694
H. Wijzigingen Infrastructuur electisch netwerk	€ 25.397
I. Wijzigingen Infrastructuur tbv Parkeerautomaten	€ 10.909
Projectterstelwerkzaamheden (Ombouw beeldschermen en communicatie)	€ 394.691
J. Ombouw beeldschermen V1 naar V3	
K. Divers kleimateriaal	€ 56.519

Tijdelijk bestedingen Parkeren 2.0 Fase 1

	2019			2020								
	juni	september	september	januari	januari	februari	februari	februari	maart	maart >	juni >>	dec
Krediet	250.000	194.245	-17.150	-39.792	-50.127	-76.316	-101.690	-108.384	-133.781	-144.690	-203.018	-191.273
Bestedingen	Per opdracht	55755	211395	22642	10335	26189	25374	6694	25397	10909	58328	-11745
	Cumulatief	A 55755	B 267150	C 289792	E 300127	D 326316	F 351690	G 358384	H 383781	I 394690	J/K 453018	441273