



Aan de gemeenteraad

Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd?

Uw raad ontvangt twee keer per jaar de toetsing van de meest omvangrijke en risicovolle programma's en projecten met een zware IT-component van de gemeente Rotterdam. Bijgevoegd treft u de Monitor ICT-Projecten van april 2025 tot en met september 2025 aan.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:

In 2011 heeft het college van B&W besloten de monitoring van omvangrijke ICT-projecten te borgen via de MIP.

Toelichting:

Begin dit jaar is de doorlooptijd van het proces van de Monitor ICT Projecten (MIP) ingekort. Het gevolg hiervan is dat de MIP-rapportage eerder geagendeerd kan worden in de commissie BOFV en de informatie in de rapportage daarmee toeneemt in actualiteit.

Daarnaast worden de twee MIP-rapportages die dit jaar verschijnen tegelijk met de jaarrekening (12 juni) respectievelijk de begroting/2e herziening (6 november) in de commissie besproken.

De doelstelling van de monitor is het beperken van risico's verbonden aan de uitvoering van omvangrijke ICT-programma's/-projecten. Aan de hand van vastgestelde criteria is bepaald welke programma's en projecten in de monitor worden opgenomen.

De monitor over deze periode bevat vijf programma's/projecten. In de rapportage is een overzicht van de status van de beheeraspecten tijd, geld, risico's en kwaliteit te vinden en is per project/programma het volgende opgenomen: doel, omschrijving, een toelichting op de stand van zaken en een toelichting op de beheeraspecten door de verantwoordelijk programma- of projectmanager. Wanneer een aspect een andere kleur heeft ten opzichte van de vorige MIP-rapportage dan wordt dit toegelicht in de rapportage.



Mutaties deelnemende programma's/projecten

Het programma *Digitale Stad* is per 31 december 2024 afgerond en maakt om die reden geen deel uit van voorliggende MIP-rapportage.

Omdat GREAT (Oracle Cloud) per 1 juni 2025 is afgerond is dit de laatste keer dat het project is opgenomen in de MIP-rapportage.

Het project E-HRM (een nieuw personeels- en salarisadministratiesysteem) wordt opgenomen in de eerstvolgende rapportage (periode oktober 2025 t/m maart 2026).

Trends en zaken die opvallen

De afzonderlijke programma's/projecten binnen de MIP zijn beoordeeld en er is gekeken of er in deze rapportageperiode in zijn totaliteit bijzonderheden zijn ten opzichte van de vorige periode. Wat in deze MIP-rapportage opvalt is dat het aantal programma's/projecten terugloopt. Van de huidige programma's/projecten is een aantal in de afronding of nazorgfase aangekomen. Er zijn wat vertragingen ontstaan, maar de projectteams hebben acties ondernomen om afwijkingen in planningen op te vangen en risico's te beperken. Ten opzichte van de vorige MIP-rapportage zijn de beheersaspecten van de programma's/projecten over het algemeen verbeterd.

Opgave Digitale Transformatie

Naar aanleiding van de motie *Integrale herziening Rotterdamse digitaliseringsagenda* is uw raad eind 2023 voorzien van een overzicht van de toenmalige digitaliseringsprogramma's, inclusief verantwoordelijk wethouder, planning en financiële paragraaf (raadsinformatiebrief 23bb008643). Deze inventarisatie is toen benoemd als vertrekpunt voor de verdere inrichting van het concernportfolio Digitale Transformatie, met de intentie om dat periodiek, parallel aan de Monitor ICT-projecten (MIP), met u te delen.

Daarnaast bent u destijds geïnformeerd over de Opgave Digitale Transformatie (ODT) als opvolger van de digitaliseringsagenda. Deze transformatie, die bestaat uit zes speerpunten, wordt vormgegeven door het Concernteam Digitale Transformatie (CDT).

De integrale focus van het CDT heeft de afgelopen anderhalf jaar gelegen op *Kiezen voor Rotterdam*. Zo heeft zij in het kader van deze organisatieopgave voorstellen gedaan voor de hervorming van de digitaliseringsorganisatie. Nu het overkoepelende programmateam per 1 juli 2025 formeel is beëindigd, ontstaat er binnen het CDT ruimte om het concernportfolio verder vorm te geven.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De secretaris,

G.J.D. Wigmans

De burgemeester,

C.J. Schouten

Bijlage(n):

1. Monitor ICT Projecten Rotterdam - Rapportage april 2025 t/m september 2025.