

Planning uitvoeringsprogramma

Participatie 2025 - 2026



gemeente Bunnik

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Planning	3
Monitoring	5

Inleiding

Dit document beschrijft de voorgenomen planning voor de uitvoering van het participatiebeleid binnen de gemeente Bunnik. Het bevat de stappen voor de implementatie van het borgingsprogramma voor medewerkers en de leidraad met bijbehorende tools. In het tweede kwartaal van 2025 vindt afstemming met het management plaats op welke wijze uitvoering kan worden gegeven aan deze planning. Met de onderstaande planning voldoet de portefeuillehouder aan de toezegging gedaan aan de gemeenteraad.

Planning

De implementatie van het participatiebeleid wordt in verschillende fasen uitgevoerd, zodat het zorgvuldig en duurzaam kan worden ingebed in de organisatie. In elke fase is er aandacht voor interne verankering.

2025 – Q1: Voorbereiding en opstart

- Voorbereiden van de projectstructuur: samenstellen van projectgroep en aanwijzen van projectleider.
- Opstellen van een uitvoeringsplan waarin zowel het borgingsprogramma als de leidraad *Werkwijze & Tools* worden uitgewerkt.
 - Leidraad *Werkwijze & Tools*
De leidraad biedt praktische handvatten voor het opzetten en uitvoeren van participatieprocessen, met aandacht voor voorbereiding, uitvoering en monitoring. Denk hierbij aan tools zoals de participatiescan en formats voor participatieplannen.
 - Borgingsprogramma
Het borgingsprogramma ondersteunt medewerkers bij het leren toepassen van een heldere, uniforme methodiek. Door middel van trainingen en begeleiding wordt participatie verankerd in de werkwijze van de organisatie.

2025 – Q2: Vaststelling

- Afstemming met MT en college om draagvlak te creëren en richting te geven aan de koers.
- Vaststellen van de projectgroep en projectleider door MT en college, zodat de uitvoering formeel van start kan gaan met een helder mandaat.
- Vaststellen van het uitvoeringsplan door MT en college, als basis voor de implementatie van de leidraad en het borgingsprogramma.

2025 – Q3: Implementatie uitvoeringsplan – focus op leidraad *Werkwijze & Tools*

- Uitvoeren en monitoren van het uitvoeringsplan
 - Toepassen van de leidraad en bijbehorende tools in lopende projecten, als eerste stap richting een uniforme participatieaanpak.
 - Gereed maken en testen van de participatiescan als hulpmiddel voor het bepalen van de participatieaanpak per project.
- Selecteren van medewerkers voor deelname aan het borgingsprogramma, op basis van rol, capaciteit en betrokkenheid bij participatie.

2025 – Q4: Implementatie – focus op borgingsprogramma

- Uitvoeren en monitoren van het uitvoeringsplan, met nadruk op organisatiebrede toepassing.
 - Implementeren van het borgingsprogramma en trainen van geselecteerde medewerkers in de participatiemethodiek.
 - Introduceren en toepassen van participatiemethodieken in actuele projecten, zodat theorie en praktijk samenkomen.

2026 – Q1: Monitoring en doorontwikkeling

- Uitvoeren van jaarlijkse monitoring van participatieprojecten en beleid, als input voor de jaarrekening.
- Werken met de methodiek in lopende participatieprocessen, waarbij aandacht is voor leren, bijstellen en borgen in de praktijk.

2026 – Q2 + Q3: Verdieping en toepassing in de praktijk

- Werken met de methodiek in diverse participatieprocessen, waarbij de geleerde lessen uit eerdere fasen worden toegepast en verder doorontwikkeld.
- Verankeren van participatief werken als vast onderdeel van beleid en uitvoering binnen de organisatie.
- Opstellen van de participatieverordening, op basis van de ervaringen en inzichten uit de voorgaande uitvoeringsjaren. Hiermee wordt participatie formeel en juridisch geborgd binnen het gemeentelijk beleid.

2026 – Q4: Verankering via participatieverordening

- Besluitvorming van de participatieverordening door de gemeenteraad

Monitoring

In de jaarrekening wordt verslag gedaan van de voortgang van het participatiebeleid. Dit is voor 2024 niet meer mogelijk, omdat het traject jaarrekening ambtelijk is afgerond. Daarom treft u hieronder alvast een eerste terugblik. Deze geeft een indruk van de ervaringen en bevindingen tot nu toe.

Monitoring projecten

Participatieproces Programma Mobiliteit

Het participatieproces van het Programma Mobiliteit is het eerste project dat volgens de methodiek *Het Relevante Gesprek* is opgezet. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de gemeente Bunnik nog midden in het proces zat van het opstellen van het participatiebeleid *Omgevingsgericht Werken*.

Desondanks is, in samenwerking met Sweco, zorgvuldig afgestemd waarover het gesprek zou gaan, in welke fase het project zich bevond, hoe de participatiegesprekken zouden verlopen en wie hiervoor zou worden uitgenodigd. Aangezien het Programma Mobiliteit een grote impact heeft, is ervoor gekozen om het participatieproces door de raad te laten vaststellen. Hierdoor waren de participatiedoelstellingen, werkwijze en planning helder voor alle betrokken partijen.

Deze aanpak bood tevens voldoende tijd om de juiste doelgroepen in kaart te brengen en zoveel mogelijk stakeholders, zoals de klankbordgroep, actief te benaderen. Doordat de verwachtingen duidelijk waren en het gesprek goed werd gekaderd, wisten stakeholders precies waarover zij mee konden en mochten denken. De opbrengsten uit de participatiegesprekken worden zorgvuldig verwerkt en teruggekoppeld aan de betrokken partijen.

Herinrichtingsproject Oranjebuurt

Het herinrichtingsproject Oranjebuurt loopt al langere tijd, waardoor het niet mogelijk was om gedurende het gehele proces te werken met de methodiek *Het Relevante Gesprek*. Echter, bij het opstellen en uitwerken van de scenario's is de methodiek wel toegepast. Daarbij is gekeken waarom het gesprek wordt gevoerd, waarover, met wie en hoe.

Dit heeft geresulteerd in een duidelijke inventarisatie van de kansen en risico's per scenario, evenals een helder overzicht van de onderwerpen waarover participatie mogelijk is. Aangezien dit project is geclassificeerd als middelmatige impact, wordt het participatieproces ter informatie aan de raad voorgelegd en vastgesteld door het college. Daarnaast wordt, in samenwerking met SIR, een inwonersavond op 8 april voorbereid om de mening te raadplegen bij bewoners.

Warmteprogramma

Het Warmteprogramma is het eerste project waarin vanaf het begin wordt gewerkt met de methodiek *Het Relevante Gesprek*. In nauwe samenwerking met de verantwoordelijke beleidsadviseur zijn de vier kernvragen van de methodiek in kaart gebracht. De volgende stap is het opstellen van een gedetailleerde participatieaanpak. Aangezien dit project eveneens als middelmatige impact is geclassificeerd, wordt de participatieaanpak ter informatie aan de raad voorgelegd en vastgesteld door het college. Dit zorgt ervoor dat alle betrokkenen helder inzicht hebben in de werkwijze en verwachtingen binnen dit proces.