

AJvU Adviesjaar van Uitvoering

Objectcode	Type	CC	Bouwjaar	Ontwerp-belasting bekend	Constructieve gebreken	Risico-score	Beoordeling	Advies: Beheersmaatregel(en) constructieve veiligheid	AJVU Kostenraming maatregel		
1060	Duikers	CC2	onbekend	Nee	Ja	70	Verhoogd veiligheidsrisico	Geen berekening; accepteren restrisico; nieuw ontwerp (vervangen) geleiderail i.v.m. functioneel veiligheidsrisico	2021	€	9.500,00
400	Bruggen (vast)	CC2	1960	Nee	Ja	65	Verhoogd veiligheidsrisico	Herberekening (inclusief temperatuursinvloeden)	2021	€	13.500,00
400	Bruggen (vast)	CC2	onbekend	Nee	Ja	65	Verhoogd veiligheidsrisico	Uitvoeren herberekening en beschouwing van de scheuren	2021	€	8.000,00
1011	Bruggen (vast)	CC2	1980	Nee	Ja	60	Beperkt veiligheidsrisico	Algemeen onderzoek bruggen met P-platen; specifiek voerbewegingen; voorlopig accepteren restrisico	2022	€	8.000,00
401	Duikers	CC2	1980	Nee	Ja	58	Beperkt veiligheidsrisico	Geen berekening; opvolgen advies uit onderzoeksrapport 2019 (onderhoud)	2022	€	8.000,00
506	Bruggen (vast)	CC1b	1955	Nee	Ja	55	Beperkt veiligheidsrisico	Achterhalen ontwerpgegevens en uitvoeren nader onderzoek beton; eventueel herberekening uitvoeren/inplannen op basis van bevindingen	2022	€	9.000,00
1006	Bruggen (vast)	CC1b	1965	Nee	Ja	53	Beperkt veiligheidsrisico	Herberekening uitvoeren/inplannen en nader onderzoek naar fundering	2022	€	14.000,00
1016	Bruggen (vast)	CC2	1975	Ja	Ja	53	Beperkt veiligheidsrisico	Algemeen onderzoek bruggen met P-platen; voorlopig accepteren restrisico	2023	€	8.000,00
1001	Bruggen (vast)	CC2	1975	Ja	Ja	51	Beperkt veiligheidsrisico	Algemeen onderzoek bruggen met P-platen; opvolgen advies onderzoekrapportage	2023	€	8.000,00
1002	Bruggen (vast)	CC2	1975	Ja	Ja	51	Beperkt veiligheidsrisico	Algemeen onderzoek bruggen met P-platen; opvolgen advies onderzoekrapportage	2023	€	8.000,00
601	Bruggen (vast)	CC2	1970	Nee	Ja	38	Beperkt veiligheidsrisico	Herberekening uitvoeren/inplannen; voorlopig accepteren restrisico	2023	€	9.000,00
1000	Bruggen (vast)	CC2	1970	Nee	Ja	38	Beperkt veiligheidsrisico	Herberekening uitvoeren/inplannen; voorlopig accepteren restrisico	2023	€	13.500,00
1012	Bruggen (vast)	CC2	1965	Nee	Ja	38	Beperkt veiligheidsrisico	Algemeen onderzoek bruggen met P-platen; voorlopig accepteren restrisico	2024	€	8.000,00
1014	Bruggen (vast)	CC2	1965	Nee	Ja	38	Beperkt veiligheidsrisico	Algemeen onderzoek bruggen met P-platen; voorlopig accepteren restrisico	2024	€	8.000,00
1056	Bruggen (vast)	CC2	1965	Nee	Ja	38	Beperkt veiligheidsrisico	Herberekening uitvoeren/inplannen; voorlopig accepteren restrisico	2024	€	13.500,00
320	Bruggen (beweegb)	CC2	1990	Nee	Ja	35	Beperkt veiligheidsrisico	Herberekening uitvoeren/inplannen; voorlopig accepteren restrisico	2025	€	8.000,00
502	Bruggen (vast)	CC2	1990	Nee	Ja	35	Beperkt veiligheidsrisico	Herberekening uitvoeren/inplannen; voorlopig accepteren restrisico	2025	€	8.000,00
1004	Bruggen (vast)	CC1b	1960	Nee	Ja	35	Beperkt veiligheidsrisico	Algemeen onderzoek bruggen met P-platen; voorlopig accepteren restrisico	2025	€	8.000,00
1050	Duikers	CC2	onbekend	Nee	Nee	34	Beperkt veiligheidsrisico	Geen berekening; accepteren restrisico	2025	€	8.000,00
1009	Bruggen (vast)	CC2	1965	Nee	Ja	33	Beperkt veiligheidsrisico	Algemeen onderzoek bruggen met P-platen; voorlopig accepteren restrisico	2025	€	8.000,00
1031	Bruggen (vast)	CC1b	1970	Nee	Ja	33	Beperkt veiligheidsrisico	Herberekening uitvoeren/inplannen; voorlopig accepteren restrisico	2026	€	10.000,00
604	Bruggen (vast)	CC1b	1970	Nee	Ja	31	Beperkt veiligheidsrisico	Algemeen onderzoek bruggen met P-platen; opvolgen advies onderzoekrapportage (onderhoud)	2025	€	8.000,00
109	Bruggen (beweegb)	CC1a	1981	Nee	Ja	30	Beperkt veiligheidsrisico	Herberekening uitvoeren/inplannen; voorlopig accepteren restrisico; binnen 5 jaar staat van het houtwerk op handafstand controleren	2026	€	7.500,00
110	Bruggen (vast)	CC1b	1980	Nee	Ja	30	Beperkt veiligheidsrisico	Herberekening uitvoeren/inplannen; voorlopig accepteren restrisico; herstel damwand	2026	€	10.000,00
300	Bruggen (vast)	CC1b	1975	Nee	Ja	30	Beperkt veiligheidsrisico	Herberekening uitvoeren/inplannen; uitvoeren onderhoud paalkop	2026	€	10.500,00
312	Bruggen (vast)	CC1b	1975	Nee	Ja	30	Beperkt veiligheidsrisico	Geen herberekening; uitvoeren inspectie in de duiker om constructieve toestand in de duiker bepalen;			
405	Bruggen (vast)	CC1a	onbekend	Nee	Ja	30	Beperkt veiligheidsrisico	Herberekening uitvoeren/inplannen; voorlopig accepteren restrisico	2027	€	3.500,00
1038	Duikers	CC1a	onbekend	Nee	Ja	30	Beperkt veiligheidsrisico	Geen berekening; accepteren restrisico			
609	Duikers	CC2	onbekend	Nee	Nee	29	Zeër laag risico	Geen berekening; accepteren restrisico			
705	Bruggen (vast)	CC2	1960	Nee	Nee	29	Zeër laag risico	Geen berekening; accepteren restrisico			
1033	Bruggen (vast)	CC2	1955	Nee	Nee	29	Zeër laag risico	Geen berekening; accepteren restrisico			
1034	Bruggen (vast)	CC2	1955	Nee	Nee	29	Zeër laag risico	Geen berekening; accepteren restrisico			
1037	Bruggen (vast)	CC2	1955	Nee	Nee	29	Zeër laag risico	Geen berekening; accepteren restrisico			
1018	Bruggen (vast)	CC2	1975	Ja	Ja	28	Zeër laag risico	Algemeen onderzoek bruggen met P-platen; voorlopig accepteren restrisico	2027	€	8.000,00
706	Duikers	CC1b	1960	Nee	Nee	27	Zeër laag risico	Geen berekening; accepteren restrisico			
1029	Bruggen (vast)	CC2	1965	Nee	Nee	27	Zeër laag risico	Geen herberekening; accepteren restrisico			
338	Bruggen (vast)	CC1a	onbekend	Nee	Nee	26	Zeër laag risico	Geen herberekening; accepteren restrisico			
508	Bruggen (beweegb)	CC1b	1965	Nee	Nee	25	Zeër laag risico	Lisatbeperking actief; geen herberekening; archiefgegevens op orde stellen en accepteren restrisico			
303	Bruggen (vast)	CC2	1975	Nee	Nee	24	Zeër laag risico	Geen herberekening; accepteren restrisico			
317	Duikers	CC2	1990	Nee	Nee	24	Zeër laag risico	Geen herberekening; accepteren restrisico			
1007	Bruggen (vast)	CC1a	1965	Nee	Nee	24	Zeër laag risico	Algemeen onderzoek bruggen met P-platen; accepteren restrisico (nu fietsbrug)	2027	€	8.000,00
301	Bruggen (vast)	CC1b	1975	Nee	Nee	22	Zeër laag risico	Geen herberekening; accepteren restrisico			
302	Bruggen (vast)	CC1b	1975	Nee	Nee	22	Zeër laag risico	Geen herberekening; accepteren restrisico			
321	Bruggen (vast)	CC1b	1990	Nee	Nee	22	Zeër laag risico	Geen herberekening; accepteren restrisico			
315	Duikers	CC1a	1990	Nee	Nee	21	Zeër laag risico	Geen herberekening; accepteren restrisico			
316	Duikers	CC1a	1990	Nee	Nee	21	Zeër laag risico	Geen herberekening; accepteren restrisico			
108	Bruggen (vast)	CC1b	2010	Nee	Nee	20	Zeër laag risico	Geen herberekening; lisatbeperking actief; archiefgegevens op orde stellen en accepteren restrisico			
112	Bruggen (beweegb)	CC2	onbekend	Ja	Nee	18	Zeër laag risico	Geen herberekening; accepteren restrisico			
Uitgangspunten: Combinatie van 3 bruggen of meer per onderzoek Beperkte verkeersmaatregelen, ca. max. € 1,5 per brug Alleen constructieve veiligheid. Exclusief restlevensduuronderzoek materiaalkundig conform CROW-CUR-Aanbev. 121 --> bedragen circa 25% hoger.									Totaal maatregelen CV		235.500,00
									2021	€	31.000,00
									2022	€	31.000,00
									2023	€	46.500,00
									2024	€	29.500,00
									2025	€	32.000,00
									2026	€	46.000,00
									2027	€	19.500,00