

Werken met de Regeling

GROTE

Projecten Provincie Limburg 2020

Vastgesteld

Controlecommissie d.d. 30 oktober 2020

www.limburg.nl



Limburgs
Parlement

provincie limburg



INHOUDSOPGAVE

1	Werken met de Regeling Grote Projecten	5
1.1	Inleiding	5
1.2	Reguliere beleidscyclus en planning- & controlcyclus	5
1.3	Aanwijzing van een project tot 'Groot Project'	5
1.4	Bevoegdheden en verantwoordelijkheden	8
1.4.1	Inhoudelijke controle op voortgang van 'Grote Projecten'	8
1.4.2	Analyse van RGP-rapportages	8
1.4.3	Procesoverzicht	9
2	Inhoud van de RGP-rapportages	11
2.1	Basisrapportage	11
2.2	Voortgangsrapportage	11
2.3	Eindevaluatie	11
3	Procedurebeschrijvingen	12
3.1	Procedure aanwijzing als 'Groot Project'	12
3.1.1	Initiatief Gedeputeerde Staten (er ligt een Statenstuk van GS)	12
3.1.2	Initiatief Statenlid/Statencommissie (er ligt een Statenstuk van GS)	13
3.1.3	Initiatief Griffie	13
3.1.4	Initiatief Provinciale Staten (er ligt al dan niet een Statenstuk van GS)	13
3.2	Procedure (herziene) basisrapportage	13
3.3	Procedure (herziene) voortgangsrapportage	14
3.4	Procedure Eindevaluatie en beëindiging status van 'Groot Project'	16
3.4.1	Verzoek van GS om de status 'Groot Project' van een project te beëindigen	16
3.4.2	Initiatief Statencommissie om de status 'Groot Project' van een project te beëindigen	16
4	Begrippenlijst	19
5	Bijlage: Inhoud van de rapportages in het kader van de RGP	21
6	Bijlage: Financiële overzichtstabel	27
7	Bijlage: Risico-checklist	29
8	Bijlage: Voorbereid format initiatiefvoorstel PS	33
9	Bijlage: Proces voortgangsrapportages Regeling Grote Projecten	39

1 WERKEN MET DE REGELING GROTE PROJECTEN

1.1 Inleiding

De Regeling Grote Projecten (RGP) is in 2020 geactualiseerd. Voor collega's die te maken hebben met Grote Projecten is voorliggend document opgesteld. Dit document is in de plaats gekomen van de Nadere Uitwerking van de Regeling Grote Projecten uit 2017.

Daar waar in voorliggende tekst wordt verwezen naar documenten of formats (dit kan bijvoorbeeld een Statenstuk of een RGP-document), zijn deze op deze wijze gemarkeerd.

1.2 Reguliere beleidscyclus en planning- & controlcyclus

Om een juiste invulling te kunnen geven aan hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol hebben Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS) afspraken gemaakt over de wijze waarop GS verantwoording afleggen en informatie verstrekken in het kader van de beleidscyclus en de planning- & controlcyclus (p&c-cyclus).

Er worden daarbij 2 parallelle sporen onderscheiden:

- 1) de verantwoording van GS over een bepaald project of activiteit, middels het geven van sturingsinformatie, verloopt via de reguliere p&c-cyclus en, indien noodzakelijk, tussendoor (bijvoorbeeld via een mededeling portefeuillehouder of een informierend stuk). De formats Statenstukken bevatten een paragraaf waarin GS kunnen aangeven op welke wijze zij verantwoording afleggen over de voortgang van het betreffende project.
- 2) in elk Statenstuk worden de risico's die onderscheiden worden bij een bepaald project of activiteit beschreven. Hiervoor zijn de formats Statenstukken voorzien van een risicoparagraaf. Voor de meeste projecten/activiteiten voldoet dit instrumentarium voor het afleggen van verantwoording en het verschaffen van de juiste informatie van GS aan PS. Een Statencommissie kan GS vragen om aanvullende (sturings)informatie aan te leveren.


1.3 Aanwijzing van een project tot 'Groot Project'


Als PS vinden dat de reguliere planning & control cyclus onvoldoende waarborg biedt voor de controlerende taak van PS, kunnen zij besluiten tot aanwijzing van een project tot 'Groot Project', als:

- er aanmerkelijke (financiële) risico's voor de provincie Limburg aan een project verbonden zijn en de reguliere controle- en verantwoordingsinstrumenten ontoereikend zijn¹.
- GS op eigen initiatief een project als zodanig behandelen. Daarbij wordt het eerste Statenvoorstel waarin PS worden gevraagd financiële middelen voor dit project te reserveren zodanig door GS opgesteld dat het voorstel tevens als basisrapportage² kan fungeren (zie schema 1.3.1);
- de Statencommissie waar een project inhoudelijk onder valt (al dan niet op voorstel van één Statenlid, meerdere Statenleden of de Griffie) hiertoe een Statenvoorstel voorlegt aan Provinciale Staten met haar advies om het project als Groot Project aan te wijzen (zie schema 1.3.1); ;
- op eigen initiatief van Provinciale Staten (zie schema 1.3.2).

¹ Het risico hiervan kan namelijk zijn dat PS op enig moment kunnen worden geconfronteerd met voorstellen om extra financiële middelen en/of kredieten beschikbaar te stellen.

² Vanaf hier: BR genoemd.





Het is vervolgens aan PS om te besluiten welk vervolg hieraan gekoppeld gaat worden:

1. PS kunnen besluiten dat de risico's voldoende beheersbaar worden geacht via de reguliere p&c-cyclus;
2. PS kunnen besluiten dat, met eventueel door de Statencommissie aan GS gevraagde (en via GS verkregen) aanvullende informatie, de risico's voldoende beheersbaar worden geacht via de reguliere p&c-cyclus;
3. PS kunnen besluiten dat de risico's dermate groot zijn dat zij afzonderlijk over de voortgang van het project geïnformeerd willen worden. Zij merken het betreffende project dan als 'Groot Project' aan. Overwegingen die bij de aanwijzing als 'Groot Project' een rol kunnen spelen zijn:
 - a. er is sprake van een niet routinematige, grootschalige en in de tijd begrensde activiteit met een langere doorlooptijd;
 - b. de (financiële) risico's van het project worden (voor het merendeel) gedragen door de Provincie Limburg;
 - c. er is sprake van complexe financieringsconstructies;
 - d. er is sprake van een complexe organisatiestructuur.

1.4 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Om de RGP goed te kunnen laten werken is het van belang dat GS in een vroegtijdig stadium alertheid betrachten ten aanzien van de RGP en een proactieve houding richting de Statencommissies en PS innemen over het melden van potentiële grote projecten en beoogde sturingsinformatie, sonderend bespreken van scope, informatievoorziening en dergelijke.

1.4.1 Inhoudelijke controle op voortgang van 'Grote Projecten'

De (inhoudelijke) controle op een 'Groot Project' is belegd bij de vakinhoudelijke Statencommissie waar het 'Groot Project' inhoudelijk gezien onder valt. Deze commissie ziet daarbij toe op de juiste toepassing van de RGP en vormt zich een oordeel over de voortgang per 'Groot Project' aan de hand van basis-, voortgangs- en eindevaluatierapportages.

1.4.2 Analyse van RGP-rapportages

Conform de RGP analyseert de Griffie de rapportages van GS in controletechnische zin:

- a. getoetst wordt of de informatie toegankelijk en logisch gepresenteerd is (leesbaarheid), de stoplichtenmethodiek (Toezegging 2246) is toegepast, eerdere teksten uit een voorgaande rapportage zichtbaar zijn gemaakt middels doorhalen, en de gepresenteerde informatie van een voldoende informatief niveau is;
- b. nagegaan wordt of de informatie-elementen zoals genoemd in artikel 5 van de RGP³ zijn opgenomen in de rapportage;

³ De informatie-elementen zijn: projectdoelstelling(en), reikwijdte van het project, besluitvormingsmomenten en betrokkenheid Provinciale Staten, planning, financiën, risico's en risicobeheersing, projectbeheer en projectbeheersing, overige informatie die het project raakt en waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat deze informatie noodzakelijk is voor de uitoefening van de controlerende taak van Provinciale Staten.

- c. er wordt een analyse gemaakt van relevante moties en toezeggingen, indien van toepassing, in relatie tot de rapportage;
- d. de informatie in de rapportage wordt in inhoudelijk opzicht geanalyseerd. Zo wordt gezien of er 'significante' afwijkingen zijn of opvallende (actuele) zaken bijvoorbeeld risico's die cumulatief zwaarder wegen dan individueel, voorziene geldtekorten, uniformiteit in de informatievoorziening etc
- e. tot slot worden actuele ontwikkelingen, indien aan de orde, belicht.

Dit alles met als doel om de betreffende Statencommissie te ondersteunen bij het verkrijgen van inzicht in (de voortgang van) een 'Groot Project'.

1.4.3 Procesoverzicht

Om de Statencommissie, die door Provinciale Staten is belast met de coördinatie van de Regeling Grote Projecten, in staat te stellen deze taak adequaat uit te kunnen voeren, stelt de Griffie halfjaarlijks een overzicht over de Grote Projecten op met procesinformatie omtrent de rapportages van de Grote Projecten. Deze wordt middels een **informerend stuk** aangeboden aan PS.

2 INHOUD VAN DE RGP-RAPPORTAGES

De RGP maakt onderscheid in drie verschillende soorten RGP-rapportages (BR: basisrapportage, VGR: voortgangsrapportage, EV: eindevaluatie). Elke rapportage geeft een compacte, zelfstandig leesbare, beschrijving op hoofdlijnen (maximaal enkele A4) en wordt in ieder geval opgebouwd met de informatieonderdelen die opgenomen zijn in *Bijlage 5: inhoud van de rapportages in het kader van de RGP*. Dit is een samenvattende tabel met kernpunten die in de rapportage kan worden opgenomen (kernpunten beschrijven in kolom 1 en 2, details/verdiepende/toelichtende informatie in kolom 3). Waar nodig wordt (wijzigings)informatie aangevuld met reeds bekende informatie.

Meer gedetailleerde informatie, bijvoorbeeld bij lopende projecten de historische informatie (niet zijnde de vastgestelde kaders) of uitvoeringsinformatie, kan voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de kaderstellende en controlerende rol van PS, in bijlagen opgenomen worden. Hierbij wordt vermeld welke bijlagen eventueel ter inzage liggen (titel, datum, etc.) en/of meegezonden (titel, datum, etc.) worden. Aangegeven wordt in de hoofdtekst van de rapportage waarom de bijlagen belangrijk zijn en er wordt verwezen naar eventuele conclusies in deze bijlagen.

2.1 Basisrapportage

De BR beschrijft de situatie bij ongewijzigd beleid (nulmeting), op een zodanige wijze dat effectmeting na verwezenlijking van het project mogelijk is. Kaderstellende informatie hoort thuis in de BR. Er wordt hierbij gezorgd voor een zelfstandig leesbaar stuk.

2.2 Voortgangsrapportage

In de VGR wordt VOORAL melding gemaakt van aanzienlijke wijzigingen en afwijkingen ten opzichte van de informatie die opgenomen is in de (herziene) BR of eerdere VGR aangevuld met informatie die mogelijk aanvullend door PS is gevraagd. Er wordt hierbij gezorgd voor een zelfstandig leesbaar stuk.

Overigens laat dit de actieve informatieplicht van GS aan PS onverlet! Ontwikkelingen binnen een project die (dreigen) af (te) wijken van de door PS gestelde kaders vragen namelijk per definitie direct om actieve informatie van GS en eventueel een nieuw PS-besluit.

2.3 Eindevaluatie

In de EV wordt teruggeblikt op het verloop van het project waarbij eventuele leerpunten die hier uit kunnen worden getrokken voor de toekomst worden gedeeld met PS:

- in welke mate zijn de oorspronkelijke doelstelling(en) van het project gerealiseerd?
- hoeveel bedragen de uiteindelijke (totale) kosten van het project?
- in hoeverre is de oorspronkelijke- en de laatst gewijzigde projectraming en projectplanning gerealiseerd?
- een beschrijving van de (financiële) gevolgen van risico's die zich hebben gemanifesteerd;
- actuele informatie over de wijze waarop het project is beheerst en beheerd en informatie over hoe de projectorganisatie heeft gefunctioneerd.

Er wordt hierbij gezorgd voor een zelfstandig leesbaar stuk.

3 PROCEDUREBESCHRIJVINGEN

3.1 Procedure aanwijzing als 'Groot Project'

De procedure is onderstaand beschreven en samengevat in het schema bij onderdeel 1.3.

3.1.1 Initiatief Gedeputeerde Staten (er ligt een Statenstuk van GS)

Gedeputeerde Staten behandelen op eigen initiatief een project als Groot Project en stellen het eerste **Statenvoorstel** waarin Provinciale Staten wordt gevraagd om financiële middelen voor een project te reserveren zodanig op dat dit voorstel tevens als basisrapportage kan fungeren conform artikel 6 van de RGP.

3.1.1.1 Sondering aanwijzing als Groot Project

Om de Statencommissie te ondersteunen bij het bepalen van haar advies ten aanzien van het al dan niet aanwijzen als 'Groot Project', stelt de Griffie een analyse op in de vorm van een **sonderend stuk** aangaande het voorstel van GS om een project de status 'Groot Project' te geven. In de regel is deze analyse tijdig beschikbaar voor de eerstvolgende Statencommissievergadering.

Bij de analyse worden 3 opties betrokken:

- 1) risico's worden voldoende beheersbaar geacht via de reguliere p&c-cyclus;
- 2) met eventueel door de Statencommissie aan GS gevraagde aanvullende informatie, worden de risico's voldoende beheersbaar geacht via de reguliere p&c-cyclus;
- 3) de risico's zijn dermate groot dat aanmerken als 'Groot Project' aan de orde kan zijn.

3.1.1.2 Statencommissie vindt aanwijzing als Groot Project niet nodig

Geen vervolgactie aan de orde. Via het verslag van de Statencommissie is nadere informatie terug te lezen.

3.1.1.3 Statencommissie vraagt aanvullende sturingsinformatie aan GS

De betreffende Statencommissie vraagt GS om aanvullende sturingsinformatie te verstrekken binnen een door de Statencommissie nader aan te geven termijn. Na ontvangst van de aanvullende informatie van GS bepaalt de Statencommissie opnieuw haar advies aan de hand van een nieuwe analyse in de vorm van een **sonderend stuk** van de Griffie.

3.1.1.4 Statencommissie acht aanwijzing als Groot Project aan de orde

Na bespreking in de betreffende Statencommissie waar het 'Groot Project' inhoudelijk gezien onder valt, stelt de Griffie in opdracht van de betreffende Statencommissie een **Statenvoorstel** op dat gebaseerd is op het advies van de Statencommissie (de risico's zijn dermate groot dat aanmerken als 'Groot Project' nodig wordt geacht). In het **Statenvoorstel** wordt aangegeven binnen welke termijn een **BR** moet worden overgelegd⁴. Een redelijke termijn voor het aanleveren van de **BR** is binnen 7 weken. Het **Statenvoorstel** wordt aangeboden aan PS ter besluitvorming.

⁴ Of dat het Statenvoorstel waarin GS op eigen initiatief een project als Groot Project hebben behandeld door PS als BR wordt aangemerkt. In dit geval geven PS aan op welke ijkmomenten een VGR opgesteld moet worden door GS.

3.1.2 Initiatief Statenlid/Statencommissie (er ligt een Statenstuk van GS)

GS stellen een **Statenstuk** op en geven aan welke sturingsinformatie zij via de reguliere p&c-cyclus aanbieden aan PS. GS vullen ook de risicoparagraaf in met de op dat moment bekende informatie. Elk Statenlid houdt zelf zicht op alle Statenstukken met name voor wat betreft de risicoparagraaf en sturingsinformatie en kan, als hij of zij van mening is dat een bepaald project mogelijk in aanmerking komt om als 'Groot Project' aangewezen te kunnen worden door PS, vragen om het **Statenstuk** van GS te agenderen voor een Statencommissievergadering.

Voor de vervolgstappen: zie de beschrijving onder 3.1.1.1 tot en met 3.1.1.4.

3.1.3 Initiatief Griffie

De Griffie kan op eigen initiatief **Statenstukken** toetsen aan de criteria uit de RGP zoals opgenomen in artikel 3, vierde lid.

Voor de vervolgstappen: zie de beschrijving onder 3.1.1.1 tot en met 3.1.1.4.

3.1.4 Initiatief Provinciale Staten (er ligt al dan niet een Statenstuk van GS)

PS kunnen ook zonder een actueel onderliggend Statenstuk, op eigen initiatief besluiten om een bepaald project als 'Groot Project' aan te wijzen. In dit geval kan het proces van een **initiatiefvoorstel** worden gevolgd. Een (voorbereid) format voor een **initiatiefvoorstel** is te vinden in bijlage 8. Het proces is beschreven in schema 1.3.2.


Als het agendapunt 'initiatiefvoorstel' wordt toegelaten kan het **initiatiefvoorstel** worden behandeld in PS met eventueel een PS-besluit om het betreffende project aan te wijzen als Groot Project. Aan dit eventuele PS-besluit wordt ook een termijn gekoppeld waarbinnen GS gevraagd worden om een **BR** aan te leveren. Een redelijke termijn voor het aanleveren van de **BR** is binnen 7 weken.

3.2 Procedure (herziene) basisrapportage⁵

- a. Op het moment dat PS hebben besloten om een project of activiteit de status van 'Groot Project' toe te kennen, bestaat voor GS de verplichting om een **BR** op te stellen, tenzij PS besloten hebben om het **Statenstuk** van GS als zodanig aan te merken.
PS geven bij de toekenning van de status 'Groot Project' een termijn aan waarbinnen de **BR** moet worden opgesteld. In de regel wordt hiervoor een termijn van 7 weken aangehouden (inclusief vaststelling door GS);
- b. GS bieden een **BR** aan met een **informerend stuk**;
- c. Zodra een **BR** van GS beschikbaar is voor PS, wordt deze door de Griffie geanalyseerd. Deze analyse wordt als **sonderend stuk** van de Griffie geagendeerd voor de betreffende Statencommissie waar het 'Groot Project' inhoudelijk gezien onder valt. De **BR** zelf wordt als bespreekstuk in dezelfde Statencommissie geagendeerd;
- d. In het **sonderend stuk** wordt een aantal ijkmomenten voorgesteld waarop een **VGR** aan de orde is;
- e. Het is mogelijk dat de Statencommissie GS vraagt om de **BR** aan te vullen met bepaalde informatie. De procedure van de (herziene) **BR** begint dan opnieuw;

⁵ Daar waar gesproken wordt over een Basisrapportage wordt ook een eventuele herziene versie hiervan bedoeld.

- f. Na bespreking in de betreffende Statencommissie waar het 'Groot Project' inhoudelijk gezien onder valt, stelt de Griffie in opdracht van de betreffende Statencommissie een **Statenvoorstel** op dat gebaseerd is op het advies van de Statencommissie. Na bespreking hiervan in de betreffende Statencommissie wordt het **Statenvoorstel** doorgeleid voor agendering in PS. De **BR**, een herziene **BR** en/of een aanvulling op de **BR** worden hierbij ter vaststelling aangeboden.




3.3 Procedure (herziene) voortgangsrapportage⁶

- Bij elk 'Groot Project' zijn GS op grond van de RGP verplicht om op de door PS aangegeven ijkmomenten een **VGR** op te stellen, tenzij er aanzienlijke⁷ tussentijdse afwijkingen ten opzichte van de **BR** of door PS gestelde kaders (inhoudelijk/financieel/planning) aan de orde zijn. Hiervan worden PS door GS schriftelijk direct in kennis gesteld;
- GS bieden een **VGR** aan met een **informerend stuk**, waarbij het proces uit bijlage 9 wordt gevolgd;
- Een **VGR** van GS wordt geagendeerd voor de betreffende Statencommissie waar het 'Groot Project' inhoudelijk gezien onder valt, met als behandelvoorstel: *bespreken*. In de Statencommissie kunnen Statenleden zaken aan de orde stellen die te maken hebben met eventuele wijzigingen/afwijkingen in de voortgang;
- De Griffie analyseert de **VGR** en legt de analyse vast in een **informerend stuk**;
- De analyse van de Griffie wordt gepubliceerd als ingekomen stuk voor de betreffende Statencommissie waar het 'Groot Project' inhoudelijk gezien onder valt en kan als 'te betrekken bij stuk' worden betrokken bij de bespreking van de geagendeerde **VGR** van GS;

⁶ Daar waar gesproken wordt over een Voortgangsrapportage wordt ook een eventuele herziene versie hiervan bedoeld.

⁷ Aanzienlijk wordt hierbij geïnterpreteerd als zijnde: relevant qua grootte of risico voor de controlerende, kaderstellende en besluitvormende taak van Provinciale Staten.

- f. Indien mogelijk wordt de controletechnische analyse van de Griffie en de VGR van GS zoveel mogelijk in relatie met elkaar besproken, maar als dat planningstechnisch niet mogelijk blijkt, hebben Statenleden het recht om stukken los van elkaar te agenderen/bespreken.
- g. Het is mogelijk dat de Statencommissie aan GS vraagt om de VGR aan te vullen met bepaalde informatie. De procedure van de (herziene) VGR begint dan weer opnieuw;
- h. **Let op:** Indien GS bij de VGR hebben verzocht om de status van 'Groot Project' te beëindigen, wordt het proces eindevaluatie en beëindiging status 'Groot Project' gevolgd, zie hiervoor onderdeel 3.4.



3.4 Procedure Eindevaluatie⁸ en beëindiging status van 'Groot Project'

3.4.1 Verzoek van GS om de status 'Groot Project' van een project te beëindigen

- a. GS kunnen bij een VGR gemotiveerd verzoeken om de status 'Groot Project' van een project te beëindigen
- b. Zodra de VGR met het verzoek van GS om de status 'Groot Project' van een project te beëindigen beschikbaar is voor PS, wordt deze door de Griffie geanalyseerd. Deze analyse wordt als **sonderend stuk** van de Griffie geagendeerd voor de betreffende Statencommissie waar het 'Groot Project' inhoudelijk gezien onder valt. De VGR met het verzoek van GS om de status 'Groot Project' van een project te beëindigen wordt als besprekingsstuk in dezelfde Statencommissie geagendeerd.
- c. Bij de behandeling van het **sonderend stuk** in de Statencommissie zijn 2 opties mogelijk:
 - i. Het advies van de Statencommissie is om niet in te stemmen met de beëindiging van de status 'Groot Project'. Na bespreking in de Statencommissie, stelt de Griffie in opdracht van de Statencommissie een **informerend stuk** op voor PS dat gebaseerd is op het advies van de Statencommissie.
 - ii. Het advies van de Statencommissie is om in te stemmen met verzoek tot beëindiging van de status 'Groot Project'. De Statencommissie kan hierbij aan GS vragen om een EV op te stellen of de Statencommissie kan besluiten om de laatste VGR als EV aan te merken. Na bespreking in de betreffende Statencommissie waar het 'Groot Project' inhoudelijk gezien onder valt, stelt de Griffie in opdracht van de betreffende Statencommissie een **Statenvoorstel** op dat gebaseerd is op het advies van de Statencommissie. Na bespreking hiervan in de betreffende Statencommissie wordt het **Statenvoorstel** doorgeleid voor agendering in PS.
- d. De procedure voor een EV⁹ is identiek aan de procedure voor een BR.

3.4.2 Initiatief Statencommissie om de status 'Groot Project' van een project te beëindigen


- a. De Statencommissie waar een 'Groot Project' inhoudelijk onder valt, monitort de duur van de status van 'Groot Project' en als zij van mening is dat de status van een 'Groot Project' mogelijk kan komen te vervallen, kan de Statencommissie de Griffie vragen om een analyse hieromtrent op te stellen. Deze analyse wordt als **sonderend stuk** van de Griffie geagendeerd voor de betreffende Statencommissie waar het 'Groot Project' inhoudelijk gezien onder valt;

⁸ Daar waar gesproken wordt over een EV wordt ook een eventuele herziene versie hiervan bedoeld.

⁹ In de EV wordt teruggeblikt op het verloop van het project waarbij eventuele leerpunten die hier uit kunnen worden getrokken voor de toekomst worden gedeeld met Provinciale Staten:

- in welke mate zijn de oorspronkelijke doelstelling(en) van het project gerealiseerd?
- hoeveel bedragen de uiteindelijke (totale) kosten van het project?
- in hoeverre is de oorspronkelijke en de laatst gewijzigde projectraming en projectplanning gerealiseerd?
- een beschrijving van de (financiële) gevolgen van risico's die zich gedurende het project hebben gemanifesteerd;
- actuele informatie over de wijze waarop het project is beheerst en beheerd en informatie over hoe de projectorganisatie heeft gefunctioneerd.

- b. Bij de behandeling van het **sonderend stuk** in de Statencommissie zijn 2 opties mogelijk:
- Het advies van de Statencommissie is om **niet** over te gaan tot beëindiging van de status 'Groot Project' (zie verder paragraaf 3.4.1, onderdeel i.);
 - Het advies van de Statencommissie is om over te gaan tot beëindiging van de status 'Groot Project' (zie verder paragraaf 3.4.1., onderdeel ii).
- c. De procedure voor een **EV** is identiek aan de procedure voor een **BR**.



4 BEGRIPPENLIJST

In de Regeling Grote Projecten Provincie Limburg, is een aantal begrippen toegelicht. Een aantal (aanvullende) begrippen die gebruikt zijn in voorliggend document, worden onderstaand toegelicht.

Audit	alle vormen van onderzoek door of namens GS, die betrekking hebben op een 'Groot Project' en die relevant worden geacht voor een adequate sturing of beheersing van het project door GS, of de besluitvorming over, dan wel de controle op het 'Groot Project' door Provinciale Staten;
BR	basisrapportage conform RGP;
EV	Eindevaluatie conform RGP;
GS	Gedeputeerde Staten;
p&c-cyclus	planning en control cyclus
PS	Provinciale Staten;
RGP	Regeling Grote Projecten;
VGR	voortgangsrapportage conform RGP.

5 BIJLAGE: INHOUD VAN DE RAPPORTAGES IN HET KADER VAN DE RGP

Te beschrijven informatie-onderdelen	Kern van de actuele situatie per (peildatum of rapportageperiode)	Informatie op hoofdlijnen (verdiepend ten aanzien van de kern van de actuele situatie). Indien beknopt dan kort beschrijven; indien veel detailinformatie dan in bijlage opnemen.
A. Doelstelling(en) project	xx	<p>Doelstellingen van het project worden Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART) geformuleerd.</p> <p>Verder wordt ingegaan op:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. de toetsbaarheid van de doelstellingen van het project en bijbehorende kritische prestatie-indicatoren (KPI's), bijvoorbeeld maatschappelijk rendement, arbeidsplaatsen, werkgelegenheid, onderwijsniveau's, onderwijsbranche; b. de gekozen middelen om de projectdoelstelling(en) te realiseren; a. de motivering voor de gekozen oplossing in het project; b. de uitgangspunten en vooronderstellingen voor verwezenlijking van het project; c. eventuele overlap of raakpunten met andere activiteiten.
B. Reikwijdte project	xx	<ul style="list-style-type: none"> a. welke probleemanalyse ligt aan het project ten grondslag? b. beschrijving van de bij de projectvoorbereiding onderzochte alternatieven, met inbegrip van een financiële onderbouwing en risicoanalyses van deze alternatieven. De motivering waarom deze alternatieven zijn afgefallen hoort hier ook toe. c. ingewonnen adviezen van externe deskundigen d. als de reikwijdte van het 'Grote Project' ten behoeve van de verantwoording aan PS kleiner is dan de reikwijdte van het totale project (bijvoorbeeld doordat het Provinciale aandeel slechts een klein deel van een landelijk project betreft) dan dient tevens een korte beschrijving van de context van het gehele project gegeven te worden. <p><u>Let op:</u> de reikwijdte van het Grote Project wordt bepaald door de kaderstelling van PS over het betreffende project (dus op basis van de informatie die reeds eerder aan PS is gestuurd en die heeft geleid tot kaderstelling voor het betreffende project). Het betreft de kaderstelling vanaf het begin van het project, ook al was het project toen nog niet aangewezen als 'Groot Project'.</p> <p>Indien op verschillende momenten kaderstelling door PS over het betreffende project heeft plaatsgevonden dient deze op een heldere consistente wijze weergegeven te worden.</p> <p>Het kan zijn dat in de vastgestelde kaders voor lopende projecten niet alle informatie voor de hier genoemde</p>

		onderdelen zijn terug te vinden. Dan wordt er bij het betreffende onderdeel aangegeven dat hierover geen kaderstelling door PS heeft plaatsgevonden.
C. Overzicht van de besluitvormingsmomenten en de betrokkenheid van PS	xx	<p>Bij lopende projecten gaat het om een overzicht van historische (bij voorkeur in een aparte bijlage op te nemen) en toekomstige besluitvormingsmomenten van PS, waarbij wordt aangegeven of het informerende, sonderende, controlerende of kaderstellende besluitvormingsmomenten richting PS betreft. De financiële en inhoudelijke besluitvormingsmomenten worden zo veel mogelijk apart in de tijd benoemd.</p> <p>Tot dit onderdeel behoort ook het invulling geven aan de rapportageverplichting uit de RGP, dus het uitwerken van de procedure inclusief het moment voor de (eerstvolgende) VGR(s) en het verrichten van eventuele tussentijdse evaluatie(s) over de voortgang van het project.</p> <p>Als dit aan de orde is, dan wordt aangegeven of er veranderingen zijn opgetreden in de invulling die in voorgaande rapportages is gegeven aan de rapportageverplichting uit de RGP en in eventuele tussentijdse evaluatie(s) over de voortgang van het project. Bij dit onderdeel wordt ook het moment voor de (eerstvolgende) VGR(s) aangegeven.</p>
D. Planning van het project	xx	<p>Bij dit onderdeel wordt aangegeven hoe de verschillende aspecten van het project georganiseerd zijn in de tijd. Hiermee wordt, op hoofdlijnen, zicht geboden op wat er moet gebeuren om het project tot een goed einde te kunnen brengen.</p>

E. Financiën van het project	xx	<p>Bij dit onderdeel wordt (bij voorkeur in tabelvorm, zie als voorbeeld Bijlage 6) inzicht gegeven in:</p> <ol style="list-style-type: none">de kostenopbouw van het project, waarbij wordt ingegaan op de kostenraming van het project en de wijze waarop de geraamde bedragen tot stand gekomen zijn;de kostenontwikkeling in de loop van de tijd;de exacte financiering van het project. Hierbij wordt inzicht verschaft in de wijze van financiering van de investerings- en uitvoeringskosten. Indien van toepassing wordt daarbij ook aandacht besteed aan publiek-private samenwerking, de wijze van contractering en het eventueel aangaan van een deelneming;de budgettaire inpassing van het 'Groot Project' in de Provinciale begroting, de voorziene budgettaire dekking en afspraken over compensatie van eventuele overschrijdingen. De uitgaven, verplichtingen en ontvangsten die met het 'Groot Project' gemoeid zijn, worden in beginsel op één afzonderlijk begrotingsartikel of artikelonderdeel geboekt en herkenbaar in de programma begroting opgenomen;de hardheid van externe financieringsbronnen. <p>Indien er een post "onvoorzien" in de (project)begroting is opgenomen, wordt inzicht gegeven of, en zo ja waarvoor, deze is aangesproken en in hoeverre de post onvoorzien nog toereikend wordt geacht gegeven de op dat moment geldende inzichten. Majeure mutaties (>10% dan de omvang van de post in de voorgaande rapportage) in deze post worden apart benoemd en nader toegelicht.</p> <p>Op basis van de verstrekte informatie dient voor PS steeds inzicht te bestaan in de daadwerkelijke besteding van de toegezegde provinciale middelen (wat is besteed en wat is nog beschikbaar?).</p> <p>Bij de Eindevaluatie wordt inzicht verschaft in de uiteindelijke investerings- en uitvoeringskosten. Indien van toepassing wordt daarbij ook aandacht besteed aan het verloop van de publiek-private samenwerking, de private co-financiering, de exploitatie en de gehanteerde contracteringsstrategie en het eventueel aangegaan zijn van een deelneming.</p>
------------------------------	----	---

F. Risico's en risicobeheersing	xx	<p>Bij een 'Groot Project' wordt altijd een risicoanalyse opgesteld, waarin duidelijk wordt gemaakt welke mogelijke risico's aan het project verbonden zijn (inclusief de nu te voorziene risico's die mogelijk pas op termijn aan de orde kunnen zijn), hoe groot de risico's zijn (omvang), welke impact de risico's kunnen hebben en wat de (financiële) gevolgen van de geïdentificeerde risico's kunnen zijn en hoe risico's en onzekerheden beheerst zullen worden en door wie (aannemer, Provincie Limburg als opdrachtgever, Provincie Limburg als bevoegd gezag, andere overheden).</p> <p>Waar mogelijk wordt de kans maal omvang van elk risico in beeld gebracht. Alle aanzienlijke risico's worden vermeld. Ook het risico dat er een 'showstopper' optreedt (bv. het niet doorgaan van toestemming of het staken van de medewerking van cruciale partners). Naast mogelijke tegenvallers (meerwerkkosten) worden ook mogelijke meevallers, waar mogelijk, in beeld gebracht en gekwantificeerd.</p> <p>(Een eerste aanzet voor) een risicoanalyse en de risicobeheersing wordt door GS opgenomen in het Statenstuk op basis waarvan een project aangewezen wordt als 'Groot Project'. Hierbij wordt het project beschouwd vanuit verschillende invalshoeken, zodat een integraal beeld wordt verkregen. Hierbij kan 7. Bijlage: Risico-checklist, hoewel vooral bedoeld voor infrastructurele projecten behulpzaam zijn.</p> <p>Voor de risicobeschrijving kan gebruik worden gemaakt van de bestaande beschrijvingen in bijvoorbeeld businesscase, projectplan, eventuele uitkomsten van de toetsing aan het Uitvoeringskader 'Sturen in Samenwerking'.</p> <p>Risicobeheersmaatregelen worden periodiek geëvalueerd. Dit gebeurt als zich grote veranderingen in de omgeving voordoen en bij de start van elke nieuwe projectfase. Er wordt dan bekeken welke risico's niet meer actueel zijn (door genomen maatregelen of door het verstrijken van de tijd) en welke mogelijke nieuwe risico's zich (kunnen) voordoen. Ook wordt gezien of met te treffen/getroffen maatregelen de kans van optreden van het risico kan worden verkleind of het effect (het gevolg) van het risico kan worden verkleind. De (veranderingen in de) risicobeheersing vormt onderdeel van elke rapportage.</p>
---------------------------------	----	--

G. Projectbeheer en projectbeheersing	xx	<p>Bij dit onderdeel volgt een uiteenzetting op hoofdlijnen van hoe het project georganiseerd is en hoe het beheerst en beheerd zal worden, waarbij aandacht besteed wordt aan de projectinhoud;</p> <ul style="list-style-type: none">a. welke rol heeft de Provincie Limburg ten aanzien van het project?b. opzet van de (bestuurlijke) informatievoorziening;c. opzet van de administratieve organisatie en projectbedrijfsvoering (projectorganisatie?);d. opzet van het systeem van interne controle (bijvoorbeeld middels audits)?e. vormgeving van de projectorganisatie, inclusief de mate van externe inhuur;f. uitkomsten van in dit kader relevante audits.
H. Alle overige informatie die het project raakt en waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat deze informatie noodzakelijk is voor de uitoefening van de controlerende taak van PS.	xx	<p>Hierbij valt te denken aan afwijkingen van reeds vastgestelde kaders (inhoudelijk en/of financieel) en informatie die relevant is in de afweging van PS om te komen tot nieuwe/herziene kaders. Dit laat onverlet de (tussentijdse) actieve informatieplicht van GS naar PS betreffende informatie die PS voor de uitoefening van hun taak nodig hebben.</p>

6 BIJLAGE: FINANCIËLE OVERZICHTSTABEL

Bedragen in Euro Peildatum: xx	Kosten- raming	Provincie Limburg			Derden (andere partijen)			Bijzonderheden
		Toegezegde financiering, dekking en fasering	Beoogde financiering (intentie)	Reeds besteed	Toegezegde financiering	Beoogde financiering	Reeds besteed	
Deelproject xx		xx mln PS besluit d.d. xx	xx mln	xx mln	xx mln besluit/overeenkomst d.d. xx	xx mln	xx mln	
Deelproject xx		xx mln PS besluit d.d. xx	xx mln	xx mln	xx mln besluit/overeenkomst d.d. xx	xx mln	xx mln	
Deelproject xx		xx mln PS besluit d.d. xx	xx mln	xx mln	xx mln besluit/overeenkomst d.d. xx	xx mln	xx mln	
Deelproject xx		xx mln PS besluit d.d. xx	xx mln	xx mln	xx mln besluit/overeenkomst d.d. xx	xx mln	xx mln	

7 BIJLAGE: RISICO-CHECKLIST

Juridisch
<ul style="list-style-type: none"> – geen/ onvoldoende inzicht in alle wettelijke vereisten en mogelijke wijzigingen hierin op het gebied van: <ul style="list-style-type: none"> • veiligheid • milieu (MER-richtlijnen/ evaluatie van MER)/ planologische inpassing (verplichting om een eventueel verlies aan natuurgebieden te compenseren) • geluid • grondverwerving en onteigeningen • aanbesteding • ontheffingen en vergunningen • procedures inzake bestemmingsplannen en streekplannen – mogelijkheid van claims: <ul style="list-style-type: none"> • claims aannemer a.g.v. uitvoeringsfouten die onvoldoende door de contractstukken zijn gedekt • claims gemeente a.g.v. niet nakomen afspraken of schade aan omgeving • claims omwonenden a.g.v. schade aan woningen of bedrijfspanden • claims van andere belanghebbenden – fouten aannemer m.b.t. regelgeving voorbereiding – fouten aannemer m.b.t. regelgeving uitvoering
Organisatorisch
<ul style="list-style-type: none"> – wijzigen Programma van Eisen (PvE), bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none"> • onduidelijkheid omtrent uitgangspunten • wijzigen projectdefinitie – ontbreken projectprocedures <ul style="list-style-type: none"> • wijzigingsprocedure PvE, planning, raming • opleverings/ -acceptatieprocedures • AO-procedures • aanbestedingsplan/ -procedure • gunningsprocedure – onduidelijkheid omtrent eisen opdrachtgever, beheerder, gemeenten, andere provincies e.d. – niet (tijdig) kortsluiten van afspraken met betrokken partijen – ontbreken goede communicatie (intern/extern); communicatieplan – ontbreken kwaliteitsplan – onduidelijkheid over projectgrenzen – geen/ onvoldoende afstemming tussen deelprojecten (intern) – geen/ onvoldoende rekening houden met projecten in de omgeving – gebrek aan benodigde mankracht op enig tijdstip: <ul style="list-style-type: none"> • problemen bij opzetten en inrichten projectorganisatie • wegvallen sleutelpersonen • wijzigen projectbemanning – niet tijdig bestellen van materialen – onjuistheid en onvolledigheid van de raming – onvolledigheid of onzorgvuldigheid bij het opstellen van contract-stukken.

Technisch

- verkeerde inschatting van technieken, bouwmethoden of faseringen en hulpmiddelen
- wijziging in aannames bij ontwerp en (constructie-)berekeningen
- extra of meer werk bij aansluiting van nieuw werk op bestaand werk om goede samenhang te verkrijgen
- toepassen nieuwe (innovatieve) materialen, uitvoeringsmethoden
- ontwerpwijzigingen tijdens uitvoering
- bezwijken tijdens bouw
- onjuiste inschatting hoeveelheid benodigd materiaal
- tegenvallende prestatie van aannemer/ ontwerper
 - niet beschikbaar zijn van essentieel materieel
 - te late leveranties van materialen
 - constructiefouten
 - complexiteit uitvoering door aannemer onderschat
 - stakingen.

Ruimtelijk

- aanwezigheid van obstakels of funderingsrestanten
- archeologische vondsten
- mogelijkheid van opgravingen door archeologische dienst
- aanwezigheid kabels en leidingen
 - incompleetheid inventarisatie
 - geen medewerking kabels- en leidingeigenaren
- bijzonder klimatologische omstandigheden (langdurige vorst, schade a.g.v. storm)
- meer of zwaardere verontreiniging van de locatie
 - kwaliteit van onderzoek
 - onvoldoende inzicht in te treffen saneringsmaatregelen
- tegenvallende kwaliteit van de bodem
 - grondmechanische instabiliteit
 - tegenvallende draagkracht
 - onverwacht optredende zettingen
- niet of onvoldoende inschatten van compenserende- milieumaatregelen
- onvoldoende meenemen van faunamaatregelen
- kosten in verband met grondwaterbeschermingsgebieden
- bereikbaarheid bouwlocatie
 - aan- en afvoerwegen (relatie met andere projecten, weerstand omgeving)
 - onvoldoende ruimte bouwplaats
- extra noodzakelijke hulpwerken en voorzieningen voor verkeer en veiligheid
- treffen van voorzieningen of maatregelen voor wegverkeer en scheepvaart.

Maatschappelijk

- ontbreken goede communicatie met omgeving, voorlichting en inspraakprocedures
- extra geluiddempende maatregelen tijdens uitvoering
- schadebeperkende maatregelen
- schade ten gevolge van werkzaamheden aan eigendommen van derden
- onvoldoende inschatten van voorzieningen of maatregelen voor wegverkeer en scheepvaart
- vertragende blokkades/ acties van omwonenden
- stakingen.

Financieel

- prijsstijging materialen hoger dan voorzien
- tariefwijzigingen
- faillissement
 - aannemer/toeleverancier
 - opdrachtgever
- beschikbaarheid financiering op enig tijdstip
 - ontbreken voorfinancieringsmogelijkheden
 - onderuitputting
- betaling declaraties niet tijdig
- geen/ geen goede financiële informatievoorziening
- afwijking aanname afschrijving
- afwijking aanname belasting
- afwijking aanname wisselkoersen

Politiek

- niet/niet tijdig verkrijgen van publiekrechtelijke vergunningen en toestemming
- geen/onvoldoende inzicht in alle benodigde vergunningen
- ontbreken overeenstemming met gemeente(n), provincies, waterschappen e.d.
- geen/onvoldoende inzicht in eisen van de gemeente t.a.v.
 - uitvoeringswijze
 - architectonische vormgeving
 - afwerking/ herstellen of aanpassen infrastructuur in omgeving
- problemen bij aanpassen streekplannen, bestemmingsplannen
- problemen bij onteigeningen

8. BIJLAGE: VOORBEREID FORMAT INITIATIEFVOORSTEL PS



Limburgs
Parlement

provincie limburg



Initiatiefvoorstel – 1 minuut versie

No: I-**xx-xxx**

1 Onderwerp

Aanwijzing **xx** als Groot Project volgens de Regeling Grote Projecten 2020.

2 Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

Conform de Regeling Grote Projecten kunnen PS besluiten tot aanwijzing van een project tot 'Groot Project', als zij van mening zijn dat er aanmerkelijke (financiële) risico's voor de provincie Limburg aan een project verbonden zijn en de reguliere controle- en verantwoordingsinstrumenten ontoereikend zijn en onvoldoende waarborg bieden voor de controlerende taak van PS.

In voorliggende situatie bij project **xx** is sprake van [**pm aan te vullen**]

3 Bevoegdheid

Conform artikel 3, vijfde lid, kunnen Provinciale Staten op eigen initiatief besluiten tot aanwijzing van een Groot Project indien zij van mening zijn dat er aanmerkelijke (financiële) risico's voor de Provincie Limburg aan een project verbonden zijn en de reguliere controle- en verantwoordingsinstrumenten naar hun mening ontoereikend zijn.

4 Voorstel aan Provinciale Staten

1. besluiten om het project **xx** aan te wijzen als Groot Project volgens artikel... van de Regeling Grote Projecten 2020;
2. besluiten om GS te vragen om uiterlijk [**datum xx**] een basisrapportage op te stellen en te overleggen.

5 Argumenten / toets duurzaamheidparagraaf

Provinciale Staten kunnen besluiten tot aanwijzing van een Groot Project indien zij van mening zijn dat er aanmerkelijke (financiële) risico's voor de provincie Limburg aan een dossier verbonden zijn en de reguliere controle- en verantwoordingsinstrumenten ontoereikend zijn.

In voorliggende situatie bij project **xx** hebben de overwegingen van PS geleid tot keuze voor optie [**a., b. of c. en per gekozen optie motiveren**]

6 Risico's

Bij onvoldoende (bij)sturingsmogelijkheden van PS bestaat het risico dat PS op enig moment en onverwachts kunnen worden geconfronteerd met voorstellen om extra financiële middelen en/of kredieten beschikbaar te stellen.



Limburgs
Parlement

provincie limburg



Initiatiefvoorstel

No: I-xx-xxx

1. Onderwerp

Aanwijzing xx als Groot Project volgens de Regeling Grote Projecten 2020.

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

Conform de Regeling Grote Projecten kunnen PS besluiten tot aanwijzing van een project tot 'Groot Project', als zij van mening zijn dat er aanmerkelijke (financiële) risico's voor de provincie Limburg aan een project verbonden zijn en de reguliere controle- en verantwoordingsinstrumenten ontoereikend zijn en onvoldoende waarborg bieden voor de controlerende taak van PS.

De aanwijzing van een Groot Project behelst dat GS een basisrapportage (beschrijving van nul-situatie van een project) opstellen en dat zij middels voortgangsrapportages op periodieke, door PS aan te geven momenten, verantwoording afleggen waarbij de eisen uit de RGP 2018 leidend zijn.

3. Bevoegdheid

Conform artikel 3, vijfde lid, kunnen Provinciale Staten op eigen initiatief besluiten tot aanwijzing van een Groot Project indien zij van mening zijn dat er aanmerkelijke (financiële) risico's voor de Provincie Limburg aan een project verbonden zijn en de reguliere controle- en verantwoordingsinstrumenten naar hun mening ontoereikend zijn.

4. Voorstel aan Provinciale Staten

1. besluiten om het project xx aan te wijzen als Groot Project volgens artikel... van de Regeling Grote Projecten 2020;
2. besluiten om GS te vragen om uiterlijk [datum xx] een basisrapportage op te stellen en te overleggen.

5. Risico's

Bij onvoldoende (bij)sturingsmogelijkheden van PS bestaat het risico dat PS op enig moment en onverwachts kunnen worden geconfronteerd met voorstellen om extra financiële middelen en/of kredieten beschikbaar te stellen.

6. Toelichting / kernargumenten/onderbouwing

Provinciale Staten kunnen besluiten tot aanwijzing van een Groot Project indien zij van mening zijn dat er aanmerkelijke (financiële) risico's voor de provincie Limburg aan een dossier verbonden zijn en de reguliere controle- en verantwoordingsinstrumenten ontoereikend zijn.

Overwegingen die bij de aanwijzing als Groot Project een rol kunnen spelen zijn:

- er is sprake van een niet routinematige, grootschalige en in de tijd begrensde activiteit met een

- langere doorlooptijd;
- de (financiële) risico's van het project worden (voor het merendeel) gedragen door de Provincie Limburg;
- er is sprake van complexe financieringsconstructies;
- er is sprake van een complexe organisatiestructuur.

In voorliggende situatie bij project **xx** is sprake van **[pm aan te vullen]**

7. Afweging van alternatieven en motivering gemaakte keuze / toets duurzaamheidparagraaf

Indien PS van mening zijn dat er aanmerkelijke (financiële) risico's aan het project verbonden zijn kunnen zij de volgende overwegingen maken om het project al dan niet als groot project aan te wijzen:

- a. PS kunnen besluiten dat de risico's voldoende beheersbaar worden geacht via de reguliere p&c-cyclus;
- b. PS kunnen besluiten dat, met eventueel door de Statencommissie aan GS gevraagde (en via GS verkregen) aanvullende informatie, de risico's voldoende beheersbaar worden geacht via de reguliere p&c-cyclus;
- c. PS kunnen besluiten dat de risico's dermate groot zijn dat zij afzonderlijk over de voortgang van het project geïnformeerd willen worden. Zij merken het betreffende project dan als 'Groot Project' aan.

In voorliggende situatie bij project **xx** hebben de overwegingen van PS geleid tot keuze voor optie **[a., b. of c. en per gekozen optie motiveren]**

8. Relatie met Programmabegroting – financiële aspecten

Niet van toepassing.

9. Juridische aspecten – deregulering

Niet van toepassing

10. Verbindingslijnen en andere visies

Niet van toepassing.

11. Verdere planning, procedure en uitvoering

Op het moment dat PS besloten hebben om een project als Groot Project aan te wijzen, vragen zij aan GS om binnen een redelijke termijn een basisrapportage op te stellen. Conform de handreiking Werken met de Regeling GROTE Projecten Provincie Limburg 2020 wordt 7 weken gezien als een redelijke termijn voor het aanleveren van een basisrapportage door GS. Bij de vaststelling van de basisrapportage door PS geven PS aan op welke ijkmomenten GS een voortgangsrapportage op dienen te stellen.

12. Periodieke informatie/sturingsinformatie

☐ **Via Jaarstukken en Begroting**

- ☐ Paragraaf Projecten
- ☐ Paragraaf Financieringen

- ☐ Paragraaf Verbonden Partijen
- ☐ Paragraaf Bedrijfsvoering
- ☐ Programmaverantwoording
- ☒ **x Voortgangsrapportages Regeling grote Projecten**

Nadat GS een basisrapportage hebben opgesteld vindt periodieke informatievoorziening plaats via voortgangsrapportages op geijkte, door PS te bepalen, ijkmomenten.

13. Evaluatie

Niet van toepassing.

14. Communicatie

De besluitvorming over de actualisering van de RGP wordt gecommuniceerd via de stemuitslagen en vastgestelde besluiten in het open Stateninformatiesysteem.

15. Meegezonden bijlagen

Niet van toepassing

**ONTWERPBESLUIT
PROVINCIALE STATEN
VAN LIMBURG****No: I-xx-xx****Onderwerp:**

Aanwijzing xx als Groot Project volgens de Regeling Grote Projecten 2020.

Provinciale Staten van Limburg;

gezien het initiatiefvoorstel van [Statenlid xx ([naam partij])] van [datum xx]

OF

gezien het initiatiefvoorstel van [Statenleden xx ([naam partij]), xx ([naam partij]), xx ([naam partij])] van [datum xx]

besluiten:

1. om het project xx aan te wijzen als Groot Project volgens artikel 5 van de Regeling Grote Projecten 2020;
2. GS te vragen om uiterlijk [datum xx] een basisrapportage op te stellen en te overleggen;

Aldus vastgesteld door de Provinciale Staten van Limburg in hun vergadering van [datum xx]

De heer A.O.J. Pregled, griffier

De heer drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter

9 BIJLAGE: PROCES VOORTGANGSRAPPORTAGES REGELING GROTE PROJECTEN

Actie GS

Actie Griffie

X = weeknummer

Let op: onderstaand schema werkt met standaardweken zonder vrije dagen, zonder vakantieperiodes en zonder andere mogelijke data-afwijkingen. Check dus altijd de meest actuele versie van het vergaderschema van PS (zie intranet, groepsapp Griffie:

<https://sociaalintranet.prvlimburg.nl/Project/Griffie/Pages/mrIHtMnwL0eWvCa3OOKQHw>) en reken (handmatig) aan de hand van het schema terug.

N.B. als om welke reden dan ook (tussentijds) wordt afgeweken van dit proces, zorg dan voor afstemming tussen ambtelijke organisatie en Griffie!

Actie	Gremium	Wie	Deadline	Toelichting
Concept VGR opstellen		Medewerker GS		Planning doorgeven Griffie ivm voorraadagenda commissies
Concept VGR aanleveren voor RO		Medewerker GS	Donderdag week X	Altijd op donderdag
Behandeling concept VGR in RO	RO		Maandag week X+1	Altijd op maandag
Verwerken reactie uit RO		Medewerker GS	Maandag week X+1	
Concept VGR aanleveren voor GS		Medewerker GS	Dinsdag week X+1	Altijd op dinsdag In GS nota besluit opnemen dat portefeuillehouder gemachtigd is om evt wijzigingen (ook nav analyse Griffie) door te voeren
Behandeling concept VGR in GS	GS		Dinsdag week X+2	Altijd op dinsdag
Verwerken reactie uit GS		Medewerker GS	Woensdag week X+2	
Aanleveren VGR voor PS		Via docman/publicatie GS	Donderdag week X+2	
VGR op agenda commissie zetten		Griffie	Vrijdag week X+2	
Analyse VGR opstellen		Griffie		Voor de analyse geldt een termijn van 2 weken. Vóór publicatie vindt informele ambtelijke afstemming plaats (voor toelichting, vragen).

Analyse VGR publiceren en koppelen aan agendapunt VGR bij commissie (te betrekken bij VGR)		Griffie	Vrijdag week X+4	Griffie stuurt seintje naar medewerker GS dat analyse gepubliceerd is.
Opstellen mededeling portefeuillehouder met gewijzigde VGR (nav analyse Griffie)		Medewerker GS		Al naar gelang aard en aantal wijzigingen kan worden volstaan met een aanvulling op de VGR in plaats van een gewijzigde VGR.
Concept mededeling portefeuillehouder met gewijzigde VGR aanleveren voor RO		Medewerker GS	Donderdag week X+5	Altijd op donderdag. Al naar gelang aard en aantal wijzigingen kan worden volstaan met een aanvulling op de VGR in plaats van een gewijzigde VGR.
Behandeling mededeling portefeuillehouder in RO	RO		Maandag week X+6	Altijd op maandag
Verwerken reactie mededeling portefeuillehouder uit RO		Medewerker GS		
Aanleveren mededeling portefeuillehouder voor PS		Via docman/-publicatie GS	Donderdag week X+6	
Mededeling portefeuillehouder op agenda commissie zetten (te betrekken bij VGR en analyse VGR)		Griffie	-	Een actuele mededeling over een onderwerp dat op de agenda staat wordt altijd gekoppeld aan de commissie agenda; er is géén deadline vooraf.
Verzenden attendering agenda commissie		Griffie	Vrijdag week X+6	Check data vergaderschema PS op intranet (zie groepsapp Griffie). Actuele wijzigingen zijn mogelijk!
Bespreking VGR, analyse VGR en mededeling portefeuillehouder in commissie	Commissie	Commissie	Vrijdag week X+8	Check data vergaderschema PS op intranet (zie groepsapp Griffie). Actuele wijzigingen zijn mogelijk!