



Aan de gemeenteraad

Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd?

Uw raad ontvangt twee keer per jaar de toetsing van de meest omvangrijke en risicovolle programma's en projecten met een zware IT-component van de gemeente Rotterdam. Bijgevoegd treft u de Monitor ICT-Projecten van oktober 2024 tot en met maart 2025 aan.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:

In 2011 heeft het college van B&W besloten de monitoring van omvangrijke ICT-projecten te borgen via de MIP.

Toelichting:

Eerder dit jaar is de doorlooptijd van het proces van de Monitor ICT Projecten (MIP) ingekort. Het gevolg hiervan is dat de MIP-rapportage eerder geagendeerd kan worden in de commissie BOFV en de informatie in de rapportage daarmee toeneemt in actualiteit.

Daarnaast worden de twee MIP-rapportages die dit jaar verschijnen tegelijk met de jaarrekening (12 juni) respectievelijk de begroting/2e herziening (30 oktober) in de commissie besproken.

De doelstelling van de monitor is het beperken van risico's verbonden aan de uitvoering van omvangrijke ICT-programma's/-projecten. Aan de hand van vastgestelde criteria is bepaald welke programma's en projecten in de monitor worden opgenomen.

De monitor over deze periode bevat zes programma's/projecten. In de rapportage is een overzicht van de status van de beheeraspecten tijd, geld, risico's en kwaliteit te vinden en is per project/programma het volgende opgenomen: doel, omschrijving, een toelichting op de stand van zaken en een toelichting op de beheeraspecten door de verantwoordelijk programma- of projectmanager. Wanneer een aspect een andere kleur heeft ten opzichte van de vorige MIP-rapportage dan wordt dit toegelicht in de rapportage.



Mutaties t.o.v. vorige rapportage

Het programma *Forza MOR* is per 1 september 2024 afgerond en maakt om die reden geen deel uit van voorliggende MIP-rapportage.

Trends en zaken die opvallen

De afzonderlijke programma's/projecten binnen de MIP zijn beoordeeld en er is gekeken of er in deze rapportageperiode in zijn totaliteit bijzonderheden zijn ten opzichte van de vorige periode.

Voor een aantal van de projecten geldt dat zij in een afrondende fase zitten, wat betekent dat de activiteiten spoedig zullen worden overgedragen aan de lijn. Daarnaast gelden er voor de meeste projecten slechts kleine wijzigingen ten opzichte van de vorige rapportage. Daarbij valt het wel op dat op het aspect Tijd de meeste beweging heeft plaatsgevonden. Een paar projecten hadden in deze rapportageperiode al willen opleveren. Het is ook opvallend dat in enkele gevallen het tijdspad volgens een redelijk krappe planning is opgesteld. Gevolg hiervan is dat er te weinig tijd is om mogelijke tegenvallers op te vangen. De projectteams sturen hier wel actief op bij.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De secretaris,

G.J.D. Wigmans

De burgemeester,

C.J. Schouten

Bijlage(n):

1. Monitor ICT Projecten Rotterdam - Rapportage oktober 2024 t/m maart 2025.