

Raadsinformatiebulletin



Valkenburg, 21 september 2018

Betreft: Stand van zaken reconstructie Valkenburgerstraat Berg en Terblijt

Registratienummer: 18.32

Geachte leden van de Raad,

De reconstructie van de Valkenburgerstraat verloopt niet naar wens. Na de openbare aanbesteding is met de laagste inschrijver Plum Infra een overeenkomst gesloten. Over inhoud en uitvoering van deze overeenkomst verschillen wij echter met Plum Infra van mening.

De gemeente is momenteel aan het bekijken op welke wijze de werkzaamheden weer voortgezet kunnen worden. Hierover zal de komende weken meer duidelijkheid worden verkregen. Hierover wordt u dan geïnformeerd.

Wij hechten er aan op te merken, dat de plannen voor de herinrichting van de Valkenburgerstraat op geen enkel onderdeel zijn gewijzigd. De werkzaamheden die sinds 8 juni 2018 hebben plaatsgevonden betreffen met name werkzaamheden van alle nutsbedrijven, in concreto het vervangen van gas-, water- en elektriciteitsleidingen. Verwacht wordt dat deze werkzaamheden op korte termijn zullen worden afgerond.

Het is echter vooralsnog onduidelijk wanneer de reconstructie van de Valkenburgerstraat daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Wij zullen dan ook de Valkenburgerstraat nauwlettend controleren op met name veiligheid en zo nodig maatregelen treffen.

De huidige situatie wordt ook door ons als uitermate vervelend beschouwd. Wij zullen echter alle moeite doen om de overlast voor omwonenden en gebruikers van de Valkenburgerstraat zoveel als mogelijk te beperken. De bewoners van de Valkenburgerstraat ontvangen één dezer dagen een brief over de stand van zaken. Wij zullen u en de bewoners op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen.

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

drs. Carlo Vankan
wethouder Fysiek Domein