

Programma- en actieplan Omgevingswet

Update en stand van zaken



**Gemeente
Gorinchem**

Onderwerpen

- Landelijk wetgevingstraject
- Uitvoering in Gorinchem
 - Projectorganisatie
 - Governance
- Verwachtingen en risico's

Landelijke ontwikkelingen

- Invoeringsdatum Omgevingswet: 1 januari 2023, tenzij
- De Eerste Kamer anders beslist op 8 November
- Op basis van o.a. rapportage van het Adviescollege ICT (Advies DSO)
- Enquete vanuit het ministerie; inzicht in stand van zaken.
- Komende periode met nadruk aandacht voor Intensieve Keten Testen (IKT)
- Financiële vergoeding voor gemeenten voor de frictiekosten (tot 1 januari)

Uitwerking in Gorinchem

- Planning doorgeschoven;
 - Ambtelijk team weer op volle sterkte
 - Duidelijkheid over invoerdatum
- Begroting project aangepast met bijdrage van het Rijk (€ 278.910)
- Opleiding, communicatie en De week van de Omgevingswet

Governance

- Stuurgroep:
 - Bestuurlijk opdrachtgever – Mark de Boer
 - Ambtelijke opdrachtgever – Jos Breas
 - Ambtelijke opdrachtnemer- Martijn Snel
- Maandelijks overleg
- Sturing op resultaat- en risicomatrix
- Bestuurlijke agendering

Resultaat- en risicomatrix

Pakket 21a: minimale verplichte acties Omgevingswet

Nr	Onderdeel	Actie	Raad	Oorspronkelijke planning	Afronding actie	Status
1	Omgevingsvergunning	Indieningsvereisten	I	Q3 2020	Q2 2022	Afgerond
2		Vergunning verlening aangepast WKB	I	Q3 2020	Q2 2022	Afgerond
3		Toezicht en Handhaving bouwactiviteiten aangepast aan WKB	I	Q3 2020	Q2 2022	Afgerond
4	Digitaal Stelsel Omgevingswet	Plan van Aanpak	I	Q2 2020	Q4 2020	Afgerond
5		Aanbesteding en realisatie aansluiting DSO	I	Q4 2020	Q1 2022	Afgerond
6	Communicatie en participatie	Alle communicatie uitingen aanpassen	I	Q4 2020	Q4 2022	Loopt
7	Dienstverlening	Interne richtlijn werkprocessen OW opstellen en invoeren	I	Q4 2020	Q4 2022	Loopt
8	Leer- en trainingsomgeving	Opleidingsplan	I	Q2 2020	Q3 2022	Afgerond
9		Uitvoeren opleidingsplan		Voor Q4 2020	Q4 2022	Loopt
10		Voorkeursrecht en onteigenen: procedures en regels kunnen toepassen	I	Q4 2020	Q4 2022	Loopt

Resultaat- en risicomatrix

Pakket 21b: Niet verplicht, wel geadviseerd in het kader van dienstverlening en bedrijfsvoering						
Nr.	Onderdeel	Actie	Raad	Oorspronkelijke Planning	Afronding actie	Status
1	Omgevingsplan (tijdelijk, van rechtswege)	Opschonen planvoorraad/digitaliseren	I	Q3 2020	Q2 2022	Afgerond
2		Kennis nemen inhoud bruidsschat	I	Q3 2020	Q4 2022	Loopt
3		Toepasbare regels uitwerken	I	Q3 2020	Q4 2022	Loopt
4	Verordening Fysieke Leefomgeving	Startnotitie	B	Q2 2020	Q4 2020	Afgerond
5		Ontwerp VFL	B	Q3 2020	Q2 2021	Afgerond
6		Definitief VFL	B	Q4 2020	Q4 2021	Afgerond
7	Overige gemeentelijk verordeningen	Opnieuw vaststellen verordeningen waar deels regels uit fysieke leefomgeving uit zijn.	B	Q4 2020	Q3 2021	Afgerond
8		o.a. Legesverordening aanpassen	B	Q4 2020	Q4 2022	Afgerond
9		o.a. opstellen verordening nadeelcompensatie	B	Q4 2020	Q4 2022	Afgerond
10	Communicatie- en participatie	Communicatie- en participatiebeleid opstellen en vaststellen	B	Q4 2020	Q1 2023	Vertraagd
11	Mandaten	Regeling herijken + vaststellen	B	Q4 2020	Q4 2022	Loopt
12	Ketensamenwerking	Afspraken uitvoeringsdiensten aanpassen	I	Q4 2020	Q4 2022	Loopt
13		Afspraken maken met provincie gedecentraliseerde bodemtaken	I	Q4 2020	Q4 2022	Loopt
14	Leer- en trainingsomgeving	Grondbeleid: kunnen toepassen regels en procedures	I	Q4 2020	Q4 2022	Loopt
15		Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan	I	Q4 2020	Q4 2022	Vertraagd

Resultaat- en risicomatrix

Pakket "Vernieuwend werken"						
Nr.	Onderdeel	Actie	Raad	Oorspronkelijke Planning	Afronding actie	Status
1	Omgevingsvisie 1.0	Startnotitie	B	Q2 2020	Q1 2021	Afgerond
2		Verkenning	B	Q3 2020	Q3 2021	Loopt uit
3		Ontwerp en vaststellen visie 1.0	B	Q1 2021	Q1 2023	Loopt uit
5	Omgevingsprogramma	Onderzoek naar inhoud	B	Q3 2020	Q2 2022	Loopt uit
6		Praktijkproef Vleugels van de stad	I	Q3 2021	Q3 2022	Loopt uit
7	Omgevingsplan	Startnotitie (+Inhoud en vorm plan)	B	Q2 2020	Q4 2020	Afgerond
8	Praktijkproef Vleugels van de stad	Verkenning	B	Q4 2020	Q2 2021	Afgerond
9		Ontwerp	B	Q2 2021	Q2 2022	Loopt uit
10		Definitief	B	Q4 2021	Q3 2022	Loopt uit
11	Omgevingsplan, overige delen	Plan van aanpak opstellen	B	Q4 2021	Q3 2022	Loopt
12		Ontwerp en definitief	B	2022-2029	2030	Loopt
13	Leer- en trainingsomgeving	Omgevingstafels Omgevingsvisie (Vooroverleg)	I	Q3 2020	Q1 2022	Afgerond
14		Spelomgeving werkprocessen inrichten	I	Q4 2020	Q2 2022	Loopt uit

Vragen



**Gemeente
Gorinchem**