

Producten per projectfase Metropolitane Fietsroutes

Fase	Initiatief	Verkenning	Planstudie	Uitwerking	Realisatie
<b>Samenwerkingsvorm</b>	gezamenlijk uitwerken op routeniveau	gezamenlijk uitwerken op routeniveau	individueel per tracédeel uitwerken	individueel per tracédeel uitwerken	individueel per tracédeel uitwerken
<b>Onderdelen PVA</b>					
<b>Beschrijving doelstelling</b>	Beschrijving in UAB en Fiets in de MRDH	Globale beschrijving oplossing en invulling eisen MFR	Beschrijving uitwerking eisen MFR		
<b>Financien</b>	n.v.t.	Dekkingsbronnen in beeld	Bijdrage per partij concreet	Bijdrage per partij hard en vastgelegd in begroting	
<b>Organisatie</b>	Trekkerschap, verantwoordelijkheden, rollen en taken beschrijven voor voorbereidingsfase. Capaciteit fte regelen en benoemen	Projectorganisatie oprichten met minimaal werkgroep en stuurgroep. Capaciteit fte regelen en benoemen	Organisatie waar nodig aanscherpen. Capaciteit fte regelen en benoemen	Trekkerschap, verantwoordelijkheden, rollen en taken beschrijving voor realisatiefase	
<b>Kwaliteit</b>	Welke kwaliteit wordt geleverd deze fase?	Welke kwaliteit wordt geleverd deze fase?	Welke kwaliteit wordt geleverd deze fase?	Welke kwaliteit wordt geleverd deze fase?	
<b>Tijd</b>	Hoe lang verwacht de wegbeheerder over deze fase te doen?	Hoe lang verwacht de wegbeheerder over deze fase te doen?	Hoe lang verwacht de wegbeheerder over deze fase te doen?	Hoe lang verwacht de wegbeheerder over deze fase te doen?	Hoe lang verwacht de wegbeheerder over deze fase te doen?
<b>Uitwerking in rapportage</b>					
<b>Ontwerp</b>	Route in beeld, voorkeurstracé bekend	Schetsontwerp op routeniveau	Voorlopig ontwerp	Definitief ontwerp en technisch ontwerp	
<b>Kostenraming</b>	Kengetallen	Globale raming (volgens SSK)	SSK-raming concept	SSK-raming definitief	
<b>Communicatie- en participatieplan</b> (zie ook bijlage X)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stel gezamenlijk een stakeholderanalyse op.</li> <li>• Betrek belanghebbenden bij Schetsontwerp (SO) en toets deze bij primaire stakeholders</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toets SO bij primaire en secundaire stakeholders en ga over naar Voorlopig Ontwerp (VO)</li> <li>• Formuleer waardepropositie per stakeholdergroep</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stel een communicatieplan op met strategie, messagehouse (kernboodschap en onderbouwing) en communicatiematrix</li> <li>• Communicatie over DO op basis van communicatieplan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Communicatie over realisatie route op basis van communicatieplan</li> </ul>
<b>Planning en fasering</b>	Realisatietermijn in beeld	Globale planning en fasering van de voorbereiding en realisatie	Concept uitvoeringsplanning en fasering afgestemd met partners	Gedetailleerde uitvoeringsplanning en fasering	
<b>Risicoanalyse en risicobeheersing</b>			Risico-analyse opstellen voor uitwerkingsfase. (Vooral gericht op besluitvorming en betrekken omgeving)	Risico's monitoren en beheersen en actualiseren voor realisatiefase	
<b>Realisatierapportage</b>					Eindopname (van het opgeleverde werk buiten), een evaluatie en een financieel eindoverzicht.
<b>Gezamenlijk op te stellen producten</b>					
<b>Fietsbewegwijzeringsplan</b>				De wegbeheerders stellen gezamenlijk een bewegwijzeringsplan op.	
<b>Fietsstimuleringsplan</b>			De wegbeheerders stellen gezamenlijk een fietsstimuleringsplan op waarin is opgenomen op hoe men de intensiteit van het aantal fietsers op de MFR route wilt intensiveren.		
<b>Besluitvorming gemeenten</b>					
<b>Besluitvorming BC Va</b>	Besluit college commitment en start verkenning route (middelen en capaciteit) (Verkenning)	Besluit college wenselijkheid project en start planstudie (middelen en capaciteit) (Voorkeursbeslissing)	Besluit college haalbaarheid project, start uitwerking (middelen en capaciteit) en besluit tot realisatie (opnemen in begroting)	Besluit college start realisatie (middelen en capaciteit)	
	31/1/2018 Commitment geprioriteerde routes	Wenselijkheid project	Haalbaarheid project	Beschikking subsidie	Vaststelling subsidie
<b>Rol wegbeheerder</b>					
<b>Rol MRDH</b>	Initiator	Gedeeld projecteigenaar (route)	Projecteigenaar	Projecteigenaar	Projecteigenaar
	Facilitator	Gedeeld projecteigenaar (programma)	Subsidieverstrekker + participant vanuit het programma MFR	Subsidieverstrekker + participant vanuit het programma MFR	Subsidieverstrekker + participant vanuit het programma MFR