

VRAGEN VAN RAADSLEDEN – SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Artikel 37 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Onderwerp: Realisatie afronding Trefpuntplein Deest		
Indiener: Gydo van der Zwaluw Fractie: Kernachtig Druten		
Inleiding Het afgelopen jaar is eindelijk veel gebeurd aan het eerdere versteende dorsplein in Deest. Na oponthoud door eerder corona en later het gebruik van grasbetonstenen in een mogelijk waterwingebied is er voor de zomer veel werk verricht. Echter is ondanks eerdere toezeggingen na het zomerreces niets meer gebeurd in de dorpskern van Deest. Tot op heden zijn wij als raad niet geïnformeerd over de voortgang of verdere oponthoud van de realisatie van het Trefpuntplein. En is er de afgelopen periode niets meer gebeurd en zijn stakeholders minimaal geïnformeerd over de verdere voortgang van de werkzaamheden.		
NR	FORMULERING VRAAG <i>Datum ingekomen:</i>	ANTWOORD VRAAG <i>Datum antwoord:</i>
1.	<i>Op welke wijze heeft het college deadline/piketpalen vastgesteld met de stakeholders met betrekking tot de realisatie van het Trefpuntplein en welke deadlines zijn er vastgesteld?</i>	College van B en W heeft aangestuurd op een afronding van de werkzaamheden in het voorjaar van 2023. Zoals u weet, is door de problematiek m.b.t. de toepassing van de grasbetonstenen is het straatwerk eind juli 2023 afgerond. Banken zijn geplaatst. Het overige straatmeubilair volgt zo spoedig mogelijk. Bomen en beplanting zijn afhankelijk van het plantseizoen.
2.	<i>Het college heeft eerder aangegeven dat de realisatie van beplanting gebeurd in het "plantseizoen". Dit is eigenlijk al bijna voorbij. Wordt dit als nog op korte termijn (in 2023) gerealiseerd?</i>	Globaal loopt het plantseizoen van begin oktober tot maart. Start is afhankelijk van het weer. Door warme weer is het plantseizoen dit jaar circa 1,5 maand later begonnen. Bomen en planten worden dit jaar nog gerealiseerd.
3.	<i>Het realiseren van verlichting, prullenbakken en fietsenrekken is niet afhankelijk van het plantseizoen. Wordt dit als nog op korte termijn (in 2023) gerealiseerd?</i>	Fietsenrekken in week 49. Liander heeft aangegeven week 49/50 te starten met de verlichting.
	Als er uit voorgaande vragen blijkt dat het niet gerealiseerd wordt in 2023, hebben wij de volgende vragen:	
4.	<i>Wanneer worden de werkzaamheden</i>	Beplanting wordt naar verwachting ook nog in 2023 mee gestart, waarbij de werkzaamheden

VRAGEN VAN RAADSLEDEN – SCHRIFTELIJKE VRAGEN

	<i>alsnog afgerond?</i>	doorlopen naar begin 2024.
5.	<i>Wanneer is de aanbesteding van voorgaande vragen uitgezet?</i>	Verlichting: jan 2023 Groen: aug 2023

Afspraken

Schriftelijke vragen	Indienen - ingevulde format mailen naar griffie@druten.nl
Schriftelijke vragen	Afdoening - door college of burgemeester - zo spoedig mogelijk (uiterlijk 30 dagen)