

3.e

Adviesnota 'Aanpassing scope IP 800565 Project realiseren ecologische verbindingzone Landstad de Baronie'

Fractie Partij voor de Dieren

Vraag:

1. We lezen in de adviesnota: 'Van de geplande 25 km kan 7 km direct worden gerealiseerd. Voor nog eens 7 km, incl. 1 km BKH, vinden de onderhandelingen over de grond in de afrondende fase plaats. Waarschijnlijk kunnen deze trajecten ook worden gerealiseerd binnen dit project. Op basis van de bijgestelde ramingen past de totale realiseerbare scope van 14 km, inclusief 1 km beek- en kreekherstel, naar verwachting binnen het huidige uitvoeringskrediet.'

Kan men stellen dat dit 'IP project' (in haar tweede incarnatie) 11 kilometer aan EVZ en 1 kilometer aan beekherstel slinkt?

Antwoord:

De scope van het huidige project is inderdaad bijgesteld naar 14 kilometer ecologische verbindingzone (EVZ) en 1 kilometer beek- en kreekherstel. Deze aanpassing draagt bij aan een betere beheersbaarheid van het project in termen van tijd, budget en uitvoering. De oorspronkelijke opgave van 25 kilometer EVZ en 2 kilometer beekherstel blijft ongewijzigd als beleidsdoelstelling. De resterende opgave wordt geprogrammeerd in een nieuw te vormen project. Zodra er voldoende gronden beschikbaar zijn kan onder dat nieuwe project de realisatie verder worden voorbereid.

Vraag:

2. We lezen in de adviesnota: 'De waterkwaliteitsdoelen (KRW) worden slechts gedeeltelijk behaald, waardoor aanvullende maatregelen nodig zijn.'

Waren de waterkwaliteitsdoelen wél behaald als het project niet geslonken was?

We nemen aan dat met 'aanvullende maatregelen' bepaalde maatregelen worden bedoeld die óók uiterlijk 2027 nog in hetzelfde gebied moeten worden genomen. Klopt dit? Gaat het hier ook om maatregelen op het vlak van VTH? Zo nee, waarop wordt dan gedoeld?

Antwoord:

De grondbeschikbaarheid (het gebrek daaraan) is bepalend voor het halen van de KRW-doelrealisatie voor EVZ's. Het aanpassen van de scope met een gefaseerde uitvoering draagt bij aan het behalen van zoveel mogelijk doelbereik in 2027. De gefaseerde uitvoering heeft geen effect op grondbeschikbaarheid of het proces om gronden wel beschikbaar te krijgen.

De waterkwaliteit wordt beïnvloed door diverse bronnen en factoren; niet alleen het al dan niet realiseren van EVZ's is bepalend. Het effect van de KRW-maatregelen op de waterkwaliteit wordt nauwkeurig gemonitord. Voor verschillende KRW-parameters is het effect van het realiseren van een EVZ pas na enkele jaren duidelijk zichtbaar. Op basis van deze monitoringgegevens wordt vervolgens besloten of aanvullende maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit verder te verbeteren.

De in de adviesnota genoemde mogelijke aanvullende maatregelen zijn in brede zin bedoeld, waaronder ook eventuele acties op het gebied van toezicht, handhaving en naleving (VTH). Voor het handelingsperspectief van de resterende opgave wordt aangesloten bij de Strategienota KRW-impuls Brabant, die in maart 2025 door de DB's en GS is vastgesteld.

Fractie PvdA

Om het debat toch goed te kunnen voeren willen we meer inzicht hebben in de volgende vragen per project en dus agendapunten:

Vraag:

1. Waarvoor, doel smart weergegeven, een algemene formulering zoals 'het draagt bij aan het halen van de KRW-doelen' is te vaag.

Antwoord:

Het realiseren van de ecologische verbindingzones zorgt voor een verbetering van de ecologische toestand van het watersysteem. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van biologische kwaliteitscomponenten en ondersteunende fysisch-chemische en hydromorfologische parameters. Hieronder een overzicht hoe EVZ's bijdragen aan de KRW doelstellingen.

KRW-doelstelling

Beschermen en verbeteren van de aquatische ecosystemen

Bereiken van goede ecologische toestand uiterlijk in 2027

Verminderen en uitfasen van verontreinigende stoffen in oppervlaktewater

Duurzaam gebruik van water

Beschermen en verbeteren van grondwater

Hoe EVZ's bijdragen

Verbinden van leefgebieden versterkt biodiversiteit natuurlijke habitats en migratiemogelijkheden.

Verbeteren van habitatkwaliteit en soortverspreiding direct bij aan biologische kwaliteitscomponenten

Bufferzones in EVZ's (zoals moerassen en rietzoden) dragen bij aan natuurlijke zuivering en nutriëntenopname

Natuurlijke waterberging, infiltratie en vertraagde afvoer maken het watersysteem robuuster tegen droogte

EVZ's bevorderen infiltratie en verminderen verontreiniging van het grondwater via natuurlijke filtering.

Vraag:

2. Wie is de verantwoordelijke partij in deze projecten, graag aangeven op basis van beleid, regelgeving etc.

Antwoord:

Actor	Bevoegdheden/rol	Relevante wet- en regelgeving
Rijksoverheid	Nationale regelgeving	Besluit kwaliteit leefomgeving, Omgevingswet, met regels voor bescherming, instandhouding en verbetering natuurnetwerk (NNN).
Provincie Noord-Brabant	- Beleidsvorming - Subsidies verstrekken - Aansturing en coördinatie Verantwoordelijk voor uitvoering NNN-beleid.	- Omgevingswet (sinds 1 jan 2024) - Omgevingsverordening Noord-Brabant - Subsidieregeling Natuur en Landschap Noord-Brabant - Natuurbeheerplan - Regionaal Water en Bodem Programma
Gemeenten	- Bestemmingsplannen/ omgevingsplannen aanpassen - Lokale uitvoering en samenwerking	- Omgevingswet - Omgevingsplan gemeente
Waterschappen	- Inrichting en ecologisch beheer van watergangen - Samenwerking en cofinanciering	- Waterschapswet - Omgevingswet
Natuur-organisaties/particulieren	- Uitvoering en beheer op eigen terrein - Samenwerking via subsidies of grondruil	- Omgevingswet - Subsidieregelingen natuurbeheer - Erfrecht/privaatrechtelijke afspraken

Vraag:

3. Welke middelen worden ingezet, in de begroting opgenomen onder welke begrotingsposten met welke bedragen?

Antwoord:

Zie bijlage 1 - Financiële dekking - van de adviesnota. Het betreft een investeringsproject met een door het algemeen bestuur verstrekt uitvoeringskrediet d.d. 12 december 2018 (beheerproduct 3210 aanleg en verwerving waterlopen).

Vraag:

4. Passen de uitgaven binnen de begrotingsposten, zo nee, met welke middelen worden ze dan betaald?

Antwoord:

Zie bijlage 1 - Financiële dekking - van de adviesnota.

Op 12 december 2018 heeft het algemeen bestuur een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. De daarbij behorende scope kan niet volledig binnen het uitvoeringskrediet worden gerealiseerd. Door de langere looptijd zijn kosten (bijvoorbeeld grondprijzen en lonen) gestegen; de haalbaarheid van het project wordt hierdoor beïnvloed. Op basis van de bijgestelde ramingen past de totale realiseerbare scope van 14 km, inclusief 1 km beek- en kreekherstel, naar verwachting binnen het huidige uitvoeringskrediet. De restopgave (11 km EVZ, incl. 1 km BKH) wordt als apart investeringsproject opgenomen in het investeringsprogramma bij de meerjarenraming 2026-2030 welke de daarbij behorende besluitvormingsprocedure zal doorlopen.

Vraag:

5. Zijn er mogelijkheden voor (financiële) samenwerkingspartners en zo in welke mate en op grond van welke wetgeving/afspraken?

Antwoord:

Voor dit project zijn reeds afspraken gemaakt met de samenwerkingspartners. De provincie Noord-Brabant draagt financieel bij aan de inrichtingskosten via het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Mochten aanvullende financieringsbronnen (bijv. subsidies) beschikbaar komen, dan zal op dat moment worden beoordeeld of dit project daarvan gebruik kan maken.