

Project:		WDP-CEVA-Heerlen	
Onderdeel		Kostenopstelling opruiming bommen + onderzoek	
Datum		19-10-2020	
		Gemeente	WDP
FASE 1			
Leveranciers			
Willems Bouwbedrijf --> factuur via WDP			
M015-WDP (dd. 07-05-2020)			€ 133.217,11
Bijlages van onderaannemer Hecker			
Hecker opstelling 1, 2 en 3 (excl. 2 regels blad 3)			
Hecker opstelling 4			
M015-3-WDP (dd. 15-05-2020)			€ 44.394,51
Geonius --> factuur via WDP			
2 sonderingen + advies tpv explosies, zie kostenoverzicht Geonius dd. 26-05-2020			€ 1.060,00
WDP --> factuur via WDP			
Uren WDP			€ 1.900,00
Totaal factuur WDP voor fase 1:		€ 180.571,62	
Euroradar			
EU20-079 Timesheet week 14 en 15		€ 56.113,05	
EODD			
Geen kosten			
Diverse faciliteiten			
Benders BV	Leveren zand	4002005625	€ 5.363,82
Benders BV	Leveren zand	4002005921	€ 2.935,42
Benders BV	Leveren zand	4002005922	€ 2.758,61
Gebrs. Kurvers BV	tbs materieel	4002006506	€ 7.009,75
Gebrs. Kurvers BV	afvoeren zand	4002007671	€ 12.838,91
Loonbedrijf Vaessen	tbs materieel	4002006013	€ 2.705,00
Rd4	plaatsen containers	4002006471	€ 93,10
Attero	stort-/ verwerkingskosten afgevoerd zand	4002197773	€ 4.635,03
Gemeente Heerlen			
Uren gemeente Heerlen (Fase 1 en Fase 2, urenoverzicht)		€ 25.200,00	
Totaal factuur gemeente voor fase 1:		€ 119.652,69	
FASE 2			
Willems Bouwbedrijf			
M015-01-WDP (dd. 07-05-2020)			€ 1.872,42
Bijlages van onderaannemer Hecker			
Hecker opstelling 1, 2 en 3 (alleen 2 regels blad 3)			
M015-02-WDP (dd. 19-05-2020)			€ 126.526,25
Bijlages van onderaannemer Hecker			
Hecker - 2020-03 urenoverzicht 4			
Hecker - 2020-03 urenoverzicht 5			
M015-04-WDP RevA (dd. 26-05-2020)			€ 337.962,84
Bijlages van onderaannemer Vroom			
VROOM - opdracht 3404723767 aanvullend			
Euroradar			
EU20-079 Timesheet week 16 WDP			€ 19.173,00
EU20-079 Timesheet week 17 WDP			€ 106.619,80
EU20-079 Timesheet week 18 WDP v2			€ 151.549,35
EU20-079 Timesheet week 19 WDP			€ 160.611,80
EU20-079 Timesheet week 20 WDP			€ 117.217,05
EU20-079 Timesheet week 21 WDP			€ 43.011,45
Geonius (Geotechniek)			
Geonius extra advies ivm mortelschroefpalen. Uren week 17, zie mail dd. 26-05-2020			€ 855,00
Qbuz (constructie adviesbureau)			
Kostenopgaaf mbt aanpassing constructie, dd. 25-05-2020			€ 5.100,00
WDP			
Uren WDP			€ 9.690,00
Voor financiering bommenonderzoek			€ 48.609,00
Rentekosten grond + extra bouwtijd			€ 237.150,00
Huurderiving			€ 483.850,00
Totaal (exclusief BTW)		€ 119.652,69	€ 2.030.369,58
Totaal fase 1 en fase 2		€	2.150.022,27