



**gemeente
Haarlemmermeer**

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Taurusavenue 100
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852

Verzenddatum

25 SEP. 2024

Cluster Beheer en Onderhoud
Contactpersoon de heren R. Stelpstra en A. Monster
Telefoon 0900 1852
Uw brief
Ons kenmerk 11393857
Bijlage(n) Geen
Onderwerp Beantwoording vraag over extra kosten van bomen op de Geniedijk

Geachte heer, mevrouw,

In de raadsvergadering van 18 juli 2024 is gevraagd om een brief van het college over de extra kosten die samenhangen met het voorlopig niet kappen van de bomen op de Geniedijk. In deze brief gaan wij hier nader op in.

Raming extra kosten uitstel kap 4^e fase bomen Geniedijk

Zoals wethouder El Idrissi in de raadsvergadering heeft aangegeven worden de extra kosten op dit moment als volgt (globaal) geraamd:

- interne gemeentelijke kosten (€ 40.000);
- inhuur van externe expertise (€ 20.000);
- aannemerskosten (€ 200.000) en
- extra onderhoudskosten om de veiligheid op de Geniedijk te kunnen waarborgen (€ 40.000).

De interne gemeentelijke kosten bestaan uit ambtelijke projectkosten (uren) die samenhangen met de verdere voorbereiding, administratie en toezicht op dit project.

De inhuur van externe expertise betreft nadere onderzoeken op gebied van groenbeheer en ecologie.

De iepen die dit najaar geplant zouden worden, zijn al gekocht en staan nu nog op de kwekerij.

De aannemerskosten bestaan uit werkzaamheden van de boomkweker om:

- een deel van de gereserveerde bomen binnen de kwekerij te verplaatsen. Dit is nodig omdat de bomen groter zijn geworden en meer groeiruimte nodig hebben;
- onderhoudswerkzaamheden aan deze bomen om ze in goede conditie te houden.

De extra onderhoudskosten voor de bestaande bomen op de Geniedijk zijn geraamd om ze veilig te kunnen houden. Hiervoor zijn extra inspecties nodig en zo nodig extra onderhoud (b.v. snoeiwerkzaamheden- of verwijderen stormschade).

De extra kosten voor het uitstellen van de kap zijn op dit moment globaal geraamd omdat dit afhankelijk is van een aantal factoren zoals:

- het moment waarop de rechtbank uitspraak heeft gedaan over het beroepsschrift;
- de financiële afspraken die we met de boomkwekerij kunnen maken voor het langer laten staan van de bomen;
- de mogelijkheden om de al gekochte bomen elders te plaatsen;
- de fasering in de verdere uitvoering die eventueel nog moet plaatsvinden in verband met de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Op dit moment is de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten bekend bij het fort Aalsmeer (de buizerd) en bij het fort aan de Rijnlanderweg (de boomvalk).


U heeft ons gevraagd om alle mogelijkheden te bekijken om de extra kosten zoveel mogelijk te beperken. Dit gaan wij uiteraard doen.

Op basis van de huidige inzichten verwachten wij bij het uitstel van de kap geen kosten te kunnen besparen.

Zodra er meer duidelijk is over de exacte kosten leggen wij uw raad een voorstel voor om de extra benodigde middelen beschikbaar te stellen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,



Marjolein Steffens-van de Water
wethouder Fysieke Leefomgeving