



Raadsvergadering

Dossiernummer	550
Extern Zaak ID	2150432
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	7 juli 2021
Agendapunt	7
Titel	Autorisatiebesluit Postweg/Nieuwlanderweg fase 2 en 3
Portefeuillehouder	E. Kooiman

Geagendeerd	Vergaderdatum
B&W	4 mei 2021
B&W	11 mei 2021
Raadscommissie	22 juni 2021
Raadsvergadering	7 juli 2021

Toelichting

In de Programmabegroting 2021 is voorstel 2021-808 Postweg-Nieuwlanderweg reconstrueren (2e fase) opgenomen. Dit betreft een krediet van € 7.000.000. Voor de kapitaallasten ad € 245.000 van dit krediet is reeds dekking aanwezig in de begroting.

Als gevolg van aanzienlijk meer kosten voor omleggen kabels en leidingen, benodigde grondaankopen, vervangen negentien duikers i.v.m. aanpassen waterhuishouding en de voorgenomen realisatie van een rotonde op het kruispunt Postweg, Vuurtorenweg en Molenlaan komt de kredietaanvraag uit op € 12.140.000. De jaarlijkse extra kapitaallasten vanaf 2022 zijn € 179.900.

De mogelijke incidentele kapitaallasten voor 2021 worden ten laste gebracht van het reeds beschikbaar gestelde budget.

Er zal een beroep gedaan worden op de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid (ISPV). Op basis van het gepresenteerde krediet zal ook nu weer buiten de gewone regelingen om het gesprek met de provincie worden gevoerd over mogelijke subsidie. Naar huidig inzicht is er geen zekerheid over subsidie binnen dit programma.

Een eventuele bijdrage zal de kapitaallasten nog kunnen drukken.

Bij deze investering wordt afgeweken van de afschrijvingstermijn als opgenomen in de financiële verordening artikel 212 GW. Door de nieuwe regelgeving moet aansluiting worden gezocht bij de vermoedelijke levensduur van de investering (40 jaar).

Besluit

1. Akkoord te gaan met de uitvoering van de 2e en 3e fase van de 'Reconstructie Postweg/Nieuwlanderweg' met een raming van de kosten van 12,1 miljoen euro
2. Een krediet beschikbaar te stellen van 12,1 miljoen euro excl. btw voor de realisatie van deelproject 2 (rotonde Ruigendijk) en deelproject 3 (Postweg) zoals beschreven in het door de gemeenteraad op 27 mei 2020 geaccordeerde Plan van Aanpak 'Reconstructie Postweg/Nieuwlanderweg',
3. De extra kapitaallasten ad € 179.900 vanaf 2022 structureel beschikbaar te stellen en dit mee te nemen met de programmabegroting 2022,
4. De mogelijke incidentele extra kapitaallasten voor 2021 ten laste te brengen van het reeds beschikbaar gestelde budget in de programmabegroting 2021,

5. In te stemmen met de inspanningsverplichting om een beroep te doen op de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid (ISVP) en mogelijke andere subsidieregelingen.

Toelichting

Stemverklaring:

Raadslid KOOT zal instemmen, ondanks dat ze vindt dat in het proces en de stukken grote hiaten zitten, die haar ernstig zorgen baren voor de toekomst.