

Heerlen

Beantwoording vragen van vragenuur raadsvergadering van 24 februari 2021

Naam indiener:

Roel Leers

Onderwerp:

Beantwoording vragen inzake vertraging NIEUWE NOR

Datum

23 februari 2021

Portefeuillehouder

P. van Zutphen

Algemeen

In uw toelichting op de vragen geeft u aan: *"De nieuwe zaal werd eerder op zo'n 5,8 miljoen begroot, waarbij later reeds van circa 8,5 miljoen sprake was"*. Dit is niet correct. Het juiste bedrag betreft 7.485.000, waarvan ruim 3.400.000 bijdragen wordt door derden (Provincie/IBA).

Vraag 1:

Is er sprake van vertraging? Zo ja, wat is de reden daarvan?

Antwoord:

Nee. De bouw wordt najaar 2021 opgeleverd conform planning. Ingebruikname is gepland in Q1 2022.

Vraag 2:

Betekent vertraging/een langere bouwperiode toename van (bouw)kosten? Zo ja, welke en hoeveel?

Antwoord:

Niet van toepassing. Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 3:

Kan het (bouw)project nog steeds binnen de begroting/beschikbare gelden gerealiseerd worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Bij een dergelijk groot bouwproject is gedurende de realisatie sprake van meer- en minderwerken. Het uiteindelijke saldo van deze meer- en minderwerken bepaalt of we binnen het beschikbaar budget het project kunnen realiseren. In dit stadium is het per definitie niet mogelijk om aan te geven of het project binnen de begroting gerealiseerd wordt. Gelet op de huidige stand van zaken van de bouw is het nog te vroeg om deze vraag met een ja of nee te kunnen beantwoorden.