



VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: Zonnepanelenproject Roermond

Zaaknummer: 52555-2021

Datum: 7 september 2021

1. Inleiding

De gemeente Roermond heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Door energie te besparen én duurzaam op te wekken, willen we steeds minder CO₂ uitstoten. Gelet op de schaarse ruimte in Roermond willen we gronden daarbij zoveel mogelijk ontzien. Zonne-energie op daken kan daarentegen rekenen op draagvlak. Op dit moment is ongeveer 15% van de woningen van zonnepanelen voorzien. Een groot deel van de geschikte daken blijft dus nog onbenut.

In de vastgestelde RES 1.0 Noord- en Midden Limburg hebben we dan ook als doel gesteld dat in 2030 op 70% van de geschikte daken gemiddeld 10 zonnepanelen liggen. Dit project richt zich op het opwekken van zonne-energie op particuliere daken in Roermond (kleinschalige opwek) en sluit daarmee aan op de maatregelen die in regionaal verband al worden genomen (grootschalige opwek). Steeds meer inwoners plaatsen zelf al zonnepanelen, maar om verschillende redenen blijft een deel van de geschikte daken nog onbenut. Zo zien inwoners soms op tegen aanschaf vanwege het uitzoekwerk, de keuzestress, de administratieve lasten en het onderhoud. Daarnaast is er een financiële drempel; niet iedere inwoner is in de positie om zonnepanelen te bekostigen. Daarom is in het "Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2020 – 2024" het "Zonnepanelenproject Roermond" als een van de acties opgenomen en is dit project in de uitvoeringstoets begroting 2021 opgenomen en geprioriteerd. Het sluit naadloos bij de duurzaamheidsvisie aan door de eigenaren van koopwoningen te faciliteren bij de installatie van zonnepanelen op hun woning. Inwoners die via het project zonnepanelen aanschaffen kunnen van de Gemeente een lening krijgen. Het maandelijks terug te betalen bedrag is lager dan de huidige energierekening, waardoor de deelnemer géén extra kosten heeft en zelfs zijn woonlasten verlaagd.

Verschillen op hoofdlijnen t.o.v. het voorstel voor de raad in juni 2021

In de raadsbehandeling van juni heeft u vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de looptijd, omvang, (financiële) risico's en risicobeheersing en in dat kader evaluatiemomenten van het voorliggende project.

Naar aanleiding daarvan is de projectopzet aangepast op de volgende hoofdlijnen:

- De looptijd van het project is met een jaar verlengd naar 4 jaar (op basis ervaringen bij andere gemeenten) en wordt opgesplitst in twee tranches van 2 jaar met evaluatie en go/no go afweging op het einde van de 1 tranche.
- De omvang van het project is op basis van ervaringsgegevens teruggebracht van een ambitie van 1.300 woningen naar een ambitie van 800 woningen (400 per tranche) en iets minder panelen per deelnemer (12 i.p.v. 14 panelen gemiddeld).
- Daardoor daalt het investeringsvolume voor de gemeente (lagere lening die wordt aangegaan) van € 7,8 miljoen naar € 4,6 miljoen.

- Deelnemers worden ontzorgd bij het BTW-teruggaaf proces waardoor ze de verschuldigde BTW terugontvangen.
- De serviceprovider onderzoekt of en welke installatie(omvang) voor de deelnemer rendabel is, mede in relatie tot het eventueel toekomstig vervallen van de huidige salderingsregeling. M.a.w. ook in dat geval moet de deelnemer voldoende voordeel blijven houden van de pv-installatie én in staat blijven de lening terug te betalen.
- De deelnemers worden geïnformeerd over de aandachtspunten en eventuele risico's in relatie tot hun opstalverzekering (verzekeraars kunnen een aanpassing vragen wegens een vermeende toename van het brandrisico).
- Met de gemeente Venlo wordt de samenwerking opgezocht om te bezien of daardoor, bijvoorbeeld op basis van schaalvoordeel, beiderzijds voordelen kunnen ontstaan (denk aan de aanbesteding serviceprovider etc.).

Een en ander is onderstaand verder gedetailleerd uitgewerkt.

Beoogd effect

Met dit zonnepanelenproject dragen we bij aan het benutten van de potentie van zonne-energie op particuliere daken in onze gemeente. In een periode van 4 jaar, verdeeld over twee tranches, voorzien we maximaal 800 woningen van zonnepanelen. Dit project richt zich primair op alle particuliere woningeigenaren die op dit moment geen zonnepanelen kunnen of willen aanschaffen vanuit de bestaande mogelijkheden. Met dit project nemen we drempels weg en stimuleren we een grotere groep inwoners om zonnepanelen plaatsen. Daarbij borgen we dat dit project toegankelijk is voor inwoners met een smalle beurs, zodat zij ook mee kunnen doen met en profiteren van de energietransitie.

2. Argumenten

2.1 Inwoners worden ontzorgd, zij worden hierdoor gestimuleerd om zonnepanelen te plaatsen.

De succesfactor van het project is het geheel ontzorgen van de inwoners. Veel particuliere woningeigenaren geven aan dat zij willen investeren in vormen van duurzame energie zoals zonnepanelen. Maar zij stuiten op een aantal drempels waarvan het uitzoekwerk, de administratieve handelingen, de financiën en het zelf organiseren van het onderhoud de belangrijkste zijn. Deze bezwaren worden in het project weggenomen: de woningeigenaar wordt dus volledig ontzorgd. Ook bij het terug vragen van de BTW wordt de deelnemer ontzorgd door een BTW-retour service van de serviceprovider.

2.2 Dit project onderscheidt zich van andere mogelijkheden om inwoners te ondersteunen

Het project is onderscheidend ten opzichte van andere mogelijkheden om zonnepanelen op particuliere daken te stimuleren vanwege de combinatie van vier factoren: (technische) advisering, (administratieve) ontzorging, financiële ondersteuning en geen BKR-toets. Op de volgende pagina zijn de verschillende t.o.v. de andere mogelijkheden schematisch weergegeven:

	(Technische) advisering	(Administratieve) ontzorging	Financiële ondersteuning	Geen BKR-toets
Zonnepanelenproject Roermond	+	+	+	+
Duurzaamheidslening provincie Limburg	-	-	+	-
Directe aanschaf commerciële aanbieder	+	+	-	n.v.t.
Energiekloket (bijv. duurzaam bouwloket)	+	+	-	n.v.t.
Verstrekken van subsidies	-	-	+	n.v.t.

Naast deze factoren bleek bij de projecten die reeds zijn uitgevoerd bij andere gemeenten, dat deelnemers de gemeente (overheid) als betrouwbare partner zien en dit vertrouwen geeft om deel te nemen.

2.3 De Gemeente wordt ontzorgd bij de uitvoering van dit project.

In dit project is geregeld dat het bedrijf dat via een aanbesteding geworven wordt (serviceprovider genoemd) alle administratieve en uitvoeringstaken op zich neemt. Dit geldt voor het leveren en onderhouden van de zonnepanelen en de maandelijkse incasso bij de deelnemers aan het project.

2.4 Door de digitale informatievoorziening omtrent de productie van de zonnepanelen wordt de bewustwording van de inwoners inzake hun energieverbruik vergroot.

Deze bewustwording zal een positieve invloed hebben op de reductie van het huishoudelijk energieverbruik. Verduurzaming van het elektriciteitsverbruik van 800 huishoudens door zonnepanelen is een wezenlijke stap. Bovendien leidt dit project tot een belangrijke 'spin-off'. Vanuit het project wordt er namelijk intensief gecommuniceerd over zonnepanelen. Dit heeft duidelijk een stimulerende werking is de ervaring bij de PV projecten van andere gemeenten.

2.5 Het project stimuleert het bedrijfsleven en de werkgelegenheid in de Gemeente.

De ervaring bij het project in Parkstad is dat het project door de aandacht voor zonnepanelen, ook mensen die niet deelnemen aan het project aanspoort om zelf panelen te laten installeren. Van deze extra spin-off kan het lokale/regionale bedrijfsleven profiteren.

2.6 Het project is kostenefficiënt voor de gemeente.

De financiële structuur van het project is zodanig vormgegeven dat bijna alle gemeentelijke kosten door de deelnemers worden terugbetaald. Er worden leningen verstrekt, het gaat nadrukkelijk niet om subsidie. De lening wordt in 15 jaar, inclusief rente, volledig afgelost door de deelnemende inwoners. Voor opstartkosten, waaronder extern (juridisch) projectadvies of aanvullende communicatiekosten, is €20.000 in de businesscase opgenomen. De uren die nodig zijn van de interne medewerkers duurzaamheid (projectbegeleiding en andere adviserende disciplines) worden niet verrekend binnen het project.

2.7 De Gemeente neemt een voortrekkersrol voor het in beweging krijgen van de energietransitie.

Eind 2020 had circa 15% van de woningvoorraad in Roermond zonnepanelen (4523 woningen). Om de gemeentelijke duurzaamheidsambitie te realiseren is nog veel extra inzet nodig. De Gemeente faciliteert met dit zonnepanelenproject de inwoners om een bijdrage te leveren aan het duurzaam opwekken van energie. Daarbij krijgen ook inwoners met een beperkt budget de kans om in duurzaamheid te investeren en hun woonlasten te verlagen. Dit omdat de deelnemer meteen na de

plaatsing van de zonnepanelen meer bespaard op zijn elektriciteitsrekening dan hij aflost aan zijn lening.

2.8 Ook inwoners met een kleine beurs kunnen meedoen

Doordat in dit project de gemeente de voorfinanciering regelt, kunnen ook particuliere eigenaren deelnemen die bij een reguliere kredietverstrekking worden afgewezen. Hiermee worden zonnepanelen bereikbaar voor een groep inwoners die nu niet voor deze aanschaf in aanmerking komen. Dit project legt daarmee een verbinding tussen de positie van huishoudens met een laag inkomen en de mogelijkheden om mee te doen in de energietransitie.

De opzet van het project is dat deelnemers maandelijks minder afbetalen dan dat de zonnepanelen opleveren. De deelnemers gaan een lening aan voor 15 jaar, maar de zonnepanelen gaan langer mee, dus ook in de jaren erna is er nog sprake van een voordeel.

2.9 Het project kan steunen op de praktijkervaring van 24 andere gemeenten die al zijn voorgegaan

Dit project is reeds in 24 gemeenten uitgevoerd / in uitvoering, waaronder 8 parkstad gemeenten, 12 Brabantse gemeenten (Groene Zone) en Tilburg. Met een groot deel van deze gemeenten (of regio's) is contact gezocht om te leren van hun ervaringen.

Gemeente Venlo zit in de voorbereidingsfase. De gemeenteraad van Venlo besluit in september over het uitvoeren van het project. We werken in de voorbereiding nauw samen met gemeente Venlo en onderzoeken de mogelijkheden om het project (deels) gezamenlijk uit te voeren, waaronder de aanbesteding van de serviceprovider en/of de administratieve eenheid.

2.10 Projectleiding voor dit project is meegenomen in de uitvoeringstoets van de begroting 2021.

Uren voor projectleiding en projectondersteuning zijn meegenomen in de uitvoeringstoets. De administratieve werkzaamheden worden belegd bij een nog in te stellen administratieve eenheid, waarvoor het budget uit het project komt (budgetneutraal voor gemeente) en deze administratieve werkzaamheden uitbesteed kunnen worden.

3. Kanttekeningen en risico's

3.1 Met dit project wijkt de gemeente af van de Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent leningen en garanties *Beleidsregels publieke taak leningen en garanties gemeente Roermond 2017*

Dit project wijkt op meerdere onderdelen af van de beleidsregels rondom leningen en garanties. Zo staat in de beleidsregels opgenomen dat de gemeente leningen verstrekt aan organisaties met rechtspersoonlijkheid (en daarmee dus niet aan particulieren). Het verstrekken van leningen is geen kerntaak van de gemeente. De motivering om hier als gemeente toch een voortrekkersrol te nemen ligt in het publieke belang dat gemeente Roermond ziet als het gaat om verduurzaming van de woningen in Roermond. Om de duurzaamheidsdoelstellingen m.b.t. co2-reductie in 2030 en 2050 te halen is een versnelling noodzakelijk. Dit project is succesvol bij een aantal andere gemeenten uitgevoerd/in uitvoering. Daarbij bleken de mate van ontzorging, de laagdrempeligheid (ook m.b.t. inkomen en eigen vermogen) en de gemeente als betrouwbare partner de onderscheidende succesfactoren ten opzichte van andere bestaande duurzaamheidsregelingen. Het college is bevoegd om af te wijken van het beleid met toepassing van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht.

3.2 Er is een juridische toets gedaan op de opzet van het Zonnepanelenproject

Het project als zodanig is in de diverse andere gemeenten juridisch getoetst en mag daarmee als beproefd worden beschouwd. Daarnaast heeft voor gemeente Roermond nog een aanvullende

externe juridische toets plaatsgevonden.

In het kader van een aanbesteding in Parkstad Limburg is door een aantal partijen een Kort geding gevoerd. De rechter heeft geen aanleiding gezien om de aanbesteding te verbieden. Hierbij zij opgemerkt dat dit een aanbestedingsrechtelijk geschil betrof, waarbij de rechter zich niet inhoudelijk heeft uitgelaten over de wijze van financieren.

De gemeente mag alleen leningen verstrekken als dit gebeurt in het publiek belang. Dit wordt bepaald in de Wet FIDO. Alleen de raad kan besluiten of iets behoort tot de publieke taak. Gelet op de klimaatdoelstellingen die de gemeente zich heeft gesteld, verzoeken wij de raad te besluiten dat de activiteiten die voortvloeien uit het project behoren tot de publieke taak.

3.3 Om de financiering van de zonnepanelen voor inwoners mogelijk te maken zijn regels nodig.

Deze regels zijn uitgewerkt in bijgevoegde verordening.

Met deze verordening krijgt het college de bevoegdheid om leningen te verstrekken voor het plaatsen van zonnepanelen. Het vaststellen van de verordening is nodig om een wettelijke basis te creëren voor de kredietverstrekking ingevolge de Wet financieel toezicht (Wft). Dit in tegenstelling tot het nemen van een algemeen belang besluit ingevolge de Wet Markt en Overheid (Wet M&O) welke als doel heeft om concurrentievervalsing te voorkomen.

Wel is er uiteraard sprake van een verwevenheid in de doelstelling en onderbouwing.

3.4 Er heeft een toets op de Wet markt en overheid plaatsgevonden

Eveneens is getoetst of er sprake is van strijdigheid met de Wet Markt en Overheid (Wet M&O). De wet M&O heeft ten doel om zo een gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en bedrijven te scheppen. Op grond van artikel 25h lid 5 van de Mw zijn deze gedragsregels niet van toepassing als de economische activiteiten plaatsvinden in het algemeen belang.

De vaststelling van een dergelijk algemeen belang besluit vindt plaats door de gemeenteraad. In tegenstelling tot de verordening is hiertegen bezwaar en beroep mogelijk. Om de rechterlijke toets te kunnen doorstaan dient een dergelijk besluit derhalve gemotiveerd te worden. Een concept-raadsbesluit inzake het te nemen algemeen belang besluit is bijgevoegd

3.5 Er heeft een toets op staatssteun ten behoeve van de aanbesteding plaatsgevonden

In het kader van de aanbesteding voor de serviceprovider is onderzocht of er sprake is van staatssteun. Conclusie van deze toets is dat als de serviceprovider wordt aanbesteed volgens de openbare procedure als bedoeld in artikel 1.1. jo de art. 25 en 26 Aw, de toets aan het MEO-beginsel wordt doorstaan en er geen sprake is van staatssteun in de zin van artikel 107 lid 1 VWEU.

3.6 Het risico dat deelnemers de betalingsverplichting niet nakomen (debiteurenrisico)

Het debiteurenrisico ligt in dit project bij de serviceprovider. Gemeenten met vergelijkbare projecten hebben echter nauwelijks negatieve ervaringen met betalingsrisico's. Hiervoor zijn referenties opgevraagd. Doordat de deelnemer ieder jaar een netto financieel voordeel behaalt, is de kans groot dat leningen makkelijk worden terugbetaald. Ingeval van een verhuizing is het mogelijk om de lening over te dragen aan de nieuwe woningeigenaar of om in één keer af te lossen en de waarde van de zonnepanelen te verrekenen in de verkoopprijs van de woning. Ingeval van overlijden gaat het contract over naar de erfgenamen. Voor deelname aan dit project vindt geen BKR-toets en geen BKR-registratie plaats. Er heeft een juridische toets plaatsgevonden naar de rechtmatigheid hiervan. Omdat wordt voldaan aan de uitsluitingsgronden van artikel 1:20 Wft is toetsing of registratie niet verplicht.

3.7 De Gemeente loopt financieel risico bij faillissement van de serviceprovider.

Bij de aanbesteding zal de financiële weerbaarheid van de serviceprovider nadrukkelijk worden beoordeeld zodat het risico op faillissement van de serviceprovider laag is.

Het financieel risico bij faillissement van de serviceprovider is beperkt. Het risico bestaat in ieder geval uit de kosten voor de aanbesteding voor het vinden van een nieuwe serviceprovider (die de administratie en onderhoud op zich neemt), het eventueel verschil in de aanbesteding en het tussentijds innen van de aflossingstermijnen (overbruggingsperiode tussen faillissement en nieuwe periode). De dekking voor de kosten van onderhoud en administratie zit in de maandelijkse afbetaling van de woningeigenaren en is dus ook na het failliet gaan van de serviceprovider beschikbaar.

3.8 Het project houdt geen rekening met eventuele (als positief uit te leggen) stijging of (als negatief uit te leggen) daling van prijzen voor elektriciteit.

Toekomstige energieprijzen zijn niet te voorspellen. Doordat in het project de deelnemers vanaf de eerste dag minder gaan betalen is dit geen belemmering voor deelname. Deelnemers zijn overigens niet verplicht om de panelen in 15 jaar af te betalen, zij kunnen ook tussentijds boetevrij aflossen.

3.9 Het project houdt rekening met eventuele wijziging van de salderingsregeling door het Rijk.

Het is nog (steeds) niet geheel duidelijk of de salderingsregeling blijft bestaan. De salderingsregeling houdt in dat de door zonnepanelen overdag opgewekte elektriciteit mag worden gesaldeerd met de 's avonds van het elektriciteitsnet gebruikte elektriciteit. De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Daarna, per 1 januari 2023, wil de minister de saldering regeling geleidelijk afbouwen. In deze afbouwperiode wordt de energiebelasting die men terugkrijgt stapsgewijs verminderd. Uiteindelijk krijgt men in 2031 enkel nog de elektriciteitsprijs terug voor stroom die wordt terug geleverd. Als de nieuwe regeling van kracht wordt, zal hierdoor het jaarlijks voordeel vanaf 2023 afnemen ten opzichte van de huidige situatie. Echter in de meeste situaties blijft het financieel voordelig om mee te doen. Belangrijk hierin is hoeveel energie zelf gebruikt wordt op het moment dat zonnestroom wordt opwekt. De serviceprovider bekijkt bij iedere aanvraag of de zonnepanelen-installatie voldoende rendabel is.

3.10 Beperking risico's door opdeling in 2 tranches met tussentijdse evaluatie (go/no-go)

Door in de aanbesteding uit te gaan van een projectomvang van 800 installaties, maar deze op te delen in twee tranches met een go/no-go evaluatiemoment, blijft het risico voor de gemeente beperkt. Op het moment dat de eerste tranche succesvol is afgerond, kunnen we opschalen naar de tweede tranche. Dat betekent dat de lening die de gemeente aan moet trekken om het project te kunnen financieren, in eerste instantie alleen voor de eerste tranche van 400 installaties is. De ambitie van 800 installaties over een periode van 4 jaar is gebaseerd op de ervaringscijfers van andere gemeenten die het project hebben uitgevoerd.

3.11 Opstalverzekering

Standaard vallen zonnepanelen onder de dekking van de opstalverzekering maar het is wel van belang dat deelnemers controleren of het gebruik van zonnepanelen niet expliciet is uitgesloten in de polisvoorwaarden en zich vooraf goed laten informeren over de polisvoorwaarden bij de verzekeraar. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat inwoners die willen deelnemen aan het project, op een goede wijze geïnformeerd worden over de aandachtspunten en risico's met betrekking tot de verzekering. In de aanbesteding en de voorbereidingen van het project zal dit nadrukkelijk de aandacht krijgen.

Financiële gevolgen

De businesscase voor de gemeente is kostenefficiënt. De kosten die de gemeente heeft worden via de leningen terugbetaald door de deelnemers, inclusief de administratieve kosten. Alleen de interne uren voor projectleiding en andere interne advies uren worden niet verrekend in de businesscase.

Projectfinanciering

In dit voorstel betreft het de financiering van 1 tranche van het zonnepanelen project, maximaal 400 woningen. De opstart kosten worden volledig in tranche 1 gefinancierd, de operationele kosten en de kosten voor de administratieve werkzaamheden worden verdeeld over tranche 1 en 2. De lasten bestaan uit kapitaallasten van het aangevraagde krediet, waarbij expliciet de keuze wordt gemaakt om annuïtair af te schrijven. Conform de nota vaste activabeleid van de gemeente Roermond, kan dit als er sprake is van een noodzakelijke match tussen lasten en baten.

Aangezien de baten ook gebaseerd zijn op een annuïtaire lening aan de deelnemers sluit deze methode van afschrijven het beste aan. Ook de afschrijvingstermijn van 15 jaar, sluit aan op de looptijd van de lening aan deelnemers. Hierdoor ontvangen we dus jaarlijks aflossing en rente, die voldoende is om de kapitaallasten te dekken. (Zie businesscase bijlage 4)

Investeringsvolume

Bij de raming van het benodigde maximale investeringsvolume gaan we uit van de doelstelling om in de eerste tranche 400 woningen te voorzien van zonnepanelen. Gebaseerd op de ervaringscijfers stellen we dat een gemiddelde installatie bestaat uit 12 panelen. De investeringskosten van een installatie bedragen circa € 5.040 incl. btw (12 panelen van 350 wattpiek met een gemiddelde wattpiekprijs van €1,20). In totaal is dit € 2.016.000. Daarnaast tonen ervaringscijfers van vergelijkbare projecten aan dat bij circa 50% van de deelnemers de bestaande meterkast moet worden vervangen omdat deze niet meer voldoet aan de technische eisen. Om te voorkomen dat deze kosten een belemmering vormen voor deelname, is het voorstel om deze kosten mee te financieren. Ook overige kosten worden meegefinancierd: de administratieve eenheid, operationele kosten gemeente Roermond (financiële administratie) en eenmalige projectkosten voor extern (juridisch) projectadvies. Het totaal benodigde krediet voor de eerste tranche bedraagt dan afgerond € 2,3 miljoen.

Het betreft uiteraard een inschatting omdat van tevoren het aantal deelnemers niet bekend is, noch is bekend hoe groot de omvang van de installatie per deelnemer is. De tarieven en exacte condities kunnen pas definitief bepaald worden nadat de aanbesteding afgerond is.

Solvabiliteit

Het voorstel heeft vanuit de financiële kengetallen alleen een (klein) effect op de solvabiliteit. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door de totale passiva zijde van de balans. De langlopende schuld neemt weliswaar toe door het aangaan van een lening, maar er vanuit gaande dat voor hetzelfde bedrag ook leningen worden verstrekt, neemt hiermee ook het eigen vermogen toe, waardoor de solvabiliteitsratio alleen in het eerste jaar iets zal dalen (last gaat voor de baat).

Communicatie en participatie

Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt actief bekendheid gegeven aan het project.

1. Na besluitvorming door de gemeenteraad zal bekendheid worden gegeven aan het project via de gemeentelijke website, via social media en alle andere beschikbare communicatiekanalen

2. Nadat het voorbereidingstraject (waaronder de aanbesteding) is afgerond, zullen de inwoners nader worden geïnformeerd en kunnen inwoners zich al aanmelden voor deelname aan het project. Hiervoor dient een meldpunt te worden ingericht.
3. Zodra de provider bekend is worden er duidelijke afspraken gemaakt over het informeren van de burger vanaf aanmelden tot plaatsing van de zonnepanelen. Hiervoor zullen informatieavonden plaatsvinden.

Daarnaast wordt bekeken in hoeverre andere energie initiatieven (door bijvoorbeeld energiecoöperaties) ook de ruimte krijgen om informatie te verstrekken op deze informatieavonden. Inwoners kunnen ter plekke hun interesse voor deelname kenbaar maken, maar ook via de gemeentelijke website.

Uitvoering en evaluatie

Aanbesteding serviceprovider en administratieve eenheid

De omvang van dit project van € 4,6 miljoen (2 tranches) is dusdanig groot dat het wettelijk verplicht is om een Europese aanbesteding te houden voor de selectie van het bedrijf (Serviceprovider). Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt de aanbestedingsprocedure voor het selecteren van een serviceprovider en de administratieve eenheid in gang gezet en wordt de communicatie voorbereid. Gemeente Roermond en gemeente Venlo hebben de intentie om de aanbesteding van de serviceprovider en/of de administratieve eenheid (gedeeltelijk) samen uit te voeren. Waar mogelijk breiden we de samenwerking uit, indien dat voor beide gemeente voordelen heeft ten aanzien van de efficiëntie of effectiviteit.

Rente en voorwaarden lening gemeente

Samen met treasury wordt invulling gegeven aan de optimale wijze van financiering van het project voor de gemeente. Gezocht wordt naar de optimale balans tussen flexibiliteit en een aantrekkelijk rentetarief. Hoewel de rente voor langlopende leningen voor de gemeente op dit moment erg laag is (indicatief 0,2% in augustus), is in de businesscase gerekend met een omslagrente van 0,75%. Dit is de standaard omslagrente die wordt gehanteerd bij gemeente Roermond voor het berekenen van de kapitaallasten. De uiteindelijke rente is afhankelijk van de voorwaarden en de marktrente op het moment dat offertes voor de financiering worden opgevraagd. De lening wordt na het afronden van de aanbesteding pas definitief aangetrokken, zodra bekend is wat het benodigde budget is. Financiering wordt alleen voor de eerste tranche aangetrokken. Na het succesvol doorlopen van deze tranche, zal bekeken moeten worden of de tweede tranche binnen zodanige condities uitgevoerd kan worden, dat de businesscase voor gemeente Roermond en voor de potentiële deelnemer nog steeds positief en voldoende aantrekkelijk is.

Rente voor de deelnemers

Het rente percentage voor de deelnemer is sterk afhankelijk van de rente die de gemeente betaalt voor haar financiering en de uiteindelijke tarieven die uit de aanbesteding komen. Pas dan kan een rente vastgesteld worden voor de deelnemer. In de businesscase (bijlage 4) gaan we uit van een rente van 1,2% voor de deelnemer en 0,75% voor de financiering van de gemeente. Bij het vaststellen van de rente voor de deelnemers is het van belang dat er een buffer overblijft voor de gemeente om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen. Bijvoorbeeld een stijging van de rente bij de start van de tweede tranche zou dan gecompenseerd kunnen worden, zodat we voor de

deelnemers in de tweede tranche hetzelfde rentepercentage kunnen aanhouden.

Planning

Oktober 2021:	opstarten aanbesteding serviceprovider
Februari/maart 2022:	afronden aanbesteding
Februari/maart 2022:	opstarten informatieavonden voor inwoners
Maart – augustus 2022:	voorbereiding uitvoering
September 2022:	plaatsen eerste installaties

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris,

De burgemeester,

ir. J.A.G.M. van Aaken

M.J.D. Donders – de Leest

Bijlagen:

1. Bijlage 1 - concept besluit raad zonnepanelenproject Roermond
2. Bijlage 2 - concept besluit raad inzake artikel 25 lid h, vijfde en zesde lid van de mededingingswet zonnepanelenproject Roermond (20KB)
3. Bijlage 3 - concept Verordening zonnepanelenproject Roermond (29KB)
4. Bijlage 4 – businesscase gemeente