

Aan de gemeenteraad van Waalre
Postbus 10.000
5580 GA Waalre

Uw brief van

-

Uw kenmerk

Afdeling/Ambtenaar

RO / A. Burggraaff

Onderwerp

Beëindiging regionaal project De
Groene Zone Zonnepanelen 1.1

Ons kenmerk

1110590

Datum

VERZONDEN 05 MAART 2026

Geachte raadsleden,

Met deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen binnen het regionale zonnepanelenproject 'De Groene Zone Zonnepanelen 1.1', waaraan de gemeente Waalre deelneemt als één van de 11 betrokken gemeenten.

Inleiding

De Groene Zone Zonnepanelen 1.1 is een regionale samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven. Het project is een vervolg op het regionale zonnepanelen project DGZ 1.0 wat liep tussen 2018 en 2022. Gezien de positieve effecten van deze eerdere samenwerking, is voortgebouwd op deze aanpak. Doel van het project is het ondersteunen en stimuleren van inwoners met beperkte financiële middelen, particuliere verhuurders en VvE's bij de aanschaf en realisatie van zonnepanelen. In dit kader is gestart met een gezamenlijk voortraject, bestaande uit het ontwikkelen van een inkoopstrategie en het uitvoeren van een verkennend marktonderzoek.

Door toename van onzekere factoren is het financiële voordeel voor de hele doelgroep momenteel onduidelijk en beperkt. Uiteindelijk is door 7 gemeenten geconcludeerd dat beëindigen van deze gezamenlijke meerjarige aanpak de beste optie is.

Uitvoerbaarheid steeds verder onder druk

Markt- en overheidsontwikkelingen, zoals de definitieve afschaffing van de salderingsregeling, de ernstige toename van netcongestie en de beperkte technische oplossingen voor de doelgroep, maken dat de voortgang van het project onder toenemende druk is komen te staan, waarbij het noodzakelijk is gebleken de haalbaarheid opnieuw te beoordelen.

De beëindiging van de salderingsregeling heeft als gevolg een langere terugverdientijd. Hierdoor is er nog maar een gering effect op het verlagen van de maandelijks energierekening. Vooral inwoners met beperkte financiële middelen worden hierdoor terughoudender in het aanschaffen van zonnepanelen.

Daarnaast is de druk op het elektriciteitsnetwerk in de regio fors toegenomen. Dit heeft een beperkt effect op individuele huishoudens, maar bij de doelgroep VvE speelt dit een grotere rol. Het installeren van zonnepanelen kan daar uitsluitend met toestemming van Enexis.

Door toevoeging van technische hulpmiddelen als batterijen of Energie Management Systeem zou het eigen verbruik kunnen toenemen waardoor het financieel aantrekkelijker wordt. Echter heeft op dit moment de combinatie zonnepanelen en batterijen nog steeds een te lange terugverdientijd.

Bestuurlijke en financiële gevolgen

Aan het beëindigen van het project zijn voor onze gemeente geen juridische of financiële consequenties verbonden. Omdat het project is beëindigd voordat sprake was van marktintroductie of actieve benadering van inwoners, heeft het stoppen geen directe gevolgen die gemeente of inwoners raken.

Afsluiting

Hoe jammer we het ook vinden beëindigen we nu dit zonnepanelenproject in gezamenlijkheid met de regiogemeenten. Op dit moment zijn de omstandigheden te onzeker en ongunstig om hier mee door te gaan. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en zodra de omstandigheden zich verbeteren, kijken wij opnieuw naar de mogelijkheden voor deze doelgroep.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

secretaris,



mr. drs. R.L. Franken

burgemeester,



M.F. Oosterveer