



**Gemeente
Rotterdam**

Bestuurs- en Concernondersteuning
Financiën en Organisatie, Dienstverlening, Grote
Projecten
Maarten Struijvenberg

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Website: www.rotterdam.nl

Van: Yuri Pol
Telefoon: 14 010
E-mail: bbo@rotterdam.nl

Ons kenmerk: M2303-1265 - 23bo4009

Onderwerp: Monitor ICT-projecten (MIP) 2022-
03

Datum: B&W 28 maart 2023

Aan de gemeenteraad

Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd?

Uw raad ontvangt drie keer per jaar de onafhankelijke toetsing van de meest omvangrijke en risicovolle ICT-programma's en -projecten van de gemeente Rotterdam.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:

In 2011 heeft het college van B&W besloten de monitoring van omvangrijke ICT-projecten te borgen via de MIP.

Toelichting:

Voor u ligt de Monitor ICT Projecten (MIP) over de periode oktober 2022-januari 2023. Drie keer per jaar wordt gerapporteerd over de meest risicovolle ICT-programma's en -projecten van gemeente Rotterdam. Doelstelling van de monitor is het beperken van risico's verbonden aan de uitvoering van omvangrijke ICT-programma's/-projecten. Aan de hand van vastgestelde criteria is bepaald welke programma's en projecten in de monitor worden opgenomen. De informatie is opgesteld door de programma-/projectmanager en afgestemd met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en getoetst door Directie Middelen en Control (DMC).

De monitor over deze periode bevat 11 programma's/projecten. In de rapportage is een overzicht van de status van de beheeraspecten planning, geld, risico's en kwaliteit te vinden en per project/programma het volgende opgenomen: doel, omschrijving, een toelichting op de stand van zaken en de afwijkingen door de programma-/projectmanager.



Overzicht Oordeel Directie Middelen en Control en voortgang t.o.v. vorige rapportageperiode

Project / Programma	Tijd	Geld	Risico's	Kwaliteit	t.o.v. vorige MIP	Verantwoordelijke wethouder
Adidas	R	O	O	G	↓	T.B. Versnel
Data Gedreven Werken (DGW)	G	G	G	G	↑	M.J.W. Struijvenberg
Digitale stad	G	O	G	G	↑	M.J.W. Struijvenberg
DWARSS	G	G	G	G	=	M.J.W. Struijvenberg
Forza MOR	G	G	G	G	nieuw	V.P.G. Karremans
GERS	O	O	G	G	=	M.J.W. Struijvenberg
GREAT	G	R	O	G	↑	M.J.W. Struijvenberg
RAVE	O	O	O	G	nieuw	M.J.W. Struijvenberg
Rotterdamse Digitale Infrastructuur (RDI)	G	G	G	G	=	M.J.W. Struijvenberg
Sorga	O	R	O	G	=	R. Buijt
Vervanging Handhavingssystemen	R	R	R	R	↓	V.P.G. Karremans

G = Bijsturing is niet noodzakelijk.

O = Bijsturing nog mogelijk.

R = Aandacht/maatregelen noodzakelijk.

Wijzigingen in de rapportage

Tijdens de bespreking van de vorige MIP-rapportage in de overlegvergadering van de Commissie BOFV op 22 december 2022 zijn er diverse vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over het MIP-proces en de -rapportage. Naar aanleiding hiervan hebben Directie Middelen & Control (DMC) en IIFO gezamenlijk een aantal wijzigingen voorgesteld die op 6 februari jl. met Wethouder Struijvenberg zijn besproken in de Staf Organisatie:

- *Eén ambtelijk oordeel in de rapportage*
Het advies en oordeel van DMC blijft bestaan, maar komt niet meer afzonderlijk tot uiting in de rapportage richting de Raad. De rapportage bevat het oordeel van het programma-/projectteam. De rapportage en beoordeling worden geaccordeerd door de betrokken projectcontrollers namens DMC.
- *Aanpassing toelichting kleurcodering*
Om meer duidelijkheid te creëren over het hanteren van de kleuren en de betekenis ervan is de toelichting op het kleurengebruik van de indicatoren (tijd, geld, risico's en kwaliteit) aangepast.

Beide bovengenoemde onderdelen zijn met ingang van voorliggende MIP-rapportage gehanteerd conform andere rapportages en stukken die richting de raad gaan zoals de *Monitor Grote Projecten (MGP)* en de *Regeling risicovolle projecten*.

Toelichting per programma/project

Zie hiervoor de bijlage MIP 2022-03.



Financiële en juridische consequenties/aspecten:

N.v.t.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Bijlage: Monitor ICT-Projecten Rotterdam - Rapportage oktober 2022 t/m januari 2023