



Jaarrekening 2024

Projectenoverzicht verzamelkrediet **702108**

Aanpak KRW-opgave Waternatuur maatregelen 2022-2027



Inhoud

1.	Doelstelling verzamelkrediet aanpak KRW-opgave Waternatuur maatregelen 2022-2027	3
2.	Wat hebben we gedaan?	3
3.	Projecten in beeld	4
4.	Financiën in zicht	6
5.	Planning	7
6.	Projecten op kaart	8

1. Doelstelling verzamelkrediet aanpak KRW-opgave Waternatuur maatregelen 2022-2027

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in heel het beheergebied. Dat is belangrijk voor de natuur, de biodiversiteit, een gezonde en prettige leefomgeving én om te voldoen aan de doelen van Europese Kaderrichtlijn Water. Dit is een Europese richtlijn die in 2000 van kracht is geworden en tot doel heeft om:

- 1) Het watersysteem voor achteruitgang te behoeden en beschermen
- 2) Uiterlijk in 2027 een goede ecologische en chemische toestand van oppervlaktewateren te bereiken en te behouden.

De waterkwaliteit voldoet nog niet. Er worden nog te veel schadelijke stoffen aangetroffen in te hoge concentraties én in het watersysteem van Delfland zijn nog te weinig mogelijkheden voor plantengroei (structuur), waardoor macrofauna (insecten) en vissen geen goede leefomgeving hebben. Voor het behalen van de KRW-doelen in 2027 is een ambitieus maatregelenpakket opgesteld. Eén van de maatregelen uit het KRW Programma Delfland 2022-2027 is de aanleg en versterking van het netwerk van Natte Ecologische Zones. Het gaat daarbij om de aanleg van onder andere natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen en vissenbossen.

Voor de planperiodes van de Stroomgebiedbeheerplannen SGBP2 (2016 – 2021) en SGBP3 (2022-2027) zijn verzamelkredieten beschikbaar gesteld door de Verenigde Vergadering. Voorliggend verzamelkrediet is voor SGBP3. Hieruit worden projecten gefinancierd waarvan de verkenning is gestart in de periode van SGBP3 (vanaf 2022).

2. Wat hebben we gedaan?

Om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren zijn we bezig geweest met de planvorming van nieuwe NEZ om het NEZ netwerk verder te ontwikkelen.

De planvorming van de De Zeven Gaten, de Rel, Waelplas, en de Strijp in Rijswijk zijn afgerond. Deze laatste twee projecten zijn ook respectievelijk in uitvoering en uitgevoerd; dit betreffen samenwerkingen met gebiedspartners. Ook de planvorming voor de herstelprojecten Vlaardingervaart en het Nieuwe Water zijn gereed voor uitvoering; dit gaat in 2025 geschieden

3. Projecten in beeld

Zeven Gaten (ID0299)



Betreft: Aanleg golfbreker e.a. maatregelen,
o.a. ander onderhoud

Kosten tot nu: € 16.244

Opgave

Verbeteren en borgen van de ecologische waterkwaliteit het natuurgebied Zeven Gaten samen met Zuid Hollands Landschap (ZHL).

Context

Samen met ZHL verkennen wat hier mogelijk is om het gebied te verbeteren.

Realisatie

Het project zal waarschijnlijk in 2025 starten.

De Rel (ID0072)



Betreft: Aanleg NEZ, opp. nog niet bekend

Kosten tot nu €5.747

Opgave

Combinatie tussen ontwikkeling natuur (incl. natuur begraven), verbreding van de Rel en aanleg NEZ. Delfland maakt gebruik van de meekoppelkans natuurproject van Zuid Hollands Landschap.

Context

Samen met ZHL aanleggen NEZ, waar ZHL water graaft voor watercompensatie en Delfland het verder aanpast naar NEZ.

Realisatie

Het project zal in 2025 starten.

NEZ Lombokstraat Delft (ID1054)



Betreft: Aanleg NEZ

Kosten: € 64.156

Opgave

Aanleg NEZ i.c.m. het vervangen van de oude beschoeiing.

Context

Bij het project Lombokstraat (Stevige dijken) voor het vervangen van de oude beschoeiing door nieuwe beschoeiing is m.b.t. duurzaamheid en natuur ook direct een natuurvriendelijke oever aangelegd.

Realisatie

Over een lengte van 143 meter is een NEZ aangelegd (onderwaterbeschoeiing met verschillende dieptes klei en beplanting) over een breedte van circa 1m. Daarnaast is aansluitend over een lengte van 134m een rij palen met wilgentakken aangelegd.

Vlaardingervaart



Betreft: Herinrichting NEZ/vispaaiplaats

Kosten tot nu: €33.000

Opgave

Herinrichting van de NEZ / vispaaiplaats. Deze is niet goed aangeslagen in het verleden. Inmiddels is de werkwijze aanzienlijk verbeterd: het profiel moet aangepast worden met meer droge delen en op de juiste manier worden ingeplant. Ook wordt het geschikt gemaakt voor rijdend onderhoud i.p.v. varend.

Context

Meer overgangen nat/droog om natuur ruimte te geven. De juiste inplant toepassen

Realisatie

Planning : 2025-2026

Gantel de Baak



Betreft: Aanleg NEZ

Kosten tot nu: €-

Opgave

Combinatie tussen woningbouwontwikkeling en NEZ locatie, waar de ontwikkelaar water graaft die door Delfland ingericht wordt als een NEZ

Context

Samenwerking met ontwikkelaar voor de aanleg NEZ

Realisatie

Planning : 2026-2027

Wennetjessloot



Betreft: Herinrichting NEZ

Kosten tot nu: €-

Opgave

Herinrichting van de NEZ. Deze is niet goed aangeslagen in het verleden. Inmiddels is de werkwijze aanzienlijk verbeterd: wordt hier een nieuwe golfbreker geplaatst, het profiel wordt aangepast en wordt op de juiste manier ingepland en beschermd.


Context

Herinrichting NEZ in combinatie met mitigerende maatregel

Realisatie

Planning : 2025-2026

4. Financiën in zicht




Project nr + omschrijving	Actueel krediet	Uitgave t/m 2023	Uitgave 2024	Openstaand saldo verplichtingen
0.702108/001 Verzamelkrediet Waternatuur	€ 6.653.844	€ -	€ -	€ -
0.702108/002 NEZ Zeven Gaten	€ 16.250	€ 16.244	€ -	€ 6.374
0.702108/003 NEZ De Rel	€ 5.750	€ -	€ 5.748	€ -
0.702108/004 NEZ Vaardingervaart modificatie	€ 1.115.000	€ -	€ 33.021	€ 34.458
0.702108/005 NVO Lombokstraat	€ 64.156	€ 64.156	€ -	€ -
0.702108/006 NVO Middendorpweg, Rijswijk Buiten	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/007 NVO Langs de Vliet, bij Leidschendam	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/008 NEZ Slagenlandschap Rijswijk Pasgeld	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/009 NVO Kadaversterking Kanaalweg/Hoge Noordweg	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/010 NVO Havenkwartier Rijswijk	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/011 NVO Drijvende oevers Holle Watering (herstel)	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/012 NEZ Zanddijk	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/013 NEZ Elzenbroekbos in Delfgauw	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/014 Diverse nvo's Schiedam	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/015 NEZ Bonnepolder	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/016 NEZ Ockenburg	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/017 NEZ De Gouw Kwintshuil	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/018 NEZ Boomawatering	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/019 NEZ Gantel de Baak	€ 145.000	€ -	€ -	€ -
0.702108/020 NVO Sterrenbuurt Lansingerland	€ -	€ -	€ -	€ -
0.702108/021 NEZ Wennetjessloot	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 8.000.000	€ 80.400	€ 38.768	€ 40.833

5. Planning

Projecten Waternatuur	2023	2024	2025	2026	2027
NEZ Zeven gaten					
NEZ De Rel					
NEZ Vlaardingervaart					
NEZ Lombokstraat Delft					
NEZ Gantel de Baak					
NEZ Wennetjessloot					
<i>Onderstaande projecten zijn in de verkenningsfase</i>					
NVO Middendorpweg, Rijswijk Buiten					
NVO Langs de Vliet, bij Leidschendam					
NEZ Slagenlandschap Plaspoelpolder					
NVO Kadeverst.Kanaalweg/Hoge Noordweg					
NVO Havenkwartier Rijswijk					
NVO Drijvende oevers Holle Watering					
Diverse NVO's Schiedam					
NEZ Bonnenpolder					
NEZ Ockenburg					
NEZ De Gouw Kwintshoul					
NEZ Boomawatering					
NVO Sterrenbuurt Lansingerland					

realisatie	
voorbereiding	
planvorming	

6. Projecten op kaart



- Legenda:
- = Groene corridors
 - = Watergangen zonder ecologische inrichting
 - = Stapstenen
 - = Locaties van kerngebieden

1. NEZ Zeven gaten
2. NEZ De Rel
3. NEZ Vlaardingervaart
4. NEZ Lombokstraat
5. NEZ Gantel de Baak
6. NEZ Wennetjessloot