



Schriftelijke vragen

(ex. Artikel 36 RvO)

Registratie: 2026.36.013

Datum: 23-02-2026

Aan de voorzitter van de raad,

Steller vragen: Remco van de Vossenberg, Dorpspartij Mierlo (DPM)

Onderwerp: Herinrichting Wilhelminastraat Mierlo.

Het college/de burgemeester* wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden.

1. Wanneer komt er een vervolg op de herinrichting van de Wilhelminastraat?
Het eerste deel is gerenoveerd 4 jaar geleden maar een vervolg kwam er niet.
2. Graag vernemen we van de wethouder wanneer hij hierop terug zou kunnen komen bij de raad?

Toelichting:

DPM kreeg van haar achterban te horen dat er 4 jaar geleden een vervolg zou komen op de herinrichting Wilhelminastraat. Na 4 jaar is het nog steeds niet gebeurd. Zij vragen zich af wanneer er weer wat gaat gebeuren.

Datum beantwoording: 13-3-2026



Antwoord:

1. Wanneer komt er een vervolg op de herinrichting van de Wilhelminastraat?
Het eerste deel is gerenoveerd 4 jaar geleden maar een vervolg kwam er niet.

Oorspronkelijke plan was het starten met de voorbereidingen in 2024 en de realisatie in 2025. Deze planning is inmiddels doorgeschoven naar 2026 (voorbereiding) en 2027 (uitvoering).

In de Meerjarenbegroting 2026-2029 is dit project opgenomen op het activiteitenplan. Qua budget is er € 15.000,- beschikbaar als voorbereidingskrediet en € 324.000,- als uitvoeringskrediet.

De oorzaak voor deze verschuiving was de hoeveelheid aan projecten, nieuwe verzoeken en toezeggingen. Dit oversteeg de beschikbare capaciteit. Hierdoor konden de voorbereidende werkzaamheden niet worden opgestart. Omdat voorbereiding en uitvoering direct met elkaar samenhangen, schuift ook de realisatie automatisch door.

2. Graag vernemen we van de wethouder wanneer hij hierop terug zou kunnen komen bij de raad?

Voor de herinrichting van de Wilhelminastraat wordt de normale procedure gevolgd, waarbij de bevoegdheid voor besluitvorming bij het college ligt. Alle stappen rondom voorbereiding, planning en uitvoering worden via het reguliere proces doorlopen. Als tijdens dit traject blijkt dat het beschikbare krediet met meer dan 10% moet worden verhoogd, leggen wij dit opnieuw ter besluitvorming voor aan de raad. Ook eventuele nutswerkzaamheden kunnen invloed en extra vertraging hebben op de planning.