

Jaarrapportage 2024

Gemeentelijk Uitvoeringsplan

Integraal Zorgakkoord

Noord- en Midden- Limburg

Maart 2025

Opgesteld : M. de Wolf-Evers / S. Rosenke

Inhoud

Inleiding	03
Realisatie	04
Bijlage 1: realisatie per onderdeel	
Bijlage 2: realisatie versus begroting 2024	

Inleiding

In de regio Noord- en Midden-Limburg hebben de gemeenten zich gecommitteerd om samen te werken aan de opgaven van het regioplan: de stijgende complexe zorgvraag en het personeelstekort. Ieder jaar stellen de gemeenten gezamenlijk het uitvoeringsplan vast hoe zij daaraan willen bijdrage. Daarbij wordt de werkagenda van de VNG als uitgangspunt opgenomen.

Op 20 maart 2024 is in het portefeuillehouders overleg (IZA) Noord- en Midden-Limburg (hierna: Pho IZA NML) het Gemeentelijk Uitvoeringsplan 2025(GUP) vastgesteld. De onderdelen uit het Gemeentelijk Uitvoeringsplan zijn:

1. Organisatie en coördinatie van regionale samenwerking
2. Inzet op de netwerksamenwerking van het sociaal domein, met zorginstellingen, GGZ, eerstelijnszorg en huisartsenzorg:
 - a. Regionale preventie-infrastructuur
 - b. Mentale gezondheidsnetwerken
3. Inzet op coördinatie en organisatie van de in IZA afgesproken domein overstijgende keteninterventies:
 - a. Kansrijke Start
 - b. Valpreventie bij ouderen
 - c. Aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen
 - d. GLI bij overgewicht van volwassenen
 - e. Welzijn op recept
4. Inrichten en bemensen van een dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten voor mensen met psychische kwetsbaarheid.
5. Regionaal stimuleren van de inzet van e-health-toepassingen, anonieme hulplijnen en vormen van digitale/hybride zorg.
6. Monitoring en evaluatie.
7. Projectbureau:
 - a. Programmateam/ inhoudelijk projectteam
 - b. Werkgroep Juridisch, Inkoop en Financiën
 - c. Beoordelen aanvullende plannen

In het Gemeentelijk uitvoeringsplan hebben we beschreven wat onder deze onderdelen wordt verstaan en wat onze opdracht c.q. ambitie is. Hieraan is een globale begroting gekoppeld. In deze jaarrapportage 2024 wordt beschreven wat is gerealiseerd. In bijlage 1 is dit per onderdeel uitgesplitst. Vervolgens wordt in bijlage 2 een overzicht gegeven van de financiële uitgaven.

Realisatie 2024

Verloop

In het voorjaar van 2024 hebben ambtelijke groepen een verkenning per thema gedaan naar de huidige stand van zaken en naar wat er nodig is in de regio om te voldoen aan de IZA-doelstellingen. De uitkomsten hiervan zijn in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg IZA op 29 mei 2024 aan u toegelicht.

Uit de verkenning per thema blijkt dat er heel wat onderdelen van het gemeentelijk uitvoeringsplan al zijn opgepakt. Daarbij zijn er wel verschillen tussen gemeenten onderling en op onderdelen ook tussen de subregio's Midden- en Noord-Limburg. Wat op basis van de verkenningen verder duidelijk naar voren komt, is dat er met name behoefte is aan overzicht (wat gebeurt waar) en verbinding (hoe kunnen we meer samenwerken of afstemmen om tot een regionaal dekkende aanpak te komen). Wat daarbij vooral nodig is, is coördinatie, handjes om zaken met elkaar te verbinden. Met name bij de ketenaanpakken is het van belang om goed met elkaar te bekijken hoe we door regionaal samen te werken de lokale aanpakken vanuit GALA kunnen versterken.

Daarvoor is een goede projectstructuur met voldoende capaciteit nodig. Om deze reden is de bestuurlijke kerngroep akkoord gegaan met een uitbreiding van de bestaande projectstructuur, waarbij de programmamanager van pijler 1 (GGD) ondersteuning krijgt en voor alle ketenaanpakken een projectleider wordt gezocht. Ook wordt er externe inhuur ingezet om de uren op te vangen die de regionale projectleider vanuit de mandaatgemeente Venlo tijdelijk niet kan maken.

De gemeente Roermond levert ook een projectleider IZA, echter afgelopen jaar is die rol met tussenpozen vervuld door drie personen, met verschillende ureninzet.

Afgelopen jaar heeft de projectleiding regelmatig zorgen geuit over de voortgang van de inrichting van pijler 1 en de uitvoering van de ketenaanpakken. De sponsorbestuurder en programmamanager van pijler 1 waren om diverse redenen een aantal maanden minder inzetbaar. Dat had zijn weerslag op de voortgang. De mandaathoudende wethouder heeft daartoe regelmatig overleg gepleegd met de GGD. De GGD heeft vervolgens de keuze gemaakt de rol van sponsorbestuurder door de algemeen directeur in te laten vullen. In afstemming met het bestuurlijk kernteam heeft de GGD de rol van programmamanager ingevuld met externe inhuur.

Voortgang onderdelen Gemeentelijk Uitvoerings Plan

Zoals gezegd heeft de inrichting van pijler 1 en daarmee de uitvoering van de onderdelen grote vertraging opgelopen.

Medio 2024 concludeerde de projectleiding dat door de vertraging weinig beroep werd gedaan op de beschikbare SPUK IZA middelen. Niet-gebruikte SPUK IZA middelen moeten terug naar VWS en kunnen niet doorgeschoven worden naar andere posten of naar volgend jaar. Daarop is samen met de ambtenaren gezocht naar mogelijkheden om projecten te financieren die gemeenten al uitvoeren of gaan uitvoeren in 2024 en die voldoen aan de IZA-doelstellingen. Het beschikbare bedrag daarvoor komt uit onderdeel 3 van de begroting. Vervolgens is een verdeelsleutel toegepast, zodat voor elke gemeente een budget beschikbaar kwam. Zie tabel 2 in bijlage 2.

Vervolgens hebben alle gemeenten facturen ingediend bij de mandaatgemeente Venlo voor projecten die voldoen aan de IZA-doelstellingen. Zo is nagenoeg het hele budget voor dit onderdeel gebruikt.

Doorkijk naar 2025

Eind 2024 zijn er weer twee projectleiders voor IZA beschikbaar, een namens de mandaatgemeente Venlo (en daarmee regiocoördinator) en een vanuit de gemeente Roermond. Ook zijn er afspraken gemaakt met de GGD over de inzet van een sponsorbestuurder en een programmamanager die volledig beschikbaar is. Hiermee kan er uitvoering gegeven worden aan de opdracht die de GGD heeft om pijler 1 in te richten en alle afgesproken projecten uit te voeren.

Belangrijk is dat de opdracht naar de GGD duidelijk is en voortdurend wordt geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.

Daarnaast is de gemeentelijke betrokkenheid bij de uitvoering van pijler 3 verstevigd en neemt een wethouder deel aan de stuurgroep van pijler 3.

Eind 2024 heeft de ALV VNG een resolutie aangenomen waarin drie voorwaarden staan genoemd om door te kunnen gaan met IZA(AZWA). Een van de voorwaarden is dat er zicht is op structurele financiering van IZA/GALA en de gevolgen daarvan voor het sociale domein. Eind 2024 is er nog geen duidelijkheid over de structurele financiering. Die onzekerheid blijft boven IZA en daarmee boven de doelstellingen en samenwerkingen hangen.

