

Aan de gemeenteraad

Behandeld door Tom Jansen
E-mail tom.jansen@utrecht.nl
Bijlage(n) 1

Datum 31 januari 2024
Kenmerk 11778630
Onderwerp Voortgangsrapportage programma
Duurzame Mobiliteit najaar 2023
Beleidsveld Mobiliteit

Geachte leden van de raad,

In bijgevoegde voortgangsrapportage brengen wij u op de hoogte over de voortgang op de investeringsprojecten uit het programma Duurzame Mobiliteit, waarvoor in de Voorjaarsnota 2023 middelen beschikbaar zijn gesteld. Het betreft hier de standlijn van projecten per Q4 2023. Voor de voortgangsrapportage in het najaar actualiseren we alleen de hoofdlijnenplanning voor de komende vier jaar en het risicoprofiel, en lichten we de grootste wijzigingen toe. Voor de voortganghsrapportage in het voorjaar (zie [voortgangsrapportage van het voorjaar 2023](#)) beschrijven we ook per project de stand van zaken. We bekijken op dit moment hoe we de komende jaren de raad optimaal kunnen blijven informeren en tegelijkertijd het aantal rapportages beheersbaar houden. We willen vanaf 2024 alle informatie over verkeersveiligheid (waarover we nu nog separaat rapporteren) invoegen in de mobiliteitsbrede rapportages.

Het afgelopen halfjaar is er goede voortgang geweest op de lopende projecten. Hoogtepunten zijn de oplevering van de Ooster- en Westerkade, de nieuwe fietsroute bij de Platolaan en de eerste delen van de Westelijke Stadsboulevard, waarbij er meer ruimte is ontstaan voor de duurzame mobiliteitstransitie. Aandachtspunt is en blijft de krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaan er vacatures op sleutelposities, waardoor projecten vertraagd worden. We werken hier hard aan en vangen knelpunten op met externe inhuur.

Ten opzichte van de vorige rapportage zijn de risicoprofielen en planningen van de meeste projecten onveranderd. Projecten met een rood risicoprofiel zijn de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) en de Mytylbrug. Deze projecten zijn echter niet gewijzigd van risicoprofiel in het afgelopen halfjaar. Voor de NRU werken we aan een pakket maatregelen voor de korte en de lange termijn. We verwachten u hier in het eerste kwartaal van 2024 nader over te informeren. Het project Mytylbrug staat nu on hold door te beperkte dekking in het MeerjarenProgrammaRuimte (MPR).

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,