



RKC onderzoek Omgevingswet Reusel De Mierden

28 november 2022
Evelyn Bontekoe, Managing Consultant

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Data	Bronnen
April/ juni 2022	
Lezen beschikbare documenten	Implementatieplannen, projectplannen, begrotingen, beleidsstukken en dergelijke
Interviews	Ambtenaren gemeente, GR VTH De Kempen, provincie, samenwerkingsverbanden, raadsleden, wethouder.
Vragenlijst	Alle raadsleden
Augustus/september	Conceptrapport
Ambtelijk wederhoor	
Oktober/ november	Eindrapport
Bestuurlijk wederhoor	
November/december	Bespreking raad

Uitgangspunten

Hoofdvraag	Is de gemeente Reusel- de Mierden klaar voor de inwerkingtreding van de omgevingswet op 1 januari 2023?
Toetsingskader	Minimale acties VNG <u>minimale acties</u>
Wegingscriteria bij bepalen al dan niet “klaar voor de wet”	Genomen raadsbesluiten en al doorgevoerde minimale acties.
	Acties opgenomen in beschikbare project/implementatieplannen; duidelijkheid over wanneer ze zullen worden uitgevoerd.
	Acties bekend bij betrokken ambtenaren maar (nog) niet onderdeel van een projectplan.
	Mate waarin ambtenaren en raadsleden weten wat van hen wordt verwacht.
	Informatieniveau raadsleden en eigen tevredenheid daarover.
Algemeen	Focus op: waarop heeft gemeente zélf invloed en minder op vertraging veroorzaakt door landelijke achterstand (DSO).

Hoofdconclusie september 2022: Reusel-De Mierden nog niet klaar voor 1 januari 2023

Situatie november 2022:

en dat hoeft ook niet.

- Uitstel inwerkingtreding
- Aantal belangrijke stappen gezet in afgelopen periode*

- Bestuurlijke reactie d.d. 2 november 2022

Punten van zorg september 2022

Vullen van de nieuwe DSO systemen en het ermee oefenen

Alleen die zaken die door de gemeente zelf gedaan kunnen worden.

Landelijk is DSO punt van zorg.

Kennis van en duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden vergunningverlening-proces

Tijd om te oefenen met nieuwe opzet

Kennis van en duidelijkheid over hoe om te gaan met afwijkingen van het omgevingsplan:


via wijzigingen
via vergunningen

Worden de verplichte raadsbesluiten nog op tijd genomen?

(nodig voor definitieve afspraken over vergunningverlening en afwijken omgevingsplan en inrichting participatie)

Capaciteitsproblematiek (niet alleen voor RdM)

Uitstel biedt ruimte



Speerpunten adviezen



Vragen?

BMC

Databankweg 26D
3821 AL Amersfoort

Postbus 490
3800 AL Amersfoort

(033) 496 52 00
info@bmc.nl
www.bmc.nl

KvK BMC Advies 32078667
IBAN NL91ABNA0504035754
BTW NL80.86.63.598 B.01

Dit document (inclusief eventuele bijlagen) is opgesteld door BMC en de (auteurs)rechten met betrekking tot de inhoud en het format van dit document berusten bij BMC. Dit document is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de opdrachtgever en mag niet worden gepubliceerd of aan anderen ter beschikking worden gesteld zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BMC.

Kijk voor meer info op onze website: bmc.nl