

Schriftelijke vragen

ex Artikel 37 Reglement van Orde gemeenteraad Voorschoten

Datum	19 augustus 2025	Datum verzending	19 augustus 2025
Nummer vraag	404	Behandelaar	Jos Snijders
Ons zaaknummer	Z/25/102162/459917	Portefeuillehouder	Wethouder Schokker
		Bijlage	Nee
Onderwerp	Beantwoording schriftelijke vragen 404 PvdA en GL m.b.t. Velostrada		

Geachte Raad,

Door de PvdA- en GroenLinks-fractie zijn op 12-7-2025 vragen gesteld met betrekking tot de uitvoering van verbeteringen aan de veiligheid van de snelfietsroute Velostrada.

Al enige tijd geleden is aangekondigd dat het Voorschotense deel van de Velostrada zou worden aangepakt om de veiligheid van de route te verbeteren. In de communicatie destijds (zie ook: <https://www.voorschoten.nl/doorfietsroute-velostrada-wordt-in-voorschoten-verder-verbeterd>) werd vermeld dat de aanbesteding vóór de zomer van 2024 zou plaatsvinden. De uitvoering zou in het najaar van 2024 starten.

Inmiddels zijn we medio juli 2025 en lijkt er aan de Voorschotense zijde nog geen zichtbare aanvang van werkzaamheden te zijn. Gezien het belang van verkeersveiligheid op deze veelgebruikte fietsroute – ook benadrukt in uw eigen communicatie – rijst de vraag waarom de uitvoering nog niet is begonnen.

De beantwoording van de vragen treft u hieronder aan.

Vraag 1. Is de aanbesteding inmiddels afgerond, en zo ja, wanneer is de uitvoering gepland?

Antwoord 1. De voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden worden uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland. Hiervoor dient een samenwerkingsovereenkomst te worden gesloten tussen de provincie en de gemeente Voorschoten. Helaas heeft het project enige vertraging opgelopen door beperkte en wisselende capaciteit bij zowel de gemeente als de provincie. De samenwerkingsovereenkomst is nog niet getekend en de aanbesteding voor uitvoering is nog

Gemeente Voorschoten

Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | **T** 14071 | **E** gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl
BTW NL 001797621B01 | **KvK** 27381083 | **IBAN** NL43 BNGH 0285 0796 70 | **BIC** BNGHNL2G

niet gestart. Pas na het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst en na afronding van het aanbestedingstraject kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Vraag 2. Wat is de reden dat de werkzaamheden nog niet zijn gestart?

Antwoord 2. Zie antwoord 1.

Vraag 3. Welke nieuwe planning wordt nu gehanteerd?

Antwoord 3. De samenwerkingsovereenkomst wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2025 getekend, de uitvoering zal in het vierde kwartaal van 2025 worden aanbesteed, zodat in het eerste kwartaal van 2026 kan worden gestart. Als alles conform de planning verloopt, zullen de werkzaamheden voor de zomer van 2026 afgerond zijn.

Vraag 4. Hoe wordt de raad en de omgeving op de hoogte gehouden van de voortgang?

Antwoord 4. De omgeving wordt door de provincie Zuid-Holland op de hoogte gehouden met alle mogelijke mediakanalen in overleg met de gemeente. Na het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst zullen wij de gemeenteraad informeren over de voortgang en planning van het Voorschotense deel van de Velostrada.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

mr. drs. J.T.A. van Haaster ,
loco-gemeentesecretaris

P. de Bruijn MSc,
loco-burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.