

Vorbereidingskrediet

Project
Team Techniek
Projectleider

Overlast verkeerstrillingen Lies
D. Verhoeven
F. Kroeze

datum 20-3-2024

Werkzaamheden/Activiteiten	Risico's (aanvullende activiteiten)	v	hoeveel	eenheid	prijs	eenheid	kosten totaal
Onderzoek verhardingen		n					€ 15.389
Onderzoek trillingsmeting		n					€ 19.829
Meerwerk trillingsmetingen	o.a.rapportage toelichting & vervolg	n	5500	euro	1		€ 5.500
Onderzoek 2e trillingsmeting		n	30676	euro	1		€ 30.676
Notaris kosten lichten en opnieuw depot foto's		v	2500	euro	1		€ 2.500
Beoordeling foto materiaal, adviseur		v	2500	euro	1		€ 2.500
Bouwkundige inspectie opstallen (schade meldingen)	indien kwaliteit depot onvoldoende	v	1250	euro	10		€ 12.500
Bouwkundige inspectie opstallen	meenemen in project realisatie	v	850	euro	20		€ 17.000
							+
subtotaal							€ 105.894
Projectleiding onderzoeken	(90 uur besteed)		200	uur	€ 100,00	uur	€ 20.000
Project communicatie			105	uur	€ 100,00	uur	€ 10.500
Project voorbereiding van bewonersavond			80	uur	€ 100,00	uur	€ 8.000
locatie bewonersavond			5	stuks	€ 850,00	avond	€ 4.250
Onvoorzien		10,0%					€ 10.589
afronding							€ 766
							+
Totaal budgetaanvraag							€ 160.000

Vorbereidingskosten geboekt op begroting 2023
Projecturen geboekt op begroting 2023
afronding
Totaal geboekt op begroting 2023

€ 43.218
€ 9.000
€ 782 +
€ 53.000

Verdeling van de budgetaanvraag

Aanvulling voorziening wegen (2023)	€ 53.000
Nog uit te voeren onderzoek werkzaamheden	€ 107.000 +
Vorbereidingskrediet	€ 160.000