



BEEKDAELEN
1e bestuursrapportage 2023



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
1. Inleiding	5
2. Financiële rapportage	6
1. 2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld	7
2. 2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen	8
3. 2.3 Kredietvoteringen/kredietverschuivingen	10
3. Budgetbijstellingen per programma	14
1. 3.1 Inleiding	15
2. 3.2 Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid	16
3. 3.3 Programma 2: Sociale leefomgeving	19
4. 3.4 Programma 3: Fysieke leefomgeving	24
5. 3.5 Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën	28
Projectenrapportage	33

1. Inleiding

Opzet rapportage

In deze eerste bestuursrapportage (burap) 2023 leggen wij zowel beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording af over de eerste vier maanden van het jaar 2023.

Beleidsinhoudelijk vindt die verantwoording plaats aan de hand van een projectenrapportage. De financiële verantwoording leidt tot een bijstelling van een aantal budgetten. Het begrotingsbeeld ná die budgetbijstelling vormt de basis voor het resultaat dat wordt gepresenteerd in de kadernota 2024. Deze nota wordt eveneens in de vergadering van 11 juli as. aan de raad ter vaststelling aangeboden.

De budgettaire bijstellingen leiden tot tekorten in het jaar 2026. Dat heeft tot gevolg dat wij, nog meer dan normaal, behoudend moeten omgaan met het in te zetten nieuw beleid. Tegelijkertijd dwingt het ons om zorgvuldig te bekijken op welke plekken besparingen kunnen worden gerealiseerd. In de kadernota, die eveneens is geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 juli, komen we daar uitgebreider op terug.

Zoals aangegeven wordt in deze bestuursrapportage ook inzicht gegeven in de stand van zaken van een aantal belangrijke projecten. In de projectenrapportage wordt de voortgang van de projecten weergegeven middels een stoplicht. Op die manier krijgt u in één oogopslag inzicht in de voortgang van het project. Om dat te kunnen beoordelen worden de projecten getoetst aan de criteria prestatie (wordt het beoogde doel gehaald), tijd (gebeurt dat dan ook binnen de tijd die daarvoor is afgesproken) en middelen (worden de projecten gerealiseerd binnen de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld).

2. Financiële rapportage

1. 2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld

Inleiding

In de bestuursrapportages wordt gerapporteerd over bijstellingen die zich voordoen in de lopende begroting 2023. Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2023.

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt allereerst een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat. Vervolgens wordt ingegaan op de belangrijkste budgetbijstellingen die plaatsvinden in deze burap. In hoofdstuk 3 worden de bijstellingen per programma toegelicht.

Begrotingsresultaat

In november 2022 heeft uw raad de begroting 2023 vastgesteld. Het positieve saldo van deze begroting bedraagt € 493,3 duizend in het jaar 2023. In 2026 bedraagt het positieve saldo € 323,6 duizend. Na vaststelling van de begroting is een aantal begrotingswijzingen doorgevoerd, die leiden tot een bijgesteld resultaat van € 513,6 duizend positief in 2023 en een positief resultaat van € 19,6 duizend in 2026. Dit is het startpunt van de 1e bestuursrapportage 2023.

De bestuursrapportage zelf leidt tot een positieve bijstelling in de jaren 2023 en 2024 en tot negatieve bijstellingen in de jaren 2025 en 2026. Het resultaat na de bijstellingen die zijn vermeld in deze burap bedraagt in 2023 afgerond €1,9 miljoen positief en daalt in het jaar 2026 tot een bedrag van ruim € 1,2 miljoen negatief.

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de ontwikkeling van het resultaat.

Ontwikkeling begrotingsresultaat	Bedrag (in duizenden euro's)			
	2023	2024	2025	2026
Resultaat begroting 2023	493,3	986,9	2.220,9	323,6
Wijziging (meerjaren)begroting raadsvergadering december tm juni	20,3	-97,2	-97,2	-304,0
Bijgesteld resultaat (startpunt 1e burap 2023)	513,6	889,7	2.123,7	19,6
Bijstellingen eerste burap 2023	1.412,7	1.125,8	-800,3	-1.197,3
Bijgesteld resultaat	1.926,3	2.015,6	1.323,4	-1.177,7

2. 2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen

Samenvatting

Onderstaand treft u de bijstellingen aan van deze bestuursrapportage. In deze samenvatting worden de bijstellingen vermeld van € 50.000 of meer voor zover die bijstellingen gevolgen hebben voor de omvang van het begrotingsresultaat 2023 en verder. De volgnummers in de eerste kolom van de tabel corresponderen met de toelichtingnummers in hoofdstuk 3 van deze burap.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)			
		2023	2024	2025	2026
2	Wet open overheid	121,4	134,7	163,7	163,7
5	Veiligheidshuis	-39,5	-39,5	-39,5	-39,5
9	Leerlingenvervoer	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0
10	Verschuiving reservering onderwijshuisvesting van 2024 naar 2023	-1.500,0	1.500,0	-	-
15	Opvang Oekraïners	1.700,0	-	-	-
20	Kompas	-156,6	-	-	-
24	GGD	-22,1	-11,3	-11,3	-11,3
30	Straatreiniging	145,0	145,0	145,0	145,0
31	Onkruidbestrijding	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0
32	Gladheidsbestrijding	-95,0	-115,5	-115,5	-115,5
39	Aanvulling stelpost prijsstijging	-425,0	-	-	-
40	Rente	-287,6	-827,5	-827,5	-827,5
41	Dividend	971,0	-146,5	-359,7	-359,7
42	ICT	-102,7	19,3	19,3	19,3
div.	Afschrijving t.l.v. exploitatie	226,8	-10,4	-18,1	-77,4
div.	Energielasten	783,0	559,0	315,6	-0,3
	Overige lasten en baten	253,9	78,5	87,8	66,0
	Totale bijstelling programma	1.412,7	1.125,8	-800,3	-1.197,3

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de begrotingsbijstelling van de eerste bestuursrapportage per programma toegelicht. In de nu volgende tabel volgt een samenvatting van de wijzigingen per programma.

Programma	Bedrag (in duizenden euro's)			
	2023	2024	2025	2026
Bestuur, inwoners en veiligheid	163,6	267,4	231,9	143,3
Sociale leefomgeving	-1.109,4	524,3	-1.035,9	-1.107,7
Fysieke leefomgeving	474,3	126,7	4,0	-218,5
Bestuurlijke samenwerking en financiën	1.884,2	207,5	-0,3	-14,4
	1.412,7	1.125,8	-800,3	-1.197,3

3. 2.3 Kredietvotingen/kredietverschuivingen

Kredietvotingen

1. Krediet ten behoeve van de aankoop van panden in het centrum van Schinveld (€ 2,5 miljoen)

Op 19 september 2022 bent u tijdens een bijeenkomst meegenomen in de boogde aanpak en de stand van zaken rondom het project revitalisering kern Schinveld. De insteek van het project is om het centrum te herstructureren door een aantal panden aan te kopen en de locatie te transformeren waarbij via een parallelspoor ook de ondermijning in de kern en met name in de Beekstraat wordt aangepakt. Voorgesteld wordt om voor de aankoop van de panden een krediet ter beschikking te stellen van afgerond € 2,5 miljoen. Het krediet wordt gedekt door een te ontvangen specifieke uitkering impulsaanpak winkelgebieden.

2. Uitbreiding padelbanen TPV De Dassenburcht (€ 80.000)

Middels de uitbreiding krijgt TPV De Dassenburcht ruimte om het groeiend aantal tennissers en padellers die zich bij de club melden een passend aanbod te bieden. Momenteel kampt de vereniging met een enorme wachtrij en biedt de huidige accommodatie geen mogelijkheid tot positionering op gebied van padel of het bewust creëren van een regionaal karakter. De vereniging heeft gevraagd een eenmalige bijdrage in de kosten van € 80.000. De overige kosten komen voor rekening van de tennisvereniging. Met de tennisvereniging zal een overeenkomst vestiging van een huurafhankelijk recht van opstal worden afgesloten.

3. Omvormen 2 speellocaties (€ 67.500)

Uit de recente keuring van alle openbare speellocaties blijkt dat op dit moment op 2 locaties toestellen dringend aan vervanging toe zijn: Dudenrode/Doenrade en Odiliaplein/Sweikhuizen. Het voorstel is om, vooruitlopend op het nieuwe beleid, in deze twee kernen aan de slag te gaan met het proces van omvorming.

Ten eerste om op deze manier 'te oefenen' met het betrekken en het betrokken maken van inwoners. We willen immers de gebruikers, in alle verschillende leeftijdscategorieën, laten meedenken over de inrichting van de locatie. Het is de bedoeling om de gebruikers en omwonenden een rol te geven bij de aanleg en – in een later stadium – bij het toezicht op de locatie. Op de tweede plaats willen we kapitaalvernietiging voorkomen door nu niet te investeren in nieuwe toestellen die we wellicht in een later stadium – als het beleid is vastgesteld – moeten verwijderen. De inrichting en procesbegeleiding van beide locaties kost in totaliteit € 67.500.

Het voorstel is om deze kosten te dekken uit de reserve harmonisatie beleid onderdeel speeltuinen. De structurele kosten voor vervanging toestellen op de 2 locaties bedragen in totaliteit € 3.100.

4. Uitbreiding Hoeskamer Arensgenhout (€ 150.000)

De Hoeskamer Arensgenhout is een gemeenschapsaccommodatie die multifunctioneel gebruikt wordt en tevens een gezonde exploitatie realiseert, waarvan het beheer en deze exploitatie geheel geschiedt door vrijwilligers. Er is steeds meer ruimte nodig voor opslag van de instrumenten van de fanfare, lesruimtes en het huisvesten van diverse verenigingen.

De Hoeskamer heeft een formeel verzoek ingediend bij de gemeente, in de hoop dat deze een financiële bijdrage kan leveren aan dit actuele probleem.

De Hoeskamer verzoekt de gemeente om een cofinanciering van € 150.000,00. Een voorwaarde van de provinciale geldende subsidieregeling is dat de gemeente ook een bijdrage doet. Mocht Beekdaelen deze bijdrage niet doen, zal er ook niet gerekend kunnen worden op de mogelijke bijdrage ad €100.000,00 van de Provincie Limburg. Naast de bijdragen van de gemeente en provincie, draagt ook de fanfare, de hoeskamer en diverse overige fondsen financieel bij aan dit uitbreidingsverzoek.

5. SES Nuinhofwijk Nuth (€ 337.000)

In 2022 heeft de gemeente Beekdaelen een subsidieaanvraag ingediend bij de Stadsregio Parkstad voor de uitvoering van het project Sociaal Economische Structuurversterking Nuinhofwijk-Nuth. De Stadsregio heeft een positief besluit genomen op deze aanvragen en een subsidie toegekend van € 197.000. De uitvoering van het project is gestart.

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting 2022 unaniem een amendement aangenomen om 140.000 euro te reserveren voor de cofinanciering van dit project. De raad vond het belangrijk om zo een integrale aanpak van problematieken in deze wijk mogelijk te maken. De raad is eind mei 2023 middels een Raadsinformatiebrief geïnformeerd waarop het project zich precies richt en hoe er -nadrukkelijk samen met de inwoners- wordt gewerkt aan het verbeteren van kansen voor iedereen in de wijk.

De Raad wordt een krediet gevraagd voor dit project van € 337.000. Dekking vindt plaats door de inzet van het toegekende subsidie Stadsregio Parkstad (€ 197.000) en het gereserveerde bedrag van € 140.000 (amendement bij vaststelling begroting 2022).

Daarnaast zal een gedeelte van het budget dorpscoördinatoren (opgenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeente Beekdaelen) als cofinanciering van het project worden ingezet. Dit betreft jaarlijks € 60.000 over de jaren 2023 en 2024 (totaal € 120.000).

6. Kwartiermaker Park de Oirsprong (€ 50.000)

Uit een haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat de realisatie van ontmoetingspark "Park de Oirsprong" mogelijk is. Er zijn echter diverse zaken die moeten worden geregeld én opgesteld, alvorens er een definitief plan komt te liggen.

Middels een kwartiermaker, die gedurende een periode van ongeveer acht maanden actief zal zijn voor dit burgerinitiatief, wil de gemeente komen tot een duidelijk uitvoeringsrapport met daarin een duidelijke exploitatie en coöperatiebestuur.

Het is ook evident dat het burgerinitiatief klaar is om naar de realisatiefase te gaan. Langer wachten met het opstellen van een uitvoeringsrapport dat ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Beekdaelen kan worden aangeboden, leidt tot verlies van draagvlak en commitment. De kosten voor het inhuren van een kwartiermaker voor een periode van 8 maanden worden geraamd op € 50.000.

7. Telefonie mobile toestellen (€ 60.654)

Ten behoeve van de vervanging van mobile toestellen is een krediet nodig van € 60.654. Aangezien het gaat om een vervangingsinvestering is met de kapitaallasten van het krediet al rekening gehouden in de lopende begroting.

8. Businesscase Nuinhofwijk (€ 3.156.250)

In de raadsvergadering van 23 mei jl. is besloten in te stemmen met de businesscase Nuinhofwijk. Ten behoeve van het project is een krediet nodig van € 3.156.250. Betreffende

kosten kunnen worden gedekt door inzet van de cofinanciering die door de provincie plaatsvindt (€ 1.350.000) en door inzet van de regeling Volkshuisvestingsfonds ad € 1.806.250).

9. Uitvoeringplan Nuinhofwijk (€ 280.000)

Voor de uitvoeringskosten van de Nuinhofwijk is een krediet nodig. Te denken valt bijvoorbeeld aan kosten voor de architect en voor de advocaat. Het totale bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt € 280.000 en kan worden gedekt door inzet van de regeling Volkshuisvestingsfonds.

10. Beekdaelenroute Plein Clemensdomein (€ 40.656)

De gemeente financiert de verzakking aan de gevel/fundering van een pand in Merkelbeek voor en ontvangt het geld in termijnen terug van de inwoner van het pand. Het bedrag dat met die voorfinanciering is gemoeid bedraagt € 40.656.

11. Openbaar vervoer overstappunt (€ 50.000)

Op basis van een provinciale beschikking van de provincie dient het geraamde bedrag van de subsidie met € 50.000 te worden afgeraamd. De uitgaven die met de overstappunten zijn gemoeid kunnen met hetzelfde bedrag worden verlaagd. Per saldo heeft de mutatie geen financiële gevolgen.

12. DUB gelden 2020 Westelijke Mijnstreek (€ 158.676)

Dit betreft de aanpassing van het budget naar aanleiding van ontvangen subsidiegelden uit 2020. Het betreft een budgettair neutrale bijstelling aangezien ook de verwachte uitgaven met hetzelfde bedrag naar boven worden bijgesteld.

13. Terugbetaling procesmiddelen voormalig USAG terrein Schinnen (€ 76.996)

In 2023 heeft de afrekening met de provincie plaatsgevonden. Uit die afrekening blijkt dat de uitgaven lager zijn dan eerder verondersteld. Om die reden dient een deel van de ontvangen provinciale subsidie ad € 76.996 te worden terugbetaald. Dit heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente.

14. Afwaarderen Mesweg 50-30 km/u (€ 99.500)

Gebleken is dat de subsidie die de gemeente ontvangt voor het project hoger is dan waarmee eerder werd gerekend. De verwachte uitgaven stijgen met eenzelfde bedrag. De bijstelling verloopt daarmee budgettair neutraal.

15. Lening (€ 25 miljoen)

Gebleken is dat de liquiditeiten waarover de gemeente beschikt niet toereikend zijn om de projecten uit te voeren waartoe de gemeenteraad heeft besloten. Bij die projecten kan worden gedacht aan het achterstallig onderhoud aan wegen, de middelen die verband houden met het kindcentrum in Amstenrade of het krediet dat beschikbaar is voor het opvangen van exorbitante prijsstijgingen op projecten.

Om aan de financieringsvraag tegemoet te kunnen komen dient een geldlening te worden aangetrokken van € 25 miljoen. De raad wordt via deze burap gevraagd daar middelen voor

beschikbaar te stellen. De betreffende kredietvotering is verwerkt in paragraaf 2.3. Gezien de gestegen rente heeft het aantrekken van de lening ook nadelige gevolgen voor het begrotingsresultaat. Het gaat op termijn om een jaarlijks bedrag van ongeveer € 830.000.

Kredietverschuivingen

1. Vervanging telefooncentrale

Het budget voor de vervanging van de telefooncentrale van € 30.000 (afkomstig van een voormalige gemeente) wordt samengevoegd met het budget telefonie vaste toestellen ad € 96.000 tot één nieuw budget Teams Bellen (€ 126.000). De huidige centrale Swyx-IT wordt vervangen naar Teams Bellen en wordt bekostigd uit dit nieuwe budget.

3. Budgetbijstellingen per programma

1. 3.1 Inleiding

Programma's

Aangezien de raad de lasten per programma autoriseert worden de budgetbijstellingen toegelicht per programma. Hiertoe worden de programma's gehanteerd die de raad met het vaststellen van de begroting 2023 heeft benoemd.

1. Inwoners, bestuur en veiligheid
2. Sociale leefomgeving
3. Fysieke leefomgeving
4. Bestuurlijke samenwerking en financiën

2. 3.2 Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid

Bijstelling programma Inwoners, bestuur en veiligheid

Het programma Inwoners, bestuur en veiligheid bestaat uit de taakvelden bestuur, burgerzaken, overhead, crisisbeheersing brandweer en openbare veiligheid. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma inwoners, bestuur en veiligheid (bedragen x € 1.000)				
	2023	2024	2025	2026
<i>lasten per taakveld:</i>				
0.1 bestuur	-59	-10	-10	-12
0.2 burgerzaken	-15	23	23	23
0.4 overhead	-2.468	319	289	209
1.1 crisisbeheersing en brandweer	-159	22	17	10
1.2 openbare veiligheid	-186	-89	-89	-90
totale lasten	-2.887	264	228	140
<i>baten per taakveld:</i>				
0.2 burgerzaken	-	-	-	-
0.4 overhead	-	-	-	-
1.1 crisisbeheersing en brandweer	3	3	3	3
totale baten	3	3	3	3
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	-2.883	267	232	143
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	3.047	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	3.047	-	-	-
Resultaat programma	164	267	232	143

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 25 duizend euro. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op het begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2023	2024	2025	2026	R/N
1	DVO Kompas	107,5	107,5	107,5	107,5	R
2	Wet open overheid	121,4	134,7	163,7	163,7	R
3	Sluiting gemeentehuis Schinveld	-17,1	-17,1	-17,1	-17,1	R
4	Veiligheidsregio	-184,1	0,0	0,0	0,0	N
5	Veiligheidshuis	-69,5	-69,5	-69,5	-69,5	R/N
6	Verlenging pilot straatcoaches	-22,5	0,0	0,0	0,0	R
7	Afschrijving t.l.v. exploitatie	5,1	0,0	0,0	-1,6	R
8	Energielasten	285,9	148,1	83,6	-0,3	R
	Overige lasten en baten	-63,1	-36,2	-36,2	-39,2	
	Totale bijstelling programma	163,6	267,4	231,9	143,3	

Toelichting mutaties

1. DVO Kompas

In 2022 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de huur- en dienstverleningsovereenkomst die de gemeente heeft met ISD Kompas. Bij de financiële vertaling van die overeenkomst (DVO) in de begroting 2023 zijn de 'oude' baten afgeraamd terwijl de baten op grond van het nieuwe DVO niet waren bijgeplust. Die omissie wordt in deze burap hersteld.

2. Wet open overheid

In de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn in het verleden middelen gestort die verband houden met de uitvoering van de Wet open overheid. Die betreffende inkomsten zijn indertijd geormerkt als uitgaven. Inmiddels is duidelijk dat de uitvoering van de wet kan plaatsvinden binnen de huidige personele formatie. De geormerkte budgetten kunnen daarmee vrijvallen.

3. Sluiting gemeentehuis Schinveld

In het voormalig gemeentehuis in Schinveld zijn Oekraïners gehuisvest. In de kosten voor de opvang wordt de gemeente gecompenseerd door het Rijk. De uitgaven voor verzekeringen, energie, waterverbruik etc. van het voormalig gemeentehuis komen ten laste van het budget opvang Oekraïners waardoor de reguliere budgetten kunnen worden afgeraamd.

4. Veiligheidsregio

In de begroting van de veiligheidsregio vindt een verhoging van de budgetten plaats als gevolg van de stijging van de raming als gevolg van loon- en prijsstijging. Dekking vindt plaats door inzet van de post loon- en prijsstijging, die is opgenomen in de begroting van de gemeente Beekdaelen. Zie nummer 38.

5. Veiligheidshuis

De structurele verhoging van het budget wordt enerzijds veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen en anderzijds door een toename van de bedrijfsvoeringskosten. Gedeeltelijke dekking vindt plaats door de inzet van de post loon- en prijsstijging die is opgenomen in de begroting van de gemeente Beekdaelen. Zie nummer 38.

6. Verlenging pilot straatcoaches

In 2022 is het besluit genomen om een pilot straatcoaches op te starten. Deze pilot had aanvankelijk moeten starten in juni 2022 voor de duur van 24 weken. Om moverende redenen is er echter voor gekozen om van aanbieder te wisselen, waardoor de pilot pas in februari 2023 van start is gegaan. Net als in veel sectoren zijn ook in de beveiligingssector - waar de straatcoaches onderdeel van uitmaken - loonsverhogingen doorgevoerd. Het weektarief voor de inzet van een duo straatcoaches (drie dagen maal zes uur per persoon per dag) is hiermee verhoogd. Dit alles heeft tot gevolg dat de pilot uiteindelijk 'slechts' 19 weken kan duren met de huidige beschikbare gelden. Omdat de evaluatieperiode hierdoor maar 14 weken bedraagt vanwege te behalen deadlines, is ervoor gekozen om de pilot te verlengen tot en met 17 september 2023. De extra kosten hiervan bedragen €22.460. In de raadsvergadering (najaar 2023) zal, op basis van de evaluatie, een besluit over de mogelijke structurele inzet van straatcoaches plaatsvinden.

7. Afschrijving t.l.v. exploitatie

De afschrijvingslasten zijn voor 2023 en volgende jaren geactualiseerd. De uitgaven met betrekking tot i-pads raadvolgers en vervanging meubilair gemeentehuis hebben niet volledig plaatsgevonden in 2022. Dit betekent dat de afschrijvingslasten van deze investeringen met een jaar worden verschoven. Hierdoor dalen de afschrijvingslasten in 2023 en nemen deze toe in het laatste jaar van de afschrijving.

8. Energielasten

In de begroting 2023 zijn de energielasten naar boven bijgesteld op basis van de energietarieven die op dat moment van toepassing waren. Op basis van de huidige tarieven kan het budget voor energielasten weer deels worden afgeraamd.

De mutatie op de energielasten komt in meerdere programma's voor. Onderstaande tabel toont een samenvattend overzicht van de mutaties per programma:

Programma	Bedrag (in duizenden euro's)				
	2023	2024	2025	2026	Nr.
Bestuur, inwoners en veiligheid	285,9	148,1	83,6	-0,3	8
Sociale leefomgeving	154,0	127,3	71,9	0,0	26
Fysieke leefomgeving	329,2	272,1	153,6	0,0	37
Bestuurlijke samenwerking en financiën	13,9	11,5	6,5	0,0	45
	783,0	559,0	315,6	-0,3	

3. 3.3 Programma 2: Sociale leefomgeving

Bijstelling programma Sociale leefomgeving

Het programma Sociale leefomgeving bestaat uit de taakvelden onderwijs, sport, cultuur, sociaal domeinen volksgezondheid.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma sociale leefomgeving bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
<i>lasten per taakveld:</i>				
4.2 onderwijshuisvesting	35	31	27	23
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-94	-57	-57	-57
5.1 sportbeleid en activering	-329	-263	-263	-258
5.2 sportaccommodaties	-1	12	-15	-49
5.3 cultuurpresentatie, -presenatie, - participatie	-8	-8	-8	-8
5.4 musea	-89	-	-	-
5.5 cultureel erfgoed	-20	-15	-15	-15
5.6 media	-62	-26	-26	-26
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	-1.091	-188	-242	-228
6.2 toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-157	-117	-117	-117
6.3 inkomensregelingen	-2.469	-	-	-
6.4 begeleide participatie	42	-	-	-
6.5 arbeidsparticipatie	953	64	59	59
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)	-52	-52	-52	-52
6.71 maatwerkdienstverlening 18+	-44	1	1	1
6.71a huishoudelijke hulp (WMO)	-514	-514	-514	-514
6.71b begeleiding (WMO)	-25	-25	-25	-25
6.71c dagbesteding (WMO)	222	222	222	222
6.72b jeugdhulp behandeling	236	249	249	249
6.72d jeugdhulp zonder verblijf	-169	-129	-129	-129
6.73a gezinsgericht	90	37	37	37
6.73b gezinsgericht	50	50	50	50
6.73c jeugdhulp met overig verblijf	-690	-610	-610	-610
6.74b jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-15	-11	-11	-
6.81 geëscaleerde zorg 18+	-50	-	-	-
7.1 volksgezondheid	-277	-216	-216	-160
totale lasten	-4.527	-1.565	-1.653	-1.606
<i>baten per taakveld:</i>				
4.2 onderwijshuisvesting	1	1	1	1
5.1 sportbeleid en activering	312	256	256	252
5.2 sportaccommodaties	-1	-2	-2	-2
5.6 media	36	-	-	-
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	2.314	153	153	92
6.3 inkomensregelingen	673	-	-	-
6.5 arbeidsparticipatie	31	-	-	-
6.74b jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	15	11	11	-
7.1 volksgezondheid	234	205	205	149
totale baten	3.615	624	624	492
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	-912	-940	-1.029	-1.115
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-2.019	1.476	-	-
0.10 Onttrekking reserves	1.821	-12	-7	7
Saldo resultaatbestemming	-197	1.464	-7	7
Resultaat programma	-1.109	524	-1.036	-1.108

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 25 duizend euro. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2023	2024	2025	2026	R/N
9	Leerlingenvervoer	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	R
10	Verschuiving reservering onderwijshuisvesting van 2024 naar 2023	-1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	R
11	Onderhoud Gijselaar Amstenrade fase 1	-47,5	-47,5	-47,5	-47,5	R
12	Indexering subsidie bibliotheken	-27,3	-27,3	-27,3	-27,3	N
13	Indexering subsidie verenigingen	-22,3	-22,3	-22,3	-22,3	N
14	Indexering Omnibuzz	-18,6	0,0	0,0	0,0	N
15	Opvang Oekraïners	1.700,0	0,0	0,0	0,0	R
16	Inburgering	40,3	36,1	31,3	31,3	R
17	Onderwijsachterstandenbeleid	22,5	22,5	22,5	22,5	R
18	Innovaties jeugdhulp lokaal	0,0	20,0	20,0	20,0	R
19	Innovaties decentralisaties	0,0	20,0	20,0	20,0	R
20	Kompas	-291,6	0,0	0,0	0,0	R/N
21	WSW en beschut werk	42,5	0,0	0,0	0,0	R
22	WMO en maatschappelijke dienstverlening	-458,3	-458,3	-458,3	-458,3	N
23	Jeugd	-640,0	-560,0	-560,0	-560,0	N
24	GGD	-60,1	-11,3	-11,3	-11,3	R/N
25	Afschrijving t.l.v. exploitatie	70,2	-0,3	-0,3	-0,3	R
26	Energielasten	154,0	127,3	71,9	0,0	R
	Overige lasten en baten	6,8	5,3	5,4	5,4	
	Totale bijstelling programma	-1.109,4	524,3	-1.035,9	-1.107,7	

Toelichting mutaties

9. Leerlingenvervoer

Op basis van de werkelijke cijfers 2022 dient het budget structureel te worden verhoogd met € 80.000. De stijging wordt o.a. veroorzaakt door hogere brandstofkosten en meer verreden kilometers.

10. Verschuiving reservering onderwijshuisvesting van 2024 naar 2023

In de begroting 2023 is ervoor gekozen om in het jaar 2024 een toevoeging te ramen van € 1.500.000 ten behoeven van de toekomstige onderwijshuisvesting. Naar de huidige inzichten resteert in het jaar 2023 meer begrotingsruimte. Om die reden is de betreffende

toevoeging verschoven van het jaar 2024 naar het jaar 2023. Per saldo blijft de toevoeging gelijk. De mutatie zorgt wel voor een verschuiving tussen de jaren 2023 en 2024.

11. Onderhoud Gijselaar

De areaal uitbreiding openbaar groen zorgt voor een toename van de beheer- en onderhoudskosten. Het betreft hier onder meer extra kosten voor onkruidbestrijding, maaien gazons en het scheren van hagen. De jaarlijkse meerkosten voor het cyclisch onderhoud bedragen € 37.500. Ook het trainingsveld is niet voorzien omdat deze nieuw wordt toegevoegd. De onderhoudskosten hiervan worden geraamd op € 10.000.

12. Indexering subsidie bibliotheken

De ramingen 2023 voor subsidies aan bibliotheken zijn geïndexeerd. Dekking vindt plaats door inzet van de stelpost prijsstijging opgenomen in de begroting 2023. Zie nummer 38.

13. Indexering subsidie verenigingen

De ramingen 2023 voor subsidies aan verenigingen zijn geïndexeerd. Dekking vindt plaats door inzet van de stelpost prijsstijging opgenomen in de begroting 2023. Zie nummer 38.

14 Indexering Omnibuzz

De gewijzigde begroting 2023 van GR Omnibuzz is verhoogd als gevolg van de nieuwe CAO en prijsstijgingen. Dekking vindt plaats door inzet van de stelpost prijsstijging opgenomen in de begroting 2023 van de gemeente Beekdaelen. Zie nummer 38.

15. Opvang Oekraïners

Van het Rijk ontvangen wij een vergoeding per gerealiseerde opvangplek per dag. Het totaal te ontvangen bedrag over de periode jan t/m aug 2023 is afgerond € 2.017.000. De te verwachte kosten (met name huisvestingskosten en leefgelden) over deze periode zijn lager dan die rijksbijdrage.

16. Inburgering

Op basis van de werkelijke uitgaven 2022 kan het aanwezige budget structureel worden verlaagd.

17. Onderwijsachterstandenbeleid

Op basis van de werkelijke uitgaven 2022 kan het aanwezige budget structureel worden verlaagd. Dit betreft een gedeelte van het gemeentelijk budget voor het onderwijsachterstandenbeleid. Het budget, dat wij via rijksmiddelen (die wij als een zogenaamde SPUK-uitkering) ontvangen, wijzigt niet.

18. Innovaties jeugdhulp lokaal

Op basis van de werkelijke uitgaven van de laatste jaren kan het budget structureel worden verlaagd. Mochten er zich in de toekomst grote incidentele innovatieprojecten aandienen dan zullen we hiervoor een afzonderlijk budgetaanvraag doen bij de Raad.

19. Innovaties decentralisaties

Op basis van de werkelijke uitgaven van de laatste jaren kan het budget structureel worden verlaagd. Mochten er zich in de toekomst grote incidentele innovatieprojecten aandienen dan zullen we hiervoor een afzonderlijk budgetaanvraag doen bij de Raad.

20. Kompas

De gewijzigde begroting 2023 van Kompas laat een nadeel zien van € 291.600 ten opzichte van de raming in de begroting van de gemeente Beekdaelen. Dit betreft enerzijds loon- en prijsstijging (€ 135.000) en anderzijds een toename van met de budgetten armoedebeleid en bedrijfsvoeringkosten (€ 156.600). De loon- en prijsstijging wordt in onze begroting gedekt door de inzet van de stelpost prijsstijging. Zie nummer 38.

21. WSW en beschut werk

De gewijzigde begrotingen 2023 van GR WOZL en GR WSP laten per saldo een voordeel zien van afgerond € 42.500. De raad heeft de betreffende gewijzigde begrotingen vastgesteld in de raadsvergadering van juni 2023. De financiële verwerking vindt in deze burap plaats.

22. WMO en maatschappelijke dienstverlening

De stijging van de ramingen betreft loon- en prijsstijgingen. Dekking vindt plaats door inzet van de stelpost loon- en prijsstijging. Zie nummer 38.

23. Jeugd

De stijging van de ramingen betreft loon- en prijsstijgingen. Dekking vindt plaats door inzet van de stelpost loon- en prijsstijging. Zie nummer 38.

24. GGD

De stijging van de raming betreft loon- en prijsstijgingen. Dekking vindt plaats door inzet van de stelpost loon- en prijsstijging. Zie nummer 38.

25. Afschrijving t.i.v. exploitatie

De afschrijvingslasten zijn voor 2023 en volgende jaren geactualiseerd. De investeringen kunstgrasveld hockeyclub Nuth, vervanging kunstgrasvelden Alfa sport en realisatie trainingsvelden voetbalaccommodatie Amstenrade zijn niet volledig gerealiseerd in 2022; hiermee was in de begroting 2023 wel rekening gehouden. De vertraging van de uitgaven leidt tot een afname van de geraamde afschrijvingslasten in 2023 en nemen deze toe in het laatste jaar van de afschrijving van de investering. Daarnaast is de afschrijvingslast van een gerealiseerde investering van een voormalige gemeente gecorrigeerd.

26. Energielasten

Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 8.

4. 3.4 Programma 3: Fysieke leefomgeving

Bijstelling programma Fysieke leefomgeving

Het programma Fysieke leefomgeving bestaat uit de taakvelden Beheer overige gebouwen, overhead, verkeer en vervoer, economie, openbaar groen, rioleringen, afval, milieubeheer en ruimtelijke ordening.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma fysieke leefomgeving bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
<i>lasten per taakveld:</i>				
0.3 beheer overige gebouwen en gronden	62	52	31	5
0.4 overhead	32	28	22	16
2.1 verkeer en vervoer	215	72	-7	-107
3.1 economische ontwikkeling	-122	3	-1	-6
3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	-	-	-
3.4 economische promotie	-174	-	-	-
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie	-164	-3	-24	-52
7.2 rioleringen	69	65	39	-8
7.3 afval	-154	3	1	-
7.4 milieubeheer	-108	-1	-1	-1
7.5 begraafplaatsen en crematoria	-5	-0	-0	-1
8.1 ruimte en leefomgeving	-14	-	-	-
8.2 grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	-	-	-	-
8.3 wonen en bouwen	-3.907	-571	-575	44
totale lasten	-4.270	-354	-516	-109
<i>baten per taakveld:</i>				
0.3 beheer overige gebouwen en gronden	-43	-43	-43	-43
0.4 overhead	-	-	-	-
2.1 verkeer en vervoer	-	-	-	-
3.1 economische ontwikkeling	310	-15	-15	-15
3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	-	-	-
3.4 economische promotie	-	-	-	-
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie	-3	-3	-3	-3
7.2 rioleringen	-41	-65	-33	-
7.3 afval	396	-44	-44	-44
7.4 milieubeheer	56	-	-	-
7.5 begraafplaatsen en crematoria	-	-	-	-
8.1 ruimte en leefomgeving	-	-	-	-
8.2 grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	-	-	-	-
8.3 wonen en bouwen	1.211	650	657	-5
totale baten	1.887	481	520	-109
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	-2.383	127	4	-218
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-290	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	3.147	-0	-0	-0
Saldo resultaatbestemming	2.857	-0	-0	-0
Resultaat programma	474	127	4	-218

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 25 duizend euro. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen

samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2023	2024	2025	2026	R/N
27	BsGW	-17,7	0,0	0,0	0,0	N
28	Lagere huuropbrengst diverse gebouwen	-54,2	-54,2	-54,2	-54,2	R
29	RUD	-29,5	0,0	0,0	0,0	N
30	Straatreiniging	145,0	145,0	145,0	145,0	R
31	Onkruidbestrijding	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	R
32	Gladheidsbestrijding	-95,0	-115,5	-115,5	-115,5	R
33	Handhaving	-21,0	0,0	0,0	0,0	R
34	Grondverkoop Weidestraat BP Centrum IV Schimmert	286,7	0,0	0,0	0,0	R
35	Gegevenshuis	-25,2	0,0	0,0	0,0	R/N
36	Afschrijving t.l.v. exploitatie	76,1	-26,2	-33,3	-82,8	R
37	Energielasten	329,2	272,1	153,6	0,0	R
	Overige lasten en baten	-40,1	-14,6	-11,6	-30,9	
	Totale bijstelling programma	474,3	126,7	4,0	-218,5	

Toelichting mutaties

27. BsGW

Het budget is bijgesteld naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2023 van de BsGW (raad 23 mei jl.) Deze wijziging wordt voor een deel toegerekend aan de taakvelden riolering en afval. Dekking vindt grotendeels plaats uit de stelpost loon- en prijsstijging. Zie nummer 38.

28. Lagere huuropbrengsten diverse gebouwen

In deze burap heeft er een controle plaatsgevonden op de raming 2023 van de huuropbrengsten. Gebleken is dat de raming op een aantal posten abusievelijk te hoog is ingezet. De raming wordt nu gebaseerd op realistische huurinkomsten.

29. RUD

Het betreft de indexering van de bijdrage aan de RUD. Voor deze indexering wordt de stelpost prijsstijging aangewend (zie nummer 38).

30. Straatreiniging

Geconstateerd is dat het budget voor straatreiniging in het verleden met een bedrag van € 80.000 is verhoogd, terwijl dat eigenlijk het budget voor onkruidbestrijding had moeten zijn. Die omissie is nu hersteld en leidt tot een budgettair neutrale bijstelling (zie ook toelichtingnummer 31). Daarnaast blijkt uit de realisatiecijfers dat op het budget voor

straatreiniging de afgelopen jaren sprake was van onderuitputting. Die ruimte wordt nu afgeraamd en leidt tot een voordeel van € 65.000.

31. Onkruidbestrijding

Zie toelichting nummer 30.

32. Gladheidsbestrijding

Rd4 verzorgt voor de gemeente de gladheidsbestrijding. In de afgelopen jaren is gebleken dat de kosten die door Rd4 in rekening worden gebracht hoger zijn dan de beschikbare budgetten. Het verschil wordt in deze burap bijgeraamd.

33. Handhaving

Het betreft de extra kosten voor het laten opstellen van een bodemkwaliteitskaart van gemeente Beekdaelen.

34. Grondverkoop Weidestraat BP Centrum IV Schimmert

In 2023 heeft een grondverkoop plaatsgevonden in het bestemmingsplan Centrum IV Schimmert. De opbrengst leidt tot een eenmalig voordelige mutatie van afgerond € 287.000.

35. Gegevenshuis

Het betreft de indexering van de bijdrage aan het Gegevenshuis. Voor deze indexering wordt de stelpost prijsstijging aangewend. Zie nummer 38.

36. Afschrijving t.l.v. exploitatie

De afschrijvingslasten zijn voor 2023 en volgende jaren geactualiseerd. Een aantal infrastructurele projecten waaronder reconstructie Bekerbaan Schimmert, reconstructie Bekerbaan en Klein Haasdal fase II, onderhoud holle wegen, fase I Grachtstraat inclusief uitstroom naar buffers Kakker is in 2022 niet volledig gerealiseerd. Daarnaast zijn de projecten realisatie tijdelijke huurwoningen Achter den Hof Amstenrade, investeringsruimte woonwagenbeleid en renovatie woonwagenlocatie Veeweg Schinnen in 2022 niet volledig gerealiseerd. Tot slot zijn als gevolg van het uitstellen van de invoering van de omgevingswet afschrijvingslasten van de applicatie VTH (vergunning toezicht en handhaving) verschoven. Per saldo leidt een en ander tot een aanpassing van de geraamde afschrijvingslasten in 2023 en volgende jaren.

37. Energielasten

Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 8.

5. 3.5 Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën

Bijstelling programma Economie en recreatie

Het programma Bestuurlijke samenwerking en financiën bestaat uit de taakvelden Samenwerking, overhead en financiële functie.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma bestuurlijke samenwerking en financiën				
bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
<i>lasten per taakveld:</i>				
0.1 bestuur	-0	-0	-0	-0
0.4 overhead	-301	-47	-44	-84
0.5 treasury	-482	-827	-827	-827
0.61 OZB woningen	-15	3	3	3
0.62 OZB niet-woningen	-4	-	-	-
0.64 belastingen overig	-	-	-	-
0.7 algemene uitkering gemeentefonds	-	-	-	-
0.8 overige baten en lasten	1.186	1.136	1.136	1.153
0.9 vennootschapsbelasting (vpb)	10	10	10	10
totale lasten	395	275	278	255
<i>baten per taakveld:</i>				
0.4 overhead	107	107	107	107
0.5 treasury	1.166	-147	-360	-360
0.61 OZB woningen	13	-	-	-
0.62 OZB niet-woningen	-	-	-	-
0.64 belastingen overig	-	-	-	-
0.7 algemene uitkering gemeentefonds	-	-	-	-
0.8 overige baten en lasten	-28	-28	-28	-28
totale baten	1.259	-67	-280	-280
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	1.653	209	-2	-25
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	231	-1	2	11
Saldo resultaatbestemming	231	-1	2	11
Resultaat programma	1.884	207	-0	-14

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 25 duizend euro. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op het begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2023	2024	2025	2026	R/N
38	Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. diverse indexeringen	1.661,5	1.147,5	1.147,5	1.147,5	N
39	Aanvulling stelpost prijsstijging	-425,0	0,0	0,0	0,0	R
40	Rente	-287,6	-827,5	-827,5	-827,5	R
41	Dividend	971,0	-146,5	-359,7	-359,7	R
42	ICT	-102,7	19,3	19,3	19,3	R
43	Advieskosten	-29,8	-5,0	-5,0	-5,0	R
44	Afschrijving t.l.v. exploitatie	75,4	16,1	15,5	7,3	R
45	Energielasten	13,9	11,5	6,5	0,0	R
	Overige lasten en baten	7,4	-7,9	3,1	3,6	
	Totale bijstelling programma	1.884,2	207,5	-0,3	-14,4	

Toelichting mutaties

38. Aanwending stelpost prijsstijging t.b.v. diverse indexeringen

In de begroting 2023 is een stelpost opgenomen voor prijsstijgingen. Deze stelpost is bedoeld om indexeringen van budgetten te kunnen opvangen. Onderstaande tabel geeft inzicht in welke posten (deels) worden gedekt door aanwending van deze stelpost.

Programma	Bedrag (in duizenden euro's)				
	2023	2024	2025	2026	Nr.
Veiligheidsregio	-184,1	0,0	0,0	0,0	4
Veiligheidshuis	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	5
Indexering subsidie bibliotheken	-27,3	-27,3	-27,3	-27,3	12
Indexering subsidie verenigingen	-22,3	-22,3	-22,3	-22,3	13
Indexering Omnibuzz	-18,6	0,0	0,0	0,0	14
Kompas	-135,0	0,0	0,0	0,0	20
WMO en maatschappelijke dienstverlening	-458,3	-458,3	-458,3	-458,3	22
Jeugd	-640,0	-560,0	-560,0	-560,0	23
GGD	-38,0	0,0	0,0	0,0	24
BsGW	-26,1	-26,1	-26,1	-26,1	27
RUD	-29,5	0,0	0,0	0,0	29
Gegevenshuis	-25,2	0,0	0,0	0,0	35
CAO maatregel PIT	-28,8	0,0	0,0	0,0	42
Overig	-27,1	-23,6	-23,6	-23,6	
	-1.690,3	-1.147,5	-1.147,5	-1.147,5	

39. Aanvulling stelpost prijsstijging

Uit bovenstaande tabel valt af te lezen dat in 2023 de stelpost prijsstijging is aangewend voor een bedrag van € 1,69 miljoen. Dit is € 424.974 meer dan het niveau van de stelpost. Via deze mutatie wordt de stelpost weer aangevuld tot 0.

40. Rente

Gebleken is dat de liquiditeiten waarover de gemeente beschikt niet toereikend zijn om de projecten uit te voeren waartoe de gemeenteraad heeft besloten. Om die reden dienen aanvullende liquiditeiten te worden aangetrokken middels een geldlening. Naar de huidige inzichten dient voor een bedrag van € 25 miljoen geld te worden aangetrokken. De raad wordt via deze burap gevraagd daar middelen voor beschikbaar te stellen. De betreffende kredietvotering is verwerkt in paragraaf 2.3. Gezien de gestegen rente heeft het aantrekken van de lening ook nadelige gevolgen voor het begrotingsresultaat. Het gaat op termijn om een jaarlijks bedrag van ongeveer € 830.000.

41. Dividend

Het te verwachte dividend van Enexis Holding NV en van de Bank Nederlandse Gemeenten is conform de de begrotingsbrief van de provincie bijgesteld. Bij Enexis wordt meerjarig rekening gehouden met een lagere dividenduitkering als gevolg van een toename van de kosten voor Enexis als netbeheerder in de energietransitie. De gemeente heeft 1.254.150 aandelen Enexis. Het dividend per aandeel wordt achtereenvolgens voor de jaren 2023, 2024, 2025 en volgende jaren € 1,29 , € 0,23 en € 0,40. Als gevolg van de verkoop van Fudura wordt in 2023 een incidenteel dividend uitgekeerd. De verkoop zal naar verwachting aan het einde van het tweede kwartaal of begin derde kwartaal worden afgerond. Fudura is een dochteronderneming van Enexis en helpt bedrijven besparen op hun energiekosten door het adviseren over en bouwen van infrastructuur, zoals meters, laadpalen, transformatoren en schakelinstallaties. Bij de BNG stelt de provincie in haar begrotingsbrief een stijging voor van € 0,22 per aandeel naar € 2.50 per aandeel. De gemeente heeft 27.027 aandelen BNG.

42. ICT

Parkstad IT (PIT)

Vanaf 2023 neemt de gemeente een aantal nieuwe diensten af van PIT. Dit betreft printerservice, inzet bij calamiteiten en monitoring en respons. In de begroting 2023 van PIT was geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van de nieuwe CAO voor gemeenten. Daarnaast belast de gemeente Heerlen, waar PIT deel van uitmaakt, vanaf 2023 kosten voor elektra en verwarming door aan PIT. Deze worden dan vervolgens weer doorbelast naar de deelnemers. Per saldo betekent dit een bijstelling van het budget voor 2023 met € 67.971. De hogere bijdrage als gevolg van de CAO wordt verrekend met de stelpost prijsstijging (zie nummer 38). Na verrekening met de stelpost prijsstijging bedraagt de bijstelling € 39.129. In juni wordt de begroting 2024-2027 van PIT verwacht . Daarin worden dan de meerjarige effecten verwerkt.

Tevens is PIT bezig met een inhaalslag volgens het principe hoeveelheid x prijs. Aan de deelnemers wordt in rekening gebracht hetgeen zij afnemen maal de prijs dat het gekost heeft. Niet iedere deelnemer betaalt dan hetzelfde bedrag zoals het tot voor kort was. Dit betekent voor de gemeente Beekdaelen een structureel voordeel van € 4.785.

Telefonie

De budgetten voor telefonie (abonnementen en onderhoud) zijn bijgesteld op basis van de gemiddelde realisatie in de afgelopen jaren. Per saldo leidt dit tot een voordelige bijstelling van € 19.300 structureel.

ICT overig

De budgetten voor ondersteuning leveranciers en advies en consultancy wordt in 2023 verhoogd met € 48.558. Dat is het bedrag dat in het jaar 2022 op de betreffende budgetten resteerde. De budgetten waren vorig jaar niet uitgegeven omdat een aantal projecten zijn doorgeschoven naar het jaar 2023. Dit betreft o.a. software rechtmatigheid, anonimiseren, vervanging hardware/software bij Burgerzaken, factuurherkenning en sjablonenbeheer. De gestarte projecten kunnen nu alsnog in 2023 worden afgerond.

Informatiebeveiliging

In 2023 vindt het Ensia Assessment en DigiD audit Zorgportaal plaats. De kosten hiervan bedragen € 6.500.

ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) is een verplichte jaarlijkse zelfevaluatie met betrekking tot de informatieveiligheid van de gemeente gebaseerd op het normenkader informatieveiligheid zoals dat geldt voor alle Nederlandse gemeenten. Dit geldt voor de verantwoording over de Basisregistratie Personen (BRP) en Reisdocumenten, Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) richting de rijksoverheid.

De GigiD audit Zorgportaal is een onderzoek of de webapplicatie Zorgportaal voldoet aan de normen volgens de ICT-beveiligingsrichtlijn voor web applicaties van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) op het gebied van onder meer basisveiligheid (virusscanner, firewall) en netwerk- en applicatiebeveiliging.

43. Advieskosten

Met betrekking tot de advieskosten worden eenmalig twee adviezen gevraagd welke niet uit het structurele budget bekostigd kunnen worden. Op fiscaal gebied wordt in 2023 advies gevraagd met betrekking tot de integrale controle over 2022. Bij de afdeling ruimte wordt met betrekking de inventarisatie van de tennissportaccommodaties advies gevraagd. Dit betekent een eenmalige bijstelling voor 2023 van € 24.750. Op basis van de gemiddelde realisatie van de afgelopen jaren wordt het budget advisering ruimte daarnaast nog met € 5.000 bijgesteld.

44. Afschrijving t.l.v. exploitatie

De afschrijvingslasten zijn voor 2023 en volgende jaren geactualiseerd. De uitgaven van de investeringen telefonie mobile toestellen, telefonie vaste toestellen, lapstops tablets en presentatiemiddelen hebben niet volledig plaatsgevonden in 2022. In de begroting 2023 was hiermee wel rekening gehouden. Dit betekent dat de afschrijvingslasten van deze investeringen verschuiven. Omdat op deze investeringen op basis van de gerealiseerde uitgaven tot 2022 wel al wordt afgeschreven variëren de afschrijvingslasten per jaar.

45. Energielasten

Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 8.

Projectenrapportage

Doelstellingen

Projectenoverzicht

In deze bestuursrapportage wordt zoals gebruikelijk over een aantal projecten gerapporteerd. De voortgang van de betreffende projecten vindt plaats door middel van een zogenaamde stoplichtenrapportage. Rode projecten lopen niet volgens planning, oranje projecten behoeven aandacht en groene projecten lopen volgens planning.

Maatregelen

Aanpak kleine acute wateroverlastlocaties

Omschrijving project

Op 17 juni 2020 is er zeer lokaal wateroverlast geweest in de gemeente Beekdaelen, waarbij een aantal kernen in de gemeente wateroverlast heeft ervaren. Hiervan zijn alle meldingen verzameld en daarvan is een lijst gemaakt. Deze lijst is verdeeld in kleine- en grote maatregelen. De kleine maatregelen (totaalbedrag € 82.000) zijn middels een amendement ondergebracht in het GRP. De grote maatregelen zijn toegevoegd in het GRP.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Van de 36 kleine wateroverlast problemen van juni 2020 zijn er inmiddels 31 aangepakt en opgelost.

Van de 5 nog resterende wateroverlast problemen worden er 4 in het kader van integrale projecten opgepakt, te weten:

- Monseigneur Brulsstraat, Hulsberg;
- Kerkweg 74 – 74b, Puth;
- Horenweg 2, Nuth; en
- Breinder 5, Schinnen.

Het nog resterende wateroverlast probleem Putweg 10, Hulsberg kan niet in het kader van de kleine wateroverlast worden opgepakt. Na onderzoek is gebleken dat er geen doelmatige oplossing mogelijk is in de openbare ruimte. Daarom wordt hier in samenwerking met de burger gekeken naar zelfredzaamheid.

Aanpak van handhavingsknelpunten

Omschrijving project

Het aanpakken van handhavingsknelpunten binnen de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit, waaronder woningsluitingen als gevolg van het Damoclesbeleid.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het budget dat verspreid was over meerdere jaren is aan het einde van dit jaar op. Zonder bijfinanciering zal continuering van het project in gevaar komen.

Aanvullend krediet kindcentrum Amstenrade

Omschrijving project

Op basis van het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs in Beekdaelen wordt de komende periode gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van een geheel nieuw kindcentrum in Amstenrade en zullen er verdere processtappen gezet worden om conform afspraak te komen tot een nieuwe onderwijsvoorziening in het Middengebied van de kernen Jabeek/Bingelrade/Merkelbeek/ Doenrade. Hiermee bieden wij een leeromgeving aan die past bij de toekomst voor onze kinderen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het PvE, de aanbestedingsdocumenten en de samenwerkingsovereenkomst zijn gereed. Op 12 april 2023 is de aankondiging van de aanbesteding op Tenderboard gepubliceerd. Middels de selectie- en aanbestedingsfase volgen de inschrijvingen (max. 3) in september 2023. De definitieve gunning is gepland in november 2023, de oplevering december 2024.

Afsluiting weg Kamp Nuth

Omschrijving project

De afsluiting van de weg Kamp in Nuth.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het betreft een mogelijke beheersmaatregel om sluipverkeer via de Dorpsstraat en Kamp in Nuth te weren. De gemeente voert een gebiedsgericht onderzoek uit naar de verkeerstromen door Nuth en wil mogelijke maatregelen bezien. Het gemeentelijk onderzoek wordt in 2023 uitgevoerd en maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma mobiliteit. Overleg met de omgeving is inmiddels gestart.

Applicatie vergunning toezicht en handhaving

Omschrijving project

Dit project betreft de invoering van een applicatie voor vergunningen, handhaving en toezicht die voldoet aan de Omgevingswet welke, naar verwachting, op 1-7-2023 in werking treedt.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Wij zijn momenteel bezig met de ketentesten. Er zijn nog de nodige landelijke issues met het landelijk DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet), met name zijn er haperingen in het Omgevingsplan gedeelte van het DSO. Hier wordt landelijk aan gewerkt. Ook zijn nog de issues op te lossen met de gemeentelijke applicaties voor de VTH-applicatie en de Plansoftware. Leveranciers werken hieraan en hebben toegezegd dit voor datum inwerkingtreding Omgevingswet (1-1-2024) de major issues opgelost te hebben. De nieuwe VTH-applicatie Rx.Mission is op 17 april live gegaan voor de WABO-taken. Migratie en livegang voor APV volgt dit najaar.

Beekdaelenroute

Omschrijving project

De as Schimmert – Schinnen – Schinveld biedt kansen voor nieuwe recreatieve en utilitaire verbindingen. Door de aanleg van een fietspad ontstaat een nieuwe aantrekkelijke verbinding (lus en onderdeel van de Leisure Lane) tussen de Brunsummerheide/de Schinveldse Bossen (via de Roode Beek met het Merkelbekerbeekje) en met het

Clemensdomein (Oud Merkelbeek) tot aan Amstenrade. Datzelfde gebeurt aan de zuidkant met verbindingen via Schimmert naar het Heuvelland/Valkenburg en Beek. Ter hoogte van Thull/A76 is de Beekdaelenroute verweven met de Leisure Lane en op deze wijze voor de toekomst verbonden met de internationale fietsverbindingen.

De harde infrastructuur staat ten dienste van het recreatief gebruik en de bevordering van ondernemerschap langs de route en in de kernen. Vandaar dat ook geïnvesteerd wordt in voorzieningen ten dienste van dat ondernemerschap en ter bevordering van de sociale cohesie in de kernen. Langs de Beekdaelenroute worden dan ook voorzieningen als transferia, informatie- en oplaadpunten vormgegeven als concentratiegebieden waar bezoekers welkom zijn.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De Beekdaelenroute is gerealiseerd. De fietsinfrastructuur (incl. bewegwijzering) is aangebracht. De brochure, video's (meet the locals) en belevingsaspecten zijn gerealiseerd. De Beekdaelenroute was in 2021 de meest populaire fietsroute van Nederland op het online platform routeyou. Naast de fietsroute vormt nog een aantal zaken onderdeel van de provinciale beschikking van de Beekdaelenroute. Het betreft:

- De diverse transferia (recreatieve infra, p-plaatsen) in o.a. Puth en Amstenrade. Deze zijn onderdeel van grotere projecten (cohesiegebieden). Zie hiervoor de toelichtingen en planningen van de cohesiegebieden Puth, Schinnen en de Gijselaar. De Beekdaelenroute vormt een gering onderdeel (recreatieve infrastructuur) van deze projecten.
- Voor het deel van de Beekdaelenroute rondom het Clemensdomein wordt verwezen naar "Gebiedsontwikkeling Clemensdomein".
- Onderdeel van de provinciale beschikking van de Beekdaelenroute is tevens de aanpassing van het wandelroutenetwerk (Knopen Lopen). De voorbereidende ontwerpwerkzaamheden (bepalen routes) starten in Q4 van 2022. Start van de uitvoering is voorzien in Q3 van 2023. Naar verwachting wordt het nieuwe netwerk opgeleverd en in gebruik genomen voor Pasen 2024.
- De voorzieningen t.b.v. het Evenemententerrein Equine Park Hulsberg. Hiervoor loopt een mediation traject i.v.m. een bezwaar van IVN.
- Upgrading en optimalisering (verharding) van de recreatieve ruiterroutes heeft plaatsgevonden. Als laatste onderdeel dient de bewegwijzering nog te worden aangebracht. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in Q3-Q4 van 2023 afgerond.

Bevorderen ondermijningsbewustzijn eigen organisatie

Omschrijving project

Het bevorderen van het ondermijningsbewustzijn bij bestuur, personeel, inwoners en ondernemers.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Wij bevorderen het ondermijningsbewustzijn / de meldingsbereidheid in onze eigen organisatie en we geven ook in 2023 voorlichting (en tools), zodat medewerkers (meer) alert worden op de steeds groter wordende verwevenheid tussen de zogeheten onderwereld en bovenwereld. Ook onze bestuurders zijn en worden (periodiek) geïnformeerd over trends en ontwikkelingen op het gebied van ondermijnende criminaliteit, veelal bij voorstellen en tijdens presentaties. Inwoners en ondernemers worden benaderd via de (reguliere) communicatielijnen en specifiek op basis van projecten, waar burgerparticipatie onderdeel van uit maakt.

Bodeminformatiesysteem

Omschrijving project

Dit project betreft de implementatie van een bodeminformatiesysteem voor de gemeente Beekdaelen. Hierbij dient de gemeente rekening te houden met:

1. samenwerking en informatie uitwisseling in de keten voor milieutaken (de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg)
2. de verplichtingen in het kader van de vigerende wet- en regelgeving: de Omgevingswet, Archiefwet en de Wob/Woo.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het grondgebied van voormalige gemeente Nuth is kwalitatief naar tevredenheid verwerkt in het bodeminformatiesysteem (bodemkwaliteitskaart). Voor het grondgebied van Onderbanken en Schinnen heeft de RUD aanvullende bodemonderzoeken uitgevoerd, omdat uit de dossiers onvoldoende gegevens konden worden gehaald. De RUD heeft deze gegevens verwerkt en aangevuld in de bodemkwaliteitsnota en de bodemkwaliteitskaarten. Wij onderzoeken momenteel of de kwaliteit van de aangeleverde gegevens volstaat. Zo ja, dan laten wij de nota en de bodemkwaliteitskaarten vaststellen. Ondanks dat er nog een controle plaatsvindt van de aangeleverde nota en bodemkwaliteitskaart gaan wij er van uit dat de kwaliteit voor onze gemeente naar wens is.

Cohesiegebied Puth

Omschrijving project

Ontwikkelen cohesiegebied Puth, tot ontmoetingsplek voor de gemeenschap Puth in de breedte en stapsteen in recreatieve routes, zoals Beekdaelenroute. Inwoners, verenigingen, maar ook sociaal domein faciliteren.

- Hergebruik voormalige voetbalaccommodatie:
 - Commerciële brasserie en natuurtransferium als stapsteen in Beekdaelenroute;
 - Gemeenschapsaccommodatie voor verenigingen, open eettafel/hoeskamer, punt voor laagdrempelig zorgaanbod in de wijk;
- Speeltuin verplaatsen;
- Evenemententerrein realiseren;
- Het geheel landschappelijk inpassen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het voorlopig ontwerp voor het gebouw en buitenruimte is gereed. Bij het tot stand komen van het voorlopig ontwerp zijn de direct omwonenden actief betrokken. Daarnaast wordt momenteel het bestemmingsplan opgesteld en onderzoeken uitgevoerd. Op 9 april 2023 zijn de nieuwe plannen aan de commissie gepresenteerd. 26 Juni 2023 komt een raadsvoorstel met een extra kredietaanvraag voor dit project.

Het bestemmingsplan gaat in Juli 2023 in procedure. In 2024 kan naar verwachting gestart worden met de realisatie. Doorlooptijd van de realisatie zal ca. 1 jaar zijn.

Voor de realisatie van het gemeenschapshuis is aan de hand van het VO ontwerp de kosten inzichtelijk gemaakt; het raadsvoorstel voor een extra kredietaanvraag is geagendeerd.

Continueren burgerparticipatie en opstart pilots

Omschrijving project

In de komende jaren continueren wij de burgerinitiatief- en de duurzaamheidstafel, waarbij burgers zelf initiatieven op het vlak van actieve burgerinitiatieven en innoverende duurzaamheidsprojecten kunnen subsidiëren.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De Burgerinitiatieftafel heeft in 2022 de aanvragen beoordeeld die zijn ingediend na de coronaperiode waarin de aanvragen zijn gestagneerd/stil gevallen omdat er geen mogelijkheden waren voor burgerinitiatieven. Gezien het aantal aanvragen in 2022 mogen we concluderen dat burgerinitiatieven weer worden opgepakt en uitgevoerd. Zo ook weten de burgers de weg te vinden naar de Burgerinitiatieftafel voor de mogelijkheid van een eenmalige financiële ondersteuning.

Doorontwikkeling maatschappelijke dienstverlening

Omschrijving project

Vanuit de historie van de 3 voormalige gemeenten zijn in de gemeente Beekdaelen 3 partijen actief ten behoeve van de uitvoering van Maatschappelijke Dienstverlening, te weten CMWW, MIK&PIW Groep en Meander. Deze partijen hebben een samenwerking onder de gezamenlijk naam, namelijk Grib (Groeien in Beekdaelen). Tot op heden is de samenwerking laagdrempelig.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In oktober 2022 is het besluit genomen inzake de koers voor maatschappelijke dienstverlening en is besloten om met ingang van 1 januari 2024 de subsidierelaties met de huidige partijen te beëindigen en over te gaan tot aanbesteding met ingang van 2024. Aan dit besluit liggen 2 redenen ten grondslag:

1. geen consensus over de huidige samenwerking;
2. aanbesteding biedt de kans om regie (terug) te nemen en door ontwikkelingen op een aantal aanpalende terreinen te komen tot een integrale doorontwikkeling binnen het Sociaal Domein

In januari 2023 zijn wij gestart met de aanbestedingsprocedure ten einde deze tijdig af te kunnen ronden met het oog op de implementatie.

Feldbissbreuk

Omschrijving project

Het betreft hier het zichtbaar en beleefbaar maken van de Feldbissbreuk voor een brede doelgroep. De Feldbiss is een breuk in de aardkorst. Het is een van de belangrijkste breuken in de regio en vormt de grens tussen het Heuvelland van Zuid-Limburg en de Roerdalslenk. Bureau Verbeek heeft een schetsontwerp opgesteld (verzonden aan de raad van Beekdaelen d.d. 28 oktober 2019). Het schetsontwerp bevat zitmeubels (met informatie over de breuk), lichte elementen (die de breuklijn accentueren) en een uitkijkpunt.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het enige resterende onderdeel van de Feldbissbreuk is het realiseren van een uitkijkpunt. Hierover zijn wij in Q1 van 2023 in overleg getreden met een grondeigenaar. Wij verwachten in Q3 van 2023 uitsluitsel over het wel of niet kunnen verwerven van gronden.

Gebieds-ontwikkeling Clemensdomein (onderdeel Beekdaelenroute)

Omschrijving project

Het gebied rondom het Clemensdomein verder door te ontwikkelen tot een icoon in de regio waarbij het behoud van cultuurhistorie centraal staat. Het domein moet een knooppunt worden voor fietsers en wandelaars, en mensen die willen genieten van de potentie van het gebied. De omgeving dient een impuls te krijgen die het gebied een inspirerende en toekomstbestendige omgeving zal maken. Omwille van de voortgang is de ontwikkeling opgedeeld in twee fasen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De werkzaamheden in het openbare gebied rondom het domein, fase 1, zijn afgerond.

De onderhoudstermijn is verstreken.

Door deze transformatie van de openbare ruimte heeft dit cultuurhistorische Icoon langs de Beekdaelen route weer de uitstraling die het verdient en zijn o.a. achterstallig onderhoud, verkeersveiligheid en klimaatadaptatie integraal aangepakt. Hiermee is deze openbare ruimte met behoud van oorspronkelijke karakter weer toekomstbestendig en gemoderniseerd.

Fase 2 van deze ontwikkeling betreft de aanleg van het Clemenspark. Deze werkzaamheden zijn in een afrondende fase. Met de aanleg van dit park, onder penvoerderschap en op eigendom van Brunssum, wordt de Beekdelenroute verkeersveilig en kwalitatief hoogwaardig ontsloten. Naar verwachting worden in het voorjaar van 2023 de werkzaamheden afgerond.

Gebiedsontwikkeling De Gijselaar

Omschrijving project

De gebiedsontwikkeling De Gijselaar kenmerkt zich door de grote diversiteit aan deelprojecten:

Fase 1:

- 1) Het opwaarderen van gemeenschapshuis de Koeteleboet
- 2) De huisvesting van de voetbalvereniging Amstenrade (VVA)
- 3) Realisatie van een trainingsveld voor openbaar gebruik en VVA
- 4) Het inrichten van de openbare ruimte

Fase 2:

- 5) De realisatie van een Kindcentrum
 - 6) Het realiseren van (levensloopbestendige) woningen ter plaatse van de te slopen school
- Grenzend aan het deelgebied van de gemeente worden door zorginstellingen Cicero en ZOwonen ook nog plannen ontwikkeld op eigen grond. Bij de inrichting van de openbare ruimte in het deelgebied wordt hiermee ook rekening gehouden.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De opwaardering van de Koeteleboet is in 2022 afgerond.

In de openbare ruimte is de aanleg van het nieuwe kunstgrastrainingsveld voor vv Amstenrade Q4 2022 afgerond.

In 2023 zal de Beekdaelen fietsroute worden omgelegd. Hiervoor zijn de voorbereidingen in Q1 2023 opgestart.

Ter voorbereiding op de bouw van het nieuwe kindcentrum (start uitvoering begin 2024) en de realisatie van het clubgebouw voor vv Amstenrade (is gestart Q1 2023) is het terrein rondom in 2022 bouwrijp gemaakt. In deze fase is de Limietweg verbreed en wordt, aanvullend aan de reeds aangelegde riolering, de toekomstige ondergrondse infra in Q1 van 2023 aangelegd door externe partijen zoals WML, Enexis, KPN en Delta.

De aanbestedingsprocedure voor de bouw van het kindcentrum is Q1 2023 opgestart.

Cicero is reeds gestart met de uitvoering op hun perceel.

ZoWonen start in juni 2023 met de bouw van het appartementencomplex aan de Gijselaar.

Gemeentehuis Beekdaelen (duurzame/circulaire bouw)

Omschrijving project

In de raadsvergadering van 31 januari 2023 heeft de raad besloten in te stemmen met het realiseren van een nieuw duurzaam en circulair gemeentehuis aan de Horsel.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De voorbereidingen om te komen tot een nieuw gemeentehuis worden op dit moment ter hand genomen.

Harmonisatie beleid natuur en landschap

Omschrijving project

In het kader van de gewijzigde natuurwetgeving en de doorontwikkeling van het landschapsbeleid in het kader van de Strategische visie Leven en Werken in het Landschap is het noodzakelijk om een nieuw gemeentelijk beleid ten aanzien van natuur en landschap op te stellen

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Project is afgerond. Landschapskader is in juni 2022 opgeleverd. Daarmee kan dit project in de volgende projectenrapportage worden afgevoerd.

Harmonisatie verkiezingen

Omschrijving project

Wij willen het verkiezingenproces harmoniseren en eenheid aanbrengen in de materialen die gebruikt worden tijdens het verkiezingen proces (stembokjes, stembussen, koffers, aanpakborden etc.).

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Voor de verkiezingen Provinciale Staten en besturen Waterschappen (15.03.2023) is gebruik gemaakt van een nieuwe telmethode, LeanCraft. Het restant van het Harmonisatie budget is gebruikt voor de aanschaf en implementatie van deze methode. Dit was de laatste activiteit in het kader van harmonisatie verkiezingen, waarmee dit project nu volledig is afgerond.

Het verbeteren van de schoolthuisroutes

Omschrijving project

Het verbeteren van de school-thuisroutes.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In 2023 wordt de school-thuis route voortgezet onderwijs St. Janscollege - Merkelbeek onderzocht en wordt de route aan de Mesweg uitgevoerd. Mogelijke maatregelen worden in 2024 gezien.

Inrichting langzaam verkeer Daelderweg bedrijventerrein De Horsel

Omschrijving project

Het betreft de 2e fase van aanleg van vrij-liggende fietspaden langs de Daelderweg op het bedrijventerrein de Horsel.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het project is opgenomen in het Uitvoeringsplan Verkeer en de aanleg staat gepland voor het jaar 2024. In 2023 vindt overleg plaats met de bedrijven op het bedrijventerrein De Horsel.

Vanaf mei 2023 wordt dit project opgestart met de voorbereidingen. De eerste gesprekken met de bedrijven zijn reeds gestart.

Intensiveren samenwerking regionale driehoek

Omschrijving project

In lokaal en regionaal verband hebben we initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd voor de realisatie van dit speerpunt. Het gaat dan onder meer om het voeren van gezamenlijk beleid (uniformiteit), invoeren van overlegstructuren zoals de Ondermijningstafel SVBBL, de deelname aan de RegioDeal, de aanschaf van gespecialiseerde applicaties en de invoering van analysemethodes (verbeteren van de informatiepositie).

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Daartoe vindt regelmatig overleg plaats in de gemeente Beekdaelen en met de omliggende gemeenten. Het spreekt voor zich dat de politie (bijvoorbeeld inzet wijkagenten) en het OM hierbij een eigen verantwoordelijkheid hebben voor wat betreft de inzet van mens en

middelen. Ons streven is erop gericht om gezamenlijke prioriteiten te stellen, zodat mens en middelen zo effectief mogelijk worden ingezet.

In voortzetting op het kader Integrale Veiligheid 2020-2022 is binnen de regionale samenwerking met de driehoek wederom een gemeenschappelijk beleidskader ontwikkeld op het niveau van de driehoek met één bestuurlijk geluid richting politie en OM. Dit beleidskader vormt de basis voor het in maart 2023 vastgesteld Integraal Veiligheidsplan SVBBL 2023-2026 en het in ontwikkeling zijnde Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2023 gemeente Beekdaelen.

Planvorming op het gebied van openbare orde en veiligheid (Sociaal) en vergunningverlening, toezicht en handhaving (Ruimte) wordt (hierbij) over en weer geïntegreerd. Hierbij wordt ook zoveel als mogelijk de verbinding gemaakt met het Regionaal beleidsplan Politie eenheid Limburg. Het college en de raad is en wordt bij de totstandkoming alsook bij de uitvoering valzelfsprekend betrokken.

Invoeren rechtmatigheidsverantwoording

Omschrijving project

Vanaf verslagjaar 2023 moeten gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Hiermee leggen zij verantwoording af over de naleving van de regels voor het financiële reilen en zeilen in de organisatie. Bijvoorbeeld over naleving van de voorwaarden voor subsidies en Europese aanbestedingen of van regels met betrekking tot lasten waarvoor geen voorafgaande dekking opgenomen was in de begroting. voor de invoering willen we een krediet beschikbaar stellen van € 35.000.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In 2022 is gestart met het implementeren van de nieuwe wet rechtmatigheid. De nadruk lag toen vooral op de nieuwe verantwoordingsstructuur, het benoemen van de voornaamste processen en de effecten op diverse verordeningen en controleprotocol. In samenspraak met de verantwoordelijk proceseigenaren worden de processen momenteel bekeken en waar nodig verbeterd. Dit geldt vooral voor de aantoonbare verantwoording binnen de organisatie waar de nieuwe wet om draait. Expliciete risico's zijn in kaart gebracht en beheersmaatregelen worden geïntegreerd in de controlecyclus. Een digitale module voor de integrale ondersteuning wordt momenteel aanbesteed. Bij de jaarstukken 2022 wordt een eerste proefverklaring opgenomen. Die heeft nog geen formele status aangezien de wet pas ingaat vanaf het jaar 2023.

Invoering omgevingswet

Omschrijving project

Implementatie van de Omgevingswet:
Regelgeving, digitale aansluiting en processen optimaliseren.
Cultuuromslag denken.
Beleid actualiseren en harmoniseren (Omgevingsvisie en Omgevingsplan).

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking.

Beekdaelen heeft de basis op orde en is -nagenoeg- klaar voor de implementatie van de Omgevingswet.

De raad wordt in de diverse sporen (basis op orde en de facultatieve onderdelen) in stelling gebracht.

Kloosterboerderij Op de Bies te Schimmert

Omschrijving project

Restauratie en herbestemming van het gemeentelijke monument Kloosterboerderij Op de Bies te Schimmert. Het voormalige agrarische complex staat leeg en er dreigt verval en verloedering. Het pand heeft ca. 10 jaar te koop gestaan en is verkocht aan een projectontwikkelaar. Een goede herbestemming is voorwaardelijk voor behoud van erfgoed. Overheden zetten zich gezamenlijk in om te sturen op een planologisch verantwoorde economische drager, passend bij de historische locatie en de omgeving. Gepland is dat de kloosterboerderij van de functie Wonen wordt herbestemd naar de functie Maatschappelijk-zorg (zorginstelling).

Omgevingsvergunning is verleend in mei 2022 (en onherroepelijk) en het werk is inmiddels gestart. Met initiatiefnemer is overleg gestart mbt het opstellen van de uitvoeringsovereenkomst voor de gemeentelijke bijdrage (cofinanciering met de provincie). Na het tekenen van de overeenkomst zal de gemeentelijke bijdrage gefaseerd worden bevoorschot.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Projectontwikkelaar heeft in 2021 een gewijzigd plan ingediend bij gemeente (een toegevoegde bouwmassa met zorgwoningen buiten de monumentale bouwmassa).

De omgevingsvergunning voor het gewijzigd plan is in 2022 verleend en onherroepelijk. Het werk is inmiddels gevorderd voor 80 % conform vergunning uitgevoerd. Opdrachtgever gaat ervan uit dat het geheel medio 2023 wordt opgeleverd en in Q3 2023 in gebruik kan worden genomen als zorginstelling voor beschermd wonen.

Kwartiermaker

Omschrijving project

Harmonisatie bibliotheekbeleid en bibliotheekorganisatie.

In Beekdaelen zijn van oudsher drie bibliotheekorganisaties actief: De Domijnen in vm. Schinnen, Openbare bibliotheek Nuth in vm. Nuth en Openbare bibliotheek Landgraaf Onderbanken in vm. Onderbanken. In 2020 hebben de drie organisaties samen een bibliotheekvisie geschreven, die in 2021 door de raad is vastgesteld, en zijn daarna aan de slag gegaan met de volgende fase: de vertaling van deze visie naar een gezamenlijk aanbod voor onze inwoners. Hierna zou de (eind)fase moeten volgen waarin de organisaties samen besluiten hoe zij taken en verantwoordelijkheden verdelen en binnen welke samenwerkingsvorm zij dat doen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De 3 bibliotheekorganisaties zijn op basis van de inhoud van de visie aan de slag gegaan met het – samen – vormgeven van de doelen uit de visie.

Helaas stokt sinds eind 2022 de voortgang in de samenwerking.

De drie directeuren zegden in september 2022 een uitgangspuntennotitie toe over de samenwerkingsvoortgang: een uitwerking van de stip op de horizon “ieders aanbod gemeente breed op hetzelfde niveau binnen een – nog te bepalen – samenwerkingsverband”.

Echter, tijdens een vervolgoverleg in november 2022 gaven de bibliotheekbesturen aan dat het harmonisatietraject niet naar wens loopt mede door de eigenheid - op organisatorisch en financieel gebied - van de drie organisaties.

Zij hebben voorgesteld om:

- 1 organisatie aan te wijzen die het proces gaat trekken om tot één bibliotheekorganisatie te komen
- te starten met het aanstellen van een kwartiermaker die de keuze voor de trekker moet objectiveren ook gezien de vele belangen die meespelen (wel/niet zelfstandige organisatie, eigen vastgoed enz.)

Deze kwartiermaker zal het gehele proces van organisatievorming (op inhoudelijk,

organisatorisch en financieel gebied) gaan begeleiden waarbij ook zaken als spreiding, locaties, vastgoed e.d. aan de orde komen.

Leisure Lane

Omschrijving project

De Leisure Lane is een aantrekkelijke recreatieve langzaam verkeersverbinding in Parkstad Limburg, die stad en platteland letterlijk met elkaar verbindt. De Leisure Lane maakt het stedelijk gebied en landelijk gebied toegankelijk en verbindt de attracties en bezienswaardigheden van de Parkstad gemeenten met elkaar. Realisatie van de Leisure Lane levert een positieve bijdrage aan de landschappelijke en cultuurhistorische beleving en draagt bij aan de economische versterking van het gebied en zijn (grensoverschrijdend) fietsroutenetwerk. De Leisure Lane vormt de schakel in het internationale netwerk van lange afstand fietsroutes tussen de Duitse Vennbahn, via de Beekdaelenroute naar uiteindelijk de Belgische Kempenroute. Onder regie van de provincie Limburg werken de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en IBA Parkstad samen aan de realisatie van de Leisure Lane.

Projectscope

Het project Leisure Lane omvat het realiseren van een recreatieve langzaam verkeersverbinding over een lengte van circa. 33 km tussen Schinnen, Nuth, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld, vanaf Brasserie Peil 5 te Schinnen tot aan het stationsgebouw gelegen aan de Stationsstraat 22 te Simpelveld.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Heijmans Infra BV uit Rosmalen is na een uitgebreide aanbestedingsprocedure geselecteerd als aannemer voor de Leisure Lane. De provincie Limburg, de zes deelnemende gemeenten, IBA Parkstad en Heijmans Infra BV zijn daarvoor de samenwerking aangegaan in de vorm van een bouwteam. In het bouwteam zijn de gemeenten, Provincie en IBA samen met de aannemer aan de slag om de Leisure Lane verder uitwerken tot een detailontwerp en alle benodigde planvoorbereiding te verzorgen en de uitvoering te realiseren. Er wordt op meerdere plekken tegelijkertijd aan de Leisure Lane gewerkt.

In mei en juni 2022 hebben in totaal negen informatiebijeenkomsten plaatsgevonden waarin omwonenden en overige betrokken zijn geïnformeerd over het tracé van de route, het ontwerp, de voorziene beeldkwaliteit en de beoogde planning van de bouwfase. In juli 2022 is de eerste uitvoeringsovereenkomst ondertekend. Medio oktober 2022 is gestart met de eerste uitvoeringswerkzaamheden in de gemeenten Beekdaelen, Heerlen en Landgraaf. De werkzaamheden in Beekdaelen zijn nagenoeg afgerond (de beplanting wordt in 2023 aangebracht).

Stikstofproblematiek

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van november 2023 (bouwvrijstelling) is onderzoek gedaan naar de stikstofdepositie tijdens de bouwfase van de Leisure Lane en de gevolgen hiervan voor beschermde natuurgebieden en is gebleken dat een vergunning nodig is op grond van de Wet Natuurbeheer. Tot die tijd kunnen er geen bouwwerkzaamheden plaatsvinden. De procedure voor de aanvraag van de vergunning is gestart. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden in september/oktober 2023 worden hervat. Het project is hiermee een halfjaar vertraagd. Vooralsnog wordt de Leisure Lane aangelegd binnen de hiervoor beschikbaar gestelde kredieten.

De nieuwe naam van de Leisure Lane is Parkstadroute. De Stuurgroep Leisure Lane heeft in haar vergadering van 28 september 2022 ingestemd met deze naamswijziging. De werktitel Leisure Lane verdwijnt langzamerhand naar de achtergrond en de naam "Parkstadroute" zal in de publiekscommunicatie de boventoon gaan voeren.

Omgevingsvisie

Omschrijving project

De Omgevingsvisie wordt opgesteld om de kernkwaliteiten van de gemeente te beschrijven, evenals haar langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving en de manier waarop de gemeente de integriteit waarborgt. Deze visie wordt participatief tot stand gebracht en is bindend voor de gemeenteraad.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De gemeente is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie die betrekking heeft op het hele grondgebied van de gemeente. Het is de bedoeling dat de visie in het eerste kwartaal van 2024 wordt vastgesteld, ruim voor de wettelijke deadline die voortvloeit uit de Omgevingswet. Na goedkeuring zal de Omgevingsvisie een levend document worden dat zich richt op de toekomstige inrichting van de fysieke leefomgeving. Veranderingen in beleid die invloed hebben op de fysieke leefomgeving kunnen leiden tot aanpassingen van de Omgevingsvisie op bepaalde punten. Dit is een voortdurend proces.

Onderzoeken mogelijkheden buurtaalonderwijs

Omschrijving project

We onderzoeken de mogelijkheden voor buurtaalonderwijs: Beekdaelen is een grensgemeente in het hart van de Euregio, onze 360 graden oriëntatie houdt dan ook niet op bij de landsgrenzen. Over de grens recreëren, winkelen, wonen, werken en naar school gaan wordt door inwoners van Beekdaelen en onze buurgemeenten Gangelt en Selfkant als vanzelfsprekend ervaren. Op het gebied van Euregionaal onderwijs en buurtalen bestaan er initiatieven van de Euregio Maas-Rijn en de Provincie Limburg. Beekdaelen wil onderzoeken hoe daar concreet op kan worden aangesloten. Samen met basisscholen aan de grens en scholen/gemeenten van over de grens onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor aanbod van euregionaal en buurtaalonderwijs in Beekdaelen, in het begin van de doorlopende leerlijn die Provinciaal en Euregionaal wordt nagestreefd.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het project is inmiddels verankerd in het lopende begroting en maakt onderdeel uit van regulier beleid. Daarmee kan dit beleid als project komen te vervallen.

Ontwerpkosten school Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek, Doenrade

Omschrijving project

Met schoolbesturen wordt gesproken over het samenvoegen van een aantal schoolgebouwen in Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Doenrade tot één pand op één locatie. Naar aanleiding van deze gesprekken wordt vervolgens samen met een architect een ontwerp gemaakt voor het nieuwe schoolgebouw. In 2023 worden deze ontwerpkosten geschat op € 150.000. Op z'n vroegst wordt gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw medio 2024 (in het ergste geval wordt pas met de bouw gestart in 2025). Om de bouw van de nieuwe school (deels) te kunnen financieren wordt in de jaarschijven 2023 en 2024 een bedrag ten laste van de resultaatbestemming gedoteerd aan een daartoe te vormen bestemmingsreserve "onderwijshuisvesting". De ontwerpkosten worden gedekt door een aanwending van deze reserve.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Medio 2023 zal besluitvorming worden voorgelegd met een locatiekeuze tot gevolg. Vervolgens zal gestart worden met de voorbereiding om te komen tot realisatie van een kindcentrum voor het verzorgingsgebied. De geraamde ontwerpkosten worden gemaakt om te komen tot realisatie.

Ontwikkelen gebiedsgericht werken

Omschrijving project

Wij willen de komende jaren de vitaliteit van onze kernen onderzoeken en samen met de burgers bekijken welke langetermijnstrategie gevolgd dient te worden. Wij willen een traject opstarten om dorpsplannen op te stellen, waarin aangegeven wordt waar behoefte aan is (mede data gedreven) en welke prioriteiten gesteld moeten worden. Hiervoor wordt een werkbudget van € 100.000 ter beschikking gesteld. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De gemeente heeft als lokale overheidsorganisatie die dichtbij de burger staat de ambitie om inwoners en belanghebbenden in een vroeg stadium te betrekken bij (beleids-)plannen. Dit enerzijds om het draagvlak voor beleid te vergroten en anderzijds ook om de aanwezige kennis in de samenleving te benutten. Om de vitaliteit van onze kernen te onderzoeken en samen met de burgers te bekijken welke langetermijnstrategie gevolgd dient te worden, starten wij een traject op om te komen tot dorpsplannen, waarin aangegeven wordt waar behoefte aan is en welke prioriteiten gesteld moeten worden. We ontwikkelen een strategische visie per kern, primair ingestoken vanuit objectieve data over de kern, rekening houdend met de wensen en ambities van de inwoners en ook rekening houdend met een bepaalde mate van een realistische prioritering. Bij het proces om te komen tot dorpsplannen staan uitgangspunten zoals het data gedreven en gebiedsgericht werken centraal. In de tweede helft van 2023 starten we met de pilot Veur Elkaar, zijnde de opmaat naar het opstellen van een dorpsplan per kern.

Opheffen en amoveren op- en afrit A76 Nuth-Zuid

Omschrijving project

In het kader van de aanleg van de Buitenring parkstad Limburg wil Rijkswaterstaat het aantal toe- en afritten op de A 76 verminderen. Meerdere toe- en afritten zijn reeds geamoveerd. De toezegging is dat de afrit A76 Nuth Zuid behouden blijft voor de hulpdiensten. De toerit Nuth Zuid zal gehandhaafd blijven totdat het viaduct over de A76 in de Daelderweg is vervangen. Dit vanwege de bereikbaarheid van Nuth e.o.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Rijkswaterstaat neemt dit mee als onderdeel van het project viaduct Daelderweg.

Opstellen eigen lokale economische visie

Omschrijving project

In samenspraak met de ondernemers in Beekdaelen gaan wij een eigen lokale economische visie opstellen, waarin we zelfbewuste keuzes maken over welke soort bedrijvigheid in welk gebied gewenst is (bv de bedrijventerreinen). Voor het maken van een economische analyse stellen wij € 50.000 ter beschikking. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het gereedkomen van de visie verschuift (van vóór de zomer van 2023) naar ná zomer van 2023.

Overdracht van eigendom en beheer

Omschrijving project

Het betreft de overdracht van het eigendom en beheer van projectonderdelen van de Buitenring Parkstad Limburg, waarover met de voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen afspraken zijn gemaakt dat deze na realisatie in beheer en eigendom overgaan naar de gemeenten, in casu de gemeente Beekdaelen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De over te dragen delen, verharde (17.800 m²) en half verharde wegen (3.650 m²), waterbuffers (15.000 m²), openbare verlichting (73 stuks), wegbermen (4,2 km), openbaar groen (21.000 m²) en een buffer met vijverfunctie (1 stuks), hebben een hoge technische en beeldkwaliteit.

Een aantal restpunten t.a.v. de openbare verlichting op de Nieuwe Nutherweg en de toegang tot het tunneltje Reijmersbeek zullen na overdracht worden aangepast. De overdracht is voorsnog voorzien in de eerste helft van 2023.

Over de overdracht is de gemeente in overleg met de Provincie. Indien alles voortvarend verloopt vindt overdracht in 2023 plaats.

Overdracht woonwagen- locatie Limietweg Amstenrade

Omschrijving project

Vanwege het feit dat de verhuur van woonwagenlocaties behoort tot de kerntaak van corporaties en niet van gemeenten is het voornemen om de woonwagenlocatie aan de Limietweg over te dragen aan een woningcorporatie. Dit proces is in gang gezet en zal enige tijd in beslag nemen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Voor de afronding van de eerder gesloten overeenkomst met de bewoners zullen herstelwerkzaamheden aan groen en bestrating worden uitgevoerd, welke binnen de begroting worden opgevangen. Door de hardnekkige juridische kwestie, duurt de afhandeling langer dan gedacht. Verwachting is dat de overdracht van de grond naar de corporatie in 2023 zal plaatsvinden.

Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf

Omschrijving project

Doel is om met een agrarisch bedrijf en de LLTB in te zetten op verduurzamingsmaatregelen. Welke dit zijn, zal worden bepaald aan de hand van de specifieke bedrijfssituatie en omgevingsfactoren. Gedacht kan worden aan thema's als

natuurinclusieve landbouw en het geven van invulling aan maatschappelijke opgaven als waterberging / klimaatadaptatie en energietransitie.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De inventarisatie van agrarische bedrijven, georganiseerd in Middengebied-verband, loopt in Beekdaelen. Naar verwachting zal deze medio 2023 worden afgerond.

Een bedrijf dat in aanmerking zou komen voor de pilot verduurzaming agrarisch bedrijf heeft zich alsnog terug getrokken. Mede in overleg met de LLTB is nu besloten om de resultaten uit de scans agrarische bedrijven Middengebied (lopende in Beekdaelen) af te wachten, om van hier uit een geschikt bedrijf te kunnen selecteren. De gewenste prestatie zal dus worden gerealiseerd, alleen later dan gepland.

Prijsstijgingen projecten

Omschrijving project

De raad heeft een krediet beschikbaar gesteld van 6 miljoen euro voor de aanvullende kredieten die nodig zijn als gevolg van de exorbitante prijsstijgingen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De raad heeft een krediet 6 miljoen euro beschikbaar gesteld om extreme prijsstijgingen op projecten te kunnen opvangen. Zoals toegezegd wordt de raad actief geïnformeerd bij prijsstijgingen die meer dan 30% bedragen. Het gaat dan om projecten die al in uitvoering zijn of reeds zijn aanbesteed.

Zoals beschreven in de jaarstukken 2022 resteert nog een bedrag van ruim 4 miljoen op het krediet. Naar de huidige inzichten zijn die nog beschikbare middelen toereikend .

Samenhangend en integraal jongerenbeleid

Omschrijving project

In Beekdaelen sluiten wij voor wat betreft een samenhangend en integraal jongerenbeleid aan bij de Trendbreuk. Kern van de Trendbreuk aanpak is dat de 16 Zuid-Limburgse gemeenten samen met partners gericht werken aan het inlopen van de achterstanden waar Limburg mee kampt. In Beekdaelen ligt de focus binnen de Trendbreuk op jeugd en jongeren. Daartoe ontwikkelen we - in aansluiting op de regionale en sub-regionale aanpak - beleid dat binnen alle gemeentelijke beleidssectoren (waaronder ruimte, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, arbeidsmarkt) optimale voorwaarden moet scheppen zodat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en een kansrijke toekomst in onze regio tegemoet gaan.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Beekdaelen draagt actief bij aan diverse initiatieven binnen het regionale Trendbreukprogramma en legt verbindingen met lokale activiteiten en projecten die het effect hiervan kunnen versterken. Denk hierbij aan de zelfsturingspilots Gezond Opgroeien. In het voorjaar van 2023 vindt een evaluatie van deze pilots plaats op basis waarvan keuzes worden gemaakt voor het vervolgtraject.

Verder zijn we gestart met een project rond het ophalen van input bij jongeren: wat hebben jeugdigen van 12-27 jaar nodig om gelukkig te kunnen leven en opgroeien in onze gemeente? De voorbereidingen voor het ophalen van jongereninput zijn in het eerste kwartaal van 2023 gestart. Het is de bedoeling om van april tot half juli met Beekdaelense jongeren in dialoog te gaan op allerlei (fysieke en digitale) vindplaatsen. Zo nodig worden ook extra activiteiten georganiseerd om zoveel mogelijk verschillende jongeren te bereiken. We gaan op een voor de jeugd aansprekende manier met hen in gesprek. Het is de bedoeling dat de gemeente na afloop van het traject (september 2023) beschikt over een lijst met tips en aanbevelingen van en door jongeren die de gemeente kan gebruiken bij de verdere uitwerking van haar beleid op een scala aan terreinen (van wonen tot gezondheid en van veiligheid tot vrije tijd).

Sportstichting Schinnen

Omschrijving project

Gemeente Beekdaelen heeft het beheer en exploitatie van de binnensport accommodaties van voormalige gemeente Schinnen voortgezet bij de SESS. De SESS maakt gebruik van de organisatie van sportstichting Sittard-Geleen.

Door de gemeente Sittard-Geleen is begin 2020 een proces opgestart om toekomstscenario's inzichtelijk te maken voor beheer en exploitatie van Sportstichting Sittard-Geleen. Er moeten keuzen gemaakt worden vanwege ontwikkelingen binnen de vastgoedportefeuille van Sittard-Geleen.

De gemeente Beekdaelen is op dit moment bezig met harmonisatie van het accommodatiebeleid in het kader van de Wet Ahri. Het maken van keuzen rondom vormen

van beheer en/of exploitatie van haar bestaande portefeuille maakt hier geen onderdeel van uit. De bestaande situatie wordt in het kader van de harmonisatie als een gegeven beschouwd. Het voornemen voor harmonisatie bestaat uit het in stand houden van bestaande exploitatie wijzen.

Gelet op de ontwikkelingen in Sittard-Geleen en de mogelijke impact voor de organisatie van de SESS ligt het voor de hand om dit onderdeel als apart project naar voren te halen. Dit om in dezelfde stroomsnelheid als Sittard-

Geleen te kijken naar de mogelijke scenario's die voor Beekdaelen toepasbaar zijn. Door gelijktijdig op te trekken in het proces heeft Beekdaelen invloed op haar eigen keuzen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Verdere ontwikkeling SESS hangt mede af van de keuze en besluitvorming van de gemeente Sittard-Geleen. In de 2e helft van 2022 verwachten wij meer duidelijkheid te hebben over het toekomstbeeld van de SESS in onze eigen gemeente.

Update 1 november 2022: uit recent overleg met zowel SESS als gemeente Sittard-Geleen is gebleken dat er geen noemenswaardige ontwikkelingen zijn. Wel is uitgesproken de huidige opzet tot minimaal 2024 te continueren. Los van de besluitvorming van Sittard-Geleen onderzoekt Beekdaelen de markt en verkent eventuele alternatieve structuren die gemeentebreed ingezet kunnen worden.

Update 21 april 2023: Uit de meest recente gesprekken met Sittard-Geleen is gebleken dat besluitvorming rondom de toekomst van de sportstichting Sittard-Geleen vertraging heeft opgelopen. De gemeente heeft nauw contact met Sittard-Geleen en zal na besluitvorming van het college aldaar, indien noodzakelijk, de benodigde stappen doorlopen om het ambtelijk apparaat van Beekdaelen te informeren. Zoals eerder vermeld verandert er voor Beekdaelen wat betreft de huidige dienstverlening tot 31-12-2024 niets en wordt er tegelijkertijd onderzoek verricht naar alternatieve toekomstige beheerstructuren.

Strategisch actieplan Middengebied Zuid-Limburg

Omschrijving project

Het groene Middengebied wordt gekenmerkt door een uniek landschap, ruimte, natuur, bijzondere cultuurhistorische elementen en kleinschaligheid. Het Middengebied heeft z'n eigen opgaven en uitdagingen die deels anders zijn dan de opgaven in de stedelijke gebieden in Zuid-Limburg. Dit heeft geleid tot een strategische samenwerking van de groene Middengebied-gemeenten die wordt aangegaan vanuit de opgaven waar het gebied voor staat. De kernwaarden van het Middengebied zijn: kwaliteit, kleinschaligheid en innovatie. Het Uitvoeringsprogramma Middengebied wordt vormgegeven langs vier ontwikkellijnen: Landbouw en Landschap, Toerisme van de Toekomst, Vitale Samenleving en Duurzaamheid.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Naar aanleiding van de gehouden evaluatie in 2022 is gekozen om de vier ontwikkellijnen aan te passen. De focus ligt op de twee ontwikkellijnen Landbouw en Landschap, en Toerisme van de toekomst. De andere twee lijnen (Vitale samenleving en Duurzaamheid) worden voortgezet als thematische samenwerkingsthema's. De focus ligt nu op verdere uitwerking van de lopende projecten. Zo wordt er rondom de gezonde groene school gewerkt aan een spoorboekje met instanties, fondsen en ketenpartners dat gebruikt kan worden voor het realiseren van plannen. Daarnaast lopen er op verschillende basisscholen trajecten om te komen tot het vergroenen van schoolpleinen en het aanleggen van verscheidene tiny's forests.

Vanwege enkele bestuurlijke afstemmingen binnen de deelnemende gemeenten aan dit project is er enige vertraging op de uitvoering opgetreden. In 2023 is de verwachting dat de diverse lopende trajecten op school tot uitvoering komen.

Tennisaccommodatie Hulsberg

Omschrijving project

Realisatie van een vernieuwde centrale tennisaccommodatie op de locatie Hulsberg en het amoveren van de locaties Nuth, Schimmert en de banen in Wijnandsrade maximaal 2 jaar na oplevering, zijnde naar verwachting medio 2020 (Raadsbesluit Z05911 INT 14437 d.d. 19-7-2016).

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In de voormalige gemeente Nuth heeft er een fusie van tennisverenigingen plaatsgevonden waardoor het ledenaantal in zeer korte tijd gegroeid is van 300 naar ruim 600 leden. De huidige accommodatie van die fusievereniging "TPV De Dassenburcht" is hierop niet ingericht.

Het gevolg hiervan is dat er thans lange wachttijden zijn om op de 2 aanwezige padelbanen te kunnen spelen.

Enerzijds is dat uiteraard jammer voor de leden die graag willen tennissen (padel) en dit niet in hun eigen gemeente kunnen uitvoeren. Anderzijds ontstaat er dan een 'vlucht' van

inwoners van onze gemeente om buiten onze gemeente hun sport te gaan beoefenen hetgeen uiteindelijk wellicht ook weer ten kosten gaat van bestaande verenigingen in Beekdaelen. Beekdaelen moet aantrekkelijk blijven om te wonen en te leven!

Uit financieel onderzoek blijkt dat er in principe geen additionele middelen beschikbaar zijn om 2 nieuwe banen bij TPV De Dassenburcht te realiseren. Een mogelijkheid alternatief is echter het 'recht van Opstal' toe te passen.

Het recht van opstal bestaat uit de bevoegdheid om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplanting te bezitten. Door een recht van opstal kan de opstaller eigenaar worden van een gebouw, werk of beplanting op een perceel dat niet zijn eigendom is. In dit geval zou dit betekenen dat TPV De Dassenburcht zelf verantwoordelijk zou worden voor de realisatie, beheer, onderhoud en renovatie van de twee nieuwe banen.

Hierover heeft op 15 juni een overleg met TPV De Dassenburcht, waarin deze mogelijkheid besproken zal worden, plaatsgevonden. De vereniging heeft kenbaar gemaakt hiervoor open te staan en beschikt over voldoende financiële middelen om deze banen grotendeels zelf te financieren.

Nu TPV De Dassenburcht hiervoor open staat zal bezien worden of er vergunning technisch en juridisch etc. geen bezwaren zijn, en zal het college voorgesteld worden om het 'recht van Opstal' toe te passen.

Uitbreiden pilot Dorpscoördinator

Omschrijving project

In het raadsprogramma Samen maken we Beekdaelen zet de gemeente Beekdaelen in op het actief betrekken van inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. De basis voor het raadsprogramma vormen de vijftien dorpsbijeenkomsten die georganiseerd zijn in aanloop naar de fusie. Inwoners konden bij de bijeenkomsten behoeften en ambities uitspreken voor de nieuwe fusiegemeente. De behoefte aan een contactpersoon per kern kwam meermaals naar voren. Dit heeft dan ook een plek gekregen in zowel het raadsprogramma als het college uitvoeringsprogramma. Om hier concrete invulling aan te geven is in januari 2020 in de kern Schinveld de pilot Dorpscoördinator gestart.

De dorpscoördinator is de spil in het dorp en aanspreekpunt voor inwoners, verenigingen en maatschappelijke partners. De dorpscoördinator is actief aanwezig in het dorp en stimuleert en ondersteunt inwoners en verenigingen bij het opzetten van activiteiten en het verbeteren van de sociale cohesie, rekening houdend met de behoeften van de inwoners. Ook richt de dorpscoördinator zich op de participatie van de inwoners, vangt (zorg)signalen op, zet het netwerk in en draagt waar nodig zorg voor een juiste doorgeleiding van zorg- en ondersteuningsvragen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De raad heeft besloten hier structureel middelen voor beschikbaar te stellen. Daarmee maakt dit project onderdeel uit van het lopende beleid en kan als project worden afgevoerd.

Uitvoeringsplan mobiliteit

Omschrijving project

Het Uitvoeringsplan is tot stand gekomen met behulp van de inwoners van Beekdaelen, de stakeholders zoals de stichting Wandelnet, de Fietzersbond, de politie en Veilig Verkeer Nederland, de gemeentelijke teams en de fracties van de gemeenteraad. Het Uitvoeringsplan Verkeer is in overleg met het team financiën geprioriteerd naar de financiële mogelijkheden van de gemeente.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In het jaarplan 2023 van het uitvoeringsprogramma verkeer zijn de volgende ontwikkelingen en wegen opgenomen.

Het onderzoek sluipverkeer Kamp, school-thuis route Merkelbeek, de bebouwde komgrenzen Beekdaelen, verkeersmaatregelen Beijlkensweg, Boschweg - Eijkenderweg, Heiberg, Wijnandsraderweg, Maastrichterweg en Brunssumerstraat. Verder wordt samen met de gemeente Heerlen en de bewoners van de Hommerterweg een pilot uitgewerkt om de Hommerterweg af te waarderen naar 30 km/u. De zogenaamde Gebiedsontsluitingsweg GOW 30 km/u.

Tot slot wordt in Parkstadverband gekeken naar een aanvullende aanpak om het aantal fietsongevallen te verminderen.

Verkeersproblematiek Hellebroek/Swier

Omschrijving project

Verkeersproblematiek Hellebroek/Swier.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het project is uitgevoerd. Daarmee kan het project worden afgevoerd uit de projectrapportage.

Vernieuwen viaduct A76 Daelderweg

Omschrijving project

Het betreft de vervanging van de bestaande viaducten over de A76 in de provinciale weg N298 (Daelderweg) door Rijkswaterstaat

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In enkele consultaties door Rijkswaterstaat (RWS) heeft de gemeente haar wensen voor de zogenaamde 'Klant Eisen Specificatie-lijst (KES-lijst) ter attentie van tijdelijke en definitieve (verkeers)voorzieningen kunnen aangeven. In deze KES-lijst worden de wensen van de belanghebbenden en omgeving vastgelegd. Deze wensen zijn de basis voor de verdere uitwerking en het ontwerpproces.

De gemeente vraagt RWS bij herhaling om aandacht te hebben voor de bereikbaarheid van Nuth tijdens de bouwfase.

Visie op behoud monumentaal erfgoed

Omschrijving project

Daartoe zijn we, met enige vertraging door de coronacrisis, in 2020 gestart met een opdrachtoomschrijving voor een integrale beleidsvisie uit om te kunnen sturen op behoud en een breed gedragen herbestemming van het monumentale erfgoed, waarbij zowel het erfgoed zelf als ook de omgevingswaarde van het erfgoed positief worden ondersteund. Door stimulering van een goede ruimtelijke en economische herbestemming blijft erfgoed behouden. De kosten bestaan uit externe begeleiding en advies, communicatie- en publicatiekosten (o.a. korte film t.b.v. burgerparticipatie).

Daarnaast participeren wij sinds Q4 2019 in het provinciale ErfgoedLab (zie vrijetijdseconomie en erfgoed), gericht op de integrale benadering van herbestemmingsopgaven in Limburg met Kasteel Amstenrade als provinciale pilot. Het ErfgoedLab wordt door de provincie ook na 2020 gefaciliteerd.

Hierbij geven wij invulling aan de Global Goals 8, 9, 11 en 17 door het versterken van de lokale economie, het beschermen van erfgoed door herbestemming en voorkoming van leegstand en verloedering, innovatieve technieken bij verduurzaming van erfgoed, en

hiertoe zowel regionaal als binnen de gemeente integraal samen te werken en kennis uit te wisselen in partnerschappen (overheid, bedrijven, gebruikers/inwoners).

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Daartoe zijn we, met enige vertraging door de coronacrisis, in 2020 gestart met een opdrachtschrijving voor een integrale beleidsvisie om te kunnen sturen op behoud en een breed gedragen herbestemming van het monumentale erfgoed, waarbij zowel het erfgoed zelf als ook de omgevingswaarde van het erfgoed positief worden ondersteund. Door stimulering van een goede ruimtelijke en economische herbestemming blijft erfgoed behouden. De kosten bestaan uit externe begeleiding en advies, communicatie- en publicatiekosten (o.a. twee filmpjes t.b.v. burgerparticipatie en twee bijeenkomsten).

In 2021 is dit project, na enige verdere vertraging door de aanhoudende pandemie en personele wisselingen, opgepakt. De eerste stap die wij hebben gezet is het updaten van de leegstandsdatabase middels twee uitgebreide veldbezoeken langs alle rijksmonumenten in Beekdaelen. Uit deze inventarisatie blijkt dat in de afgelopen jaren al flink ingezet is om leegstand bij rijksmonumenten tegen te gaan. Dit heeft geresulteerd in een laag leegstandspercentage bij deze vorm van erfgoed. Binnen de bestaande opdracht is mede daarom de scope verbreed. We hebben, naast herbestemming en leegstand, breder gekeken naar relevante thema's bij erfgoed, zoals verduurzaming en ontwikkelingsmogelijkheden. Deze verbreding is ook doorgetrokken in de twee korte erfgoedfilmpjes en de twee participatieve erfgoedbijeenkomsten. Het eerste filmpje en de eerste participatieve bijeenkomst zijn in 2021 voorbereid en in het begin van het daaropvolgende jaar opgeleverd. Tevens is er een start gemaakt aan het opstellen van tien monumentenpaspoorten als ontwikkelinstrument om de vraag- en aanbodkant dichterbij elkaar te brengen en ook aan het creëren van een gemeente-breed erfgoednetwerk.

In 2022 zijn het tweede erfgoedfilmpje en de tweede erfgoedbijeenkomst opgeleverd. Gedurende het traject is gebleken dat er bij partijen geen behoefte bestond aan monumentpaspoorten, deze hebben geen toegevoegde waarde. In afstemming met het vorige bestuur is daarom besloten geen paspoorten op te stellen, maar meer te investeren in de tweede, fysieke bijeenkomst. De bijeenkomsten zijn als zeer positief ervaren door monumenteigenaren en zullen daarom ook na 2022 jaarlijks voortgezet worden. Het gemeente-brede erfgoednetwerk is verder uitgebreid. Ook wordt, n.a.v. de conclusies/aanbevelingen uit het doorlopen proces, het gemeentelijk erfgoed herijkt en wordt de archeologische verwachtingskaart geharmoniseerd en geactualiseerd. Dit traject is in Q3 2022 reeds gestart en wordt uiterlijk Q2 2023 afgerond. De visie op erfgoed in Beekdaelen zal eind 2022 opgeleverd worden, in Q1-2 2023 voorgelegd worden aan de Raad, waarna de opdracht formeel is afgerond.

In Q1 2023 is de visie op (herbestemming van) erfgoed in Beekdaelen afgerond door het externe adviesbureau. In Q3 2023 zal de visie worden gepresenteerd aan de Raadscommissie Fysieke Leefomgeving en vervolgens aan de Raad ter vaststelling worden

voorgelegd. De gemeentelijke erfgoedbijeenkomsten worden jaarlijks voortgezet, de erfgoedbijeenkomst 2023 is in voorbereiding. Het gemeentelijk erfgoednetwerk blijft zich uitbreiden, dit is een lopend proces.

Daarnaast participeert de gemeente sinds Q4 2019 in het provinciale ErfgoedLab (zie vrijetijdseconomie en erfgoed), gericht op de integrale benadering van herbestemmingsopgaven in Limburg met Kasteel Amstenrade als provinciale pilot. Het ErfgoedLab wordt door de provincie ook na 2021 gefaciliteerd. De casus kasteelcomplex en Landgoed Amstenrade is eind 2022 door de gemeente voorgedragen en door de provincie opnieuw geselecteerd voor het ErfgoedLab 2022-2023. In Q1 - Q2 2023 is het provinciale ErfgoedLab aan de slag gegaan en is er een eerste werkatelier georganiseerd.

Woningbouwplan Centrum III Schimmert

Omschrijving project

In 2010 heeft de gemeenteraad van Nuth het bestemmingsplan Centrum III, 1e herziening Schimmert vastgesteld. Het gaat om een plangebied van ca. 96 woningen. De gronden van het plangebied zijn voor een groot deel in eigendom van de gemeente Beekdaelen.

Diverse delen uit dit plangebied werden om uiteenlopende redenen niet gerealiseerd. De belangrijkste reden daarvan was de crisis op de woningmarkt vanaf 2008.

Momenteel worden het stedenbouwkundigplan geactualiseerd en bestemmingsplanen aangepast om de woningen te kunnen ontwikkelen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het vigerend bestemmingsplan is inmiddels 11 jaar oud en voldoet niet meer aan de huidige eisen, met name op de klimaat-adaptieve aspecten. Hiervoor wordt momenteel het huidige plan geoptimaliseerd. Waarbij gekeken zal worden op welke wijze deelgebieden gefaseerd gerealiseerd kunnen worden om op korte termijn wel al aan de huidige vraag naar betaalbare woningen te kunnen voldoen. Aandachtspunt is de agrarische stal die momenteel nog in het plangebied gelegen is, hierover vinden gespreken plaats om deze te verplaatsen naar een locatie buiten het plangebied. In het tweede deel van 2023 wordt hiervoor een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. Na vaststelling van het bestemmingsplan kan fase 1 op de markt worden gebracht.

Vernieuwen communicatiestijl

Omschrijving project

De komende twee jaar gaan wij aan de slag met het vernieuwen van onze communicatie. Hiervoor stellen wij een plan van aanpak op waarbij de huidige wijzen van communiceren kritisch bekeken worden en niet meer als vanzelfsprekend worden beschouwd. Daarna onderzoeken wij welke nieuwe communicatiewijzen ingezet kunnen worden en passen bij Beekdaelen. Dit leidt tot een nieuw en toekomstbestendig communicatiebeleid. Hiervoor maken wij gebruik van een eenmalig budget van € 50.000. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Een plan van aanpak voor het vernieuwen van de communicatie is opgesteld. In het eerste kwartaal van 2023 is onder alle huishoudens van Beekdaelen een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid over de huidige communicatiewijzen en de behoeften aan vernieuwing. De resultaten en analyses uit dit onderzoek worden verwerkt in een herijkt communicatiebeleid dat in het vierde kwartaal van 2023 ter vaststelling wordt aangeboden.

Viaduct Nagelbeek

Omschrijving project

Met dit project willen we integraal de verkeersveiligheid voor de fietser en voetganger beter waarborgen en tevens de doorstroming op deze voor Schinnen belangrijke invalsweg maatgevend verbeteren en tevens de wateroverlast ter plaatse verder beperken, regenwater zoveel mogelijk afkoppelen en bijdragen aan de beperking van de wateroverlast aan de verder benedenstroom in het gemengd stelsel gelegen Oude Markt.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het project Nagelbeek is van een relatief klein project ter hoogte van het viaduct A76 vanuit het oogpunt "integraal tenzij" uitgebreid en omvat nu een totale integrale aanpak van Nagelbeek vanaf Hegge tot aan de spoorwegovergang gecombineerd met de Nutherweg tot en met de aansluiting Hettekensweg en het onderhoud het resterende deel van de grote Schinnense rotonde.

De voorbereiding is in de 2e helft van 2022 gestart met een enquête bij omwonenden en bedrijven in de projectomgeving. Op basis hiervan en vooronderzoek is een voorlopig ontwerp gemaakt waarmee het participatietraject is gestart. Uit de participatiebijeenkomsten met bewoners en ondernemers zijn aanvullende oplossingsmogelijkheden aangedragen, welke verwerkt worden. Afhankelijk van risico's t.a.v. stikstof, bereikbaarheid tijdens de uitvoering en vergunningen wordt er op gekoerst om de uitvoerende werkzaamheden in 2024 te starten. De bereikbaarheid tijdens de uitvoering vraagt extra veel aandacht en er zullen aanzienlijke omleidingsroutes nodig zijn, aangezien de locatie één van de belangrijkste aanrijroutes is van en naar Schinnen.

Woonwijzerwinkel en onderzoek inzet energicoaches

Omschrijving project

Wij willen inzetten op minder energiegebruik in Beekdaelen. We gaan de woonwijzerwinkel en het belang van isolatie breed onder de aandacht te brengen en meer in te zetten op energicoaches. We stellen hiervoor € 200.000 ter beschikking. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het belang van isolatie en de WoonWijzerWinkel wordt breed onder de aandacht gebracht middels publicaties in de weekbladen en op social media.

Ter stimulans en motivatie zijn er in Q1 & Q2 2023 Webinars in onze opdracht georganiseerd over verschillende verduurzamingsmaatregelen door de WoonWijzerWinkel.

Als pilot zijn en worden er gebieden benaderd met energicoaches in samenwerking met de energiecoöperatie ImpulZ en de WoonWijzerWinkel.

In Q4 2022 is de Nieuwbuurt in Oirsbeek benaderd.

In Q2 2023 zal de kern Schinveld worden benaderd.

In Q3/Q4 2023 zal nog een ander gebied worden benaderd.

De verdere inzet van energicoaches in Beekdaelen breed wordt onderzocht samen met de energiecoöperatie ImpulZ en de WoonWijzerWinkel.

