

## Projectformat integrale gebiedsuitwerking grensgebied Zwolle – Dalfsen – Staphorst P8a

**Naam project:** Gebiedsgericht MIRT Onderzoek Bereikbaarheid Zwolle e.o.

### Projectdefinitie:

**Aanleiding:** Uit MIRT onderzoek A28 kwam een gebiedsgericht MIRT onderzoek voor Zwolle e.o. Deze is vervolgens gekoppeld aan de verstedelijkingsstrategie voor de regio Zwolle. MIRT onderzoek en verstedelijkingsstrategie zijn integraal opgepakt.

**Doelstelling:** Nader onderzoek doen naar de brede mobiliteitsopgave, gekoppeld aan de verstedelijkingsopgave en het Daily Urban System van Zwolle en directe omgeving. Dit onderzoek dient helder te krijgen welke mix aan gebiedsgerichte multimodale mobiliteitsmaatregelen nodig is om de te kiezen verstedelijkingsstrategie een succes te laten zijn.

**Resultaten:** Maatregelenpakket Regionale Mobiliteitstransitie Regio Zwolle (zowel korte, middellange als lange termijn) met een onderbouwende rapportage MIRT Onderzoek Bereikbaarheid Regio Zwolle e.o. , inclusief ontwikkelpad.

**Afbakening / projectbegrenzing:** Zwolle en directe omgeving voor hoofdzaak aan maatregelen, maar ook de locaties met bestemming Zwolle en duidelijke herkomst uit de regio waar kansen zijn om gebruik alternatieven voor de auto te stimuleren (Daily Urban System Zwolle)

**Randvoorwaarden:** koppeling met Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle

### Projectbeheer:

**Opdrachtgever(s):** Min I&W, Min BZK, gemeente Zwolle, Provincie Overijssel

**Opdrachtnemer(s):** Studio Bereikbaar

**Samenwerkende organisatie(s):** Min I&W, Min BZK, gemeente Zwolle, Provincie Overijssel, Regio Zwolle, aan Zwolle grenzende gemeenten, ProRail, NS

**Afstemming nodig met (volgende projecten/programma's):** Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle

**Planning:** gereed in oktober 2022

**Financiering (geregeld?):** Nee, onderdeel van BO-MIRT najaar 2022

**Huidige fase:** ☒ Voorverkenning

☐ Verkenning

☐ Planvorming

☐ Planuitvoering

☐ Beheer

**Belangrijkste risico's:**

**Belangrijke bestuurlijke beslismomenten in 2022:** BO MIRT 2022, voorafgaand in de regio bestuurlijke afspraken te maken over te kiezen maatregelen.

**Mate van participatie:** ☐ 1) (mee)besluiten

☒ 2) coproduceren: door gemeenten, NS en ProRail

- ☐ 3) adviseren
- ☐ 4) raadplegen
- ☐ 5) informeren

**Betrokken belangengroep(en):** geen

**Datum opgestelde projectformat:** 23-6-2022