

Conclusie gecontroleerde begroting incl, ABK, AK, W&R, stichtingskosten, btw, subsidie, en buffer											
met punttaken !! (en gevr. gedetailleerde begroting, maar niet ontvangen)											
Variant 1.3 => Verbouw => <u>elementenbegroting van calculatiebureau ThuysBouwMeesters, augustus 2025</u>											
installaties	€	482.490,00	gebaseerd op BVO		uitleg per regel v.d. gecontroleerde begroting	zie begroting Bouwmeester print d.d. 18-08-2025	totaal directe kosten	€ 1.472.588,0	van de totale kosten	Mogelijke bezuinigingen	
	€	38.850,00	1 pst bezuiniging Instal, zie geont begr								
	€	1.027.526,00	gebaseerd op elementen, incl afw pakket								
	€	-1.422,00	1 pst duurder bouw zie gecont begr								
	€	-	1 pst subs / spons								
subsidies	€	-	1 pst bez = eigen arbeid		In de begroting van ThuysBouwMeesters zijn nog op diverse plaatsen "buffers" verwerkt, totaal t.w.v. €38.198,-- (zie gele markering) Dit heeft betrekking op het "afwerkingsniveau" v.d. binnen afwerking, dit kan op diverse plaatsen "eenvoudiger"	Na controle begroting is het resultaat ==> bouwkundig + €1.422,- en installaties - €38.850, -. => Resultaat €37.428,-- (minder duur!)	Resultaat => bedrag begroting ThuysBouwMeesters - bedrag vereenvoudigingen / correcties = TOTAAL directe kosten	€ 1.472.588,0	van de totale kosten	€ 48.249,00	
	€	-	Resultaat buffer begroting								
	€	-	1 pst € 38.198,00								
controle regel	€	37.428,00	idem begroting 18-08-2025		Totaal bouwkosten en installaties (excl bovenstaande) €1.510.016,-- (conform begroting ThuysBouwMeesters d.d.18-08-2025)		65%		10%		
sub totaal	€	1.472.588,00									
nader te det.	€	151.676,56	10 %		In de staat v.d. calculatie ThuysBouwMeestersis nog een buffer verwerkt, t.b.v. ==> "-10% nader te detailleren" t.w.v. €151.676,56,- - (zie blauwe accentuering in de begroting)	Gebruikelijke Algemene bouwplaatskosten Aannemer	Staat kosten	€ 506.369,7	van de totale kosten	€ 10.127,39	
	€	1.624.264,56									
ABK	€	162.426,46	10 %								
	€	1.786.691,02									
AK	€	125.068,37	7 %								
	€	1.911.759,39			Gebruikelijke Algemene Kosten Aannemer	Gebruikelijke Winst en Risico Aannemer	Benodigde kosten verzekering, om eventuele schade tijdens uitvoering verbouwing te kunnen dekken	Totaal ABK, AK, W&R en CAR ==> €506.369,-- (=> €1.978.957,73 - €1.472.588,--)	Tevens geeft deze regel de totaal v.d. directe kosten + staatkosten (ABK, AK, W&R en CAR)	2%	
w&r	€	57.352,78	3 %								
	€	1.969.112,17									
car verzekering	€	9.845,56	1 %								
	€	1.978.957,73									
Totale bouw kosten	€	1.902,84	prijs per m2, excl conform PVE, incl verhoogd dak		Dit getal vertelt iets over de gemiddelde kostprijs / m2 ; over de directe kosten incl ABK, AK, W&R en CAR						
stichtingkosten	€	341.572,50	Resultaat buffer stichtingskosten		Stichtingskosten = de som van alle kosten voor het oprichten / stichten van een bouwproject. Gebaseerd op onderlegger / overzicht / eenheidsprijzen Gemeente Leudal. Welke gecontroleerd en gecorrigeerd op basis van realiteit en effectiviteit, zie gecorrigeerde versie in de bijlage		Stichtingkosten		€ 341.572,50		
subtotaal	€	2.320.530,23	excl btw				15%		van de totale kosten		
btw	€	74.256,97	3 % is 85% van 21%, wordt terug ontvangen		85% v.d. 21% belasting is terug te vorderen / te krijgen door de gemeente (uitspraak projectleider gemeente Leudal)		BTW en leges		€ 146.100,6		
Totaal	€	2.394.787,20	incl btw						van de totale kosten		
legeskosten	€	71.843,62	3 % bouwkosten (totaal incl btw)		Gebruikelijke legeskosten van Gemeente Leudal				€ 0,00		
subsidies	€	2.466.630,82					subs.		€ 189.508,5		
	€	189.508,50	1 pst minder kosten , zie mail HG d.d. 06-09-2024		DUMAVA SUBSIDIE, als ontvangen / bevestigd, zie mail HG d.d. 06-09-2024 (projectleider gemeente Leudal)				% van de totale kosten		
Totaal	€	2.277.122,32				Totale kosten (all-in)		€ 2.356.821,60	€ 2.439.310,36	€ 2.524.686,22	€ 2.613.050,24
	€	2.189,54	prijs per m2, incl JN, conform PVE, incl verhoogd dak		Dit getal verteldt iets over de gemiddelde kostprijs / m2 ; over de totale kosten (all-in)		kosten incl inflatie 2026		kosten incl inflatie 2027	kosten incl inflatie 2028	kosten incl inflatie 2029
eindotaal	€	2.277.122,32	totaal v.d. buffer bedragen		Totalen buffer ==> € 213.198,-- (door efficiëvere te realistischere stichtingskosten, en vereenvoudigingen uit de begroting)		3,5%		3,5%	3,5%	3,5%
	1040	m2	€	2.063.924,32	Totaal excl buffer € 2.063.924,-- (waarin nog een buffer"-10% nader te detailleren" buffer t.w.v. €151.676,56,-), aangegeven door Bouwmeester		€ 79.699,28	€ 82.488,76	€ 85.375,86	€ 88.364,02	
conclusie = ontwerp voldoet				conclusie = ontwerp en kosten vallen binnen budget en is conform Plan Van Eisen , DUS HET VOLDOET !		meer per jaar		meer per jaar	meer per jaar	meer per jaar	