

Gemeente Overbetuwe

Projectcontrol

Betreft **Kosten NGE 2025**

Opgesteld door Dennis Kuster

Datum 27-11-2025

PROJECTEN

Project	Projectnummer	Documentnummer	Bedrag					
Herinrichting Peperstraat Oosterhout	621000028	4225001159	3.689,22					68%
Herinrichting Peperstraat Oosterhout	621000028	4225002637	1.242,91					
Herinrichting Peperstraat Oosterhout	621000028	4225003736	3.180,57					
			€ 8.112,70	A	€	8.745,16	€	5.946,71
GRP Herinrichting Peperstraat Oosterhout	672000010	4225002170	€ 2.364,71					
			€ 2.364,71	B	€	2.549,06	€	1.733,36
Woongaard TR	703903201	4225007805	€ 32.814,05					
			€ 32.814,05	C	€	35.372,21	€	24.053,10
Molenhoekplein Valburg	621000027	4225003309	€ 6.730,86					
Molenhoekplein Valburg	621000027	4225003737	€ 3.745,29					
Molenhoekplein Valburg	621000027	4225007153	€ 4.264,14					
			€ 14.740,29	D	€	15.889,43	€	10.804,81
			€ 58.031,75	A+B+C+D				
				7,80%				
Uren team Ruimte	36	125,67	€ 4.524,12					
Totaal projecten			€ 62.555,87			€ 62.555,87	€	42.537,99
Algemene kosten	BEO BOM		€ 8.422,50	Algemene kosten t.l.v. taakveld opsporing / ruiming NGE				
Uren								
F Stouten / S MC Gowan	100	€ 129,73	€ 12.973,00					
Team Fin & Adm.	6	€ 124,14	€ 744,84					
Totaal algemeen			€ 22.140,34					
Totaal kosten			€ 84.696,22					68%
				€		57.593,43		