



Aan de gemeenteraad

Aanbieding Monitor Grote Projecten oktober 2022 – maart 2023

Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd?

De Monitor Grote Projecten (MGP) omvat fysieke projecten, niet zijnde grondexploitaties, met een looptijd langer dan drie jaar en een omvang groter dan € 20 mln. De monitor verschijnt twee keer per jaar.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:

- Organisatieontwikkeling en organisatievisie en uitvoeringskalender Stadsontwikkeling (18bb7336).
- Motie "Van wensdenken naar risicotaxatie" (19bb14532).

Toelichting:

De MGP verschijnt vanaf 2020 twee keer per jaar (medio mei en medio november) in navolging van de rapportage over de projecten die in de Regeling Risicovolle Projecten vallen. De MGP omvat fysieke projecten, niet zijnde grondexploitaties, met een looptijd langer dan drie jaar en een omvang groter dan € 20 mln. Verder geldt als voorwaarde dat het project niet-routinematig is en een hoge mate van complexiteit kent. Uiteindelijk bepaalt uw raad welke projecten in de monitor worden opgenomen.

Relatie MGP en Regeling Risicovolle projecten


De projecten 'Feyenoord City' en 'Renovatie museum Boijmans Van Beuningen' leveren meer gedetailleerde rapportages in het kader van de Regeling Risicovolle Projecten. Om die reden maken deze projecten geen onderdeel uit van de Monitor Grote Projecten.

In de monitor over de periode oktober 2022 tot en met maart 2023 staan negen projecten:

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| • A16 | • Centrale Bibliotheek Rotterdam |
| • Hoekselijn | • Onderwijslocatie Laan op Zuid |
| • Hart van Zuid | • Rijnhavenpark |
| • Hofbogenpark | • Roseknoop. |
| • Hofplein | |

Door gebruik van kleuren wordt aangegeven of bijsturen noodzakelijk is. Zo is inzichtelijk hoe de projecten ervoor staan.

Status van de projecten in één oogopslag



Elk project heeft zijn eigen specifieke aandachtspunten. Bij sommige projecten is de factor tijd het meest kritische aspect, bij de andere de factor geld.

De prijsstijgingen in de afgelopen periode zijn bij de meeste projecten voelbaar. Dit heeft de volle aandacht. Zo mogelijk worden prijsstijgingen binnen het project opgelost.

Wanneer dit niet mogelijk is, wordt om bijsturing gevraagd via reguliere momenten in de P&C-cyclus of bij specifieke projectbesluiten door de Raad.

Doorontwikkeling MGP

De MGP wordt nog steeds doorontwikkeld. In november heeft de gemeenteraad besloten om de Roseknoop en Rijnhavenpark toe te voegen. Deze projecten maken nu voor de eerste keer deel uit van deze rapportage. Dit keer stellen we voor één project eruit te halen:

Hoekselijn

De metro rijdt naar Hoek van Holland Strand. De feestelijke opening heeft op vrijdag 31 maart plaatsgevonden. De laatste restpuntjes worden nog afgehandeld en dan wordt het project financieel administratief afgesloten. De Hoekselijn wordt daarom voor het laatste meegenomen in de MGP over de periode oktober 2022 tot en met maart 2023.

Actuele ontwikkelingen na de rapportageperiode

Hoekselijn: Op vrijdag 31 maart is de dienstregeling van de metro naar het strand gestart. Op zondag 2 april maakten 2500 reizigers gebruik van de MaZ en op 1e paasdag zelfs meer dan 3000. Gemiddeld namen in de eerste weken meer dan 1000 reizigers per dag de metro naar het strand.



Mocht u meer inzicht in de projecten willen, dan nodigen wij u graag uit voor een technische sessie.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

N.V.T.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,

A. Aboutaleb